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La presente investigación se realizó para proponer una solución al problema de la 
Carretera Central, que conecta la región Lima con la región Junín, la cual presenta un 
nivel insuficiente de servicio ya que no cuenta con carriles de adelantamiento debido a 
la topografía ondulada y accidentada que presenta. El objetivo general, es proponer el 
desarrollo, en la modalidad de concesión, del proyecto de una vía alterna a la 
carretera central, para tal fin, se identificó el trazo más adecuado y características 
principales de la nueva vía alterna, además se realizó la evaluación privada para la 
concesión de la nueva vía y se proponen las principales características que deben 
considerar las bases para el concurso de selección del concesionario. Mediante 
criterios de rentabilidad como el VAN y TIR se analizó la posibilidad de intervención 
de la empresa privada para el desarrollo del proyecto, con el fin de determinar las 
características básicas del proyecto, de manera, que sea de interés para el sector 
privado. La metodología para el desarrollo del estudio es de tipo descriptivo, porque 
se definieron las variables que se van a medir, del tipo Correlacional, porque se halló 
el grado de relación de las variables, mediante hipótesis. El diseño de la investigación 
es Explicativa porque contiene un conjunto de definiciones y de suposiciones 
relacionado entre sí de manera organizada. De acuerdo al análisis realizado, se 
concluye, que la nueva vía, ruta Río Blanco – Huari, debe ser desarrollado en la 
modalidad de Concesión Cofinanciada, donde, por las características del proyecto, el 














This research was conducted to propose a solution to the problem of the Carretera 
Central, which connects Lima with Junín, which has an insufficient level of service 
because do not have passing overtaking lanes due to the undulating topography it 
presents. The overall objective is to propose the development, in the form of 
concession, the project of an new alternate route to the Carretera Central, for this 
reason, we identified the most suitable stroke and main features of the new alternate 
route, also, private assessment for granting the new road was made and the main 
features that should be considered the basis for the competitive selection of the 
concessionaire are proposed. By criteria of profitability as the NPV and IRR analyzed 
the possibility of private sector participation for the development of the project, in order 
to determine the basic characteristics of the project so that is of interest to the private 
sector. The methodology for the development of the study is descriptive, because the 
variables to be measured, the correlation type, because the degree of relationship 
between the variables was found by hypotheses were defined. The design of the 
research is explanatory because it contains a set of definitions and assumptions 
related to each other in an organized way. According to the analysis, it is concluded 
that the new road, route Rio Blanco - Huari, must be developed in the form of 















La Carretera Central, que conecta la región Lima con la región Junín, presenta un 
nivel insuficiente de servicio ya que no cuenta con carriles de adelantamiento debido a 
la topografía ondulada y accidentada que presenta, lo cual genera que vehículos de 
mayor velocidad tengan pocas o nulas posibilidades de adelantar a los vehículos con 
menor velocidad, generando así congestión vehicular a lo largo de la carretera. 
 
Los riesgos de congestión son importantes, una perturbación menor (caída de lluvia, 
granizo, nieve, vehículo lento, etc.) genera embotellamientos donde los vehículos 
circulan con muy baja velocidad, además la ocurrencia de huaycos muchas veces 
ocasiona interrupciones del servicio durante varios días. 
 
El motivo de la investigación es proponer una alternativa de solución a este problema, 
de manera que sea beneficioso para la población y usuarios de esta vía, asimismo 
definir aspectos para su desarrollo. 
 
El objetivo principal, es proponer el desarrollo, en la modalidad de concesión, del 
proyecto de una vía alterna a la carretera central, para tal fin, como objetivos 
específicos se tiene que identificar el trazo más adecuado y sus características 
principales para la construcción de la vía alterna; evaluar mediante criterios de 
rentabilidad la concesión de la nueva vía, de manera que sea de interés del sector 
privado y; proponer las principales características que deben considerar las bases 
para el concurso de selección del concesionario.  
 
El desarrollo de la investigación se realizó mediante siete capítulos, en el capítulo 1, 
Planteamiento del Problema, se describe la realidad problemática y se dan a conocer 
los objetivos de la presente investigación; en el capítulo 2, Marco Teórico, Legal e 
Institucional, se dan a conocer las bases teóricas necesarias, asimismo el marco legal 
e institucional bajo el cual se rige la presente investigación. El capítulo 3, Diseño 
Metodológico, describe el diseño de la investigación; en el capítulo 4, Identificación de 
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Alternativas y Procedimiento General del Estudio Realizado, se desarrolla la elección 
del trazo de la nueva vía y se estima el tráfico generado y desviado de dicha vía, 
además se realiza la evaluación económica del proyecto; en el capítulo 5, Modalidad 
de Ejecución, se determina bajo qué tipo de concesión se ejecutará el proyecto y se 
realiza la evaluación privada. Una vez determinado el tipo de concesión, en el capítulo 
6, Análisis y Propuesta de Bases, se analizan bases de procesos anteriores y se 
proponen las bases para el desarrollo de este proyecto, las cuales se adjuntan en el 
Anexo 2. En el capítulo 7, Presentación de Resultados, se analizan e interpretan los 
resultados de la investigación, y se realizan la contrastación de hipótesis. 























 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En el Perú se vienen desarrollando diversos proyectos bajo la modalidad de 
concesión por ejemplo aeropuertos, ferrocarriles, carreteras entre otros, el cual 
consiste en el otorgamiento del estado a empresas privadas la construcción, 
operación, mantenimiento y explotación de determinadas obras públicas, durante 
un determinado periodo.  
La ejecución de proyectos bajo esta modalidad, puede resultar beneficiosa para las 
partes involucradas si se desarrolla de manera adecuada, pero también puede ser 
perjudicial si no se establecen ciertas condiciones que regulen el proceso.  
Por otro lado, la Carretera Central es una vía importante de comunicación terrestre, 
la cual es usada tanto por transportistas de carga pesada como de pasajeros, 
quienes usan esta vía para dirigirse, principalmente, de Lima hacia ciudades como 
La Oroya, Tarma, Jauja, Huancayo, la selva central y viceversa. Funcionalmente se 
encuentra en buen estado, el problema principal, por el que atraviesa esta vía, está 
referido al nivel insuficiente de servicio que ofrece debido a la ausencia de carriles 
de adelantamiento, esto, debido a la topografía ondulada y accidentada que 
presenta, lo cual genera que vehículos de mayor velocidad tengan pocas o nulas 
posibilidades de adelantar a los vehículos con menor velocidad, generando así 
congestión vehicular a lo largo de la carretera. 
 
Los riesgos de congestión son importantes, una perturbación menor (caída de 
lluvia, granizo, nieve, vehículo lento, etc.) genera embotellamientos donde los 
vehículos circulan con muy baja velocidad, además la ocurrencia de huaycos 




Por lo expuesto, se debería desarrollar una vía alterna a la Carretera Central, la 
cual para que cumpla con su propósito, debe construirse y mantenerse 
adecuadamente para que se encuentre en condiciones óptimas. Por la importancia 
del tráfico esperado se propone que dicha vía alternativa se ejecute bajo la 
modalidad de Concesión. 
 
Para el desarrollo de una nueva vía, bajo esta modalidad, se debe evaluar criterios 
de rentabilidad  de manera que se establezcan aspectos bajo los cuales la 
inversión sea atractiva para el sector privado, asimismo, la propuesta de Bases 
debe ser elaborada adecuadamente de manera que brinden información completa 
y coherente, logrando agilizar el proceso de selección del concesionario. 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
1.2.1. Problema Principal 
 
- Se cree que la modalidad de concesión aplicada en el proyecto de la 
vía alterna a la carretera central, influye en el desarrollo de dicho 
proyecto  
 
1.2.2. Problemas secundarios 
  
- Se cree que el trazo más adecuado y sus principales características 
influyen en que el proyecto se ejecute en la modalidad de concesión. 
 
- Se piensa que los criterios de rentabilidad del proyecto de la nueva vía 
alterna, influyen bajo qué tipo de concesión se desarrollará. 
 
- Se piensa que la información, necesaria y completa, que se brinda en 
las bases, influye en que el proceso de selección del concesionario no 





1.3 Objetivos de la investigación 
 
1.3.1. Objetivo principal 
 
- Proponer, en la modalidad de concesión, el proyecto de una vía 
alterna a la carretera central, para su desarrollo. 
 
1.3.2. Objetivo secundarios 
 
- Identificar el trazo más adecuado y sus características principales de 
la nueva vía para su ejecución en la modalidad de concesión. 
 
- Definir el tipo de concesión del proyecto, basándonos en criterios de 
rentabilidad, para su desarrollo. 
  
- Proponer información, necesaria y completa, que debe brindar las 
bases para agilizar el proceso de selección del concesionario.   
 
 
1.4 Justificación de la Investigación 
 
El desarrollo de proyectos viales es muy beneficioso tanto para los usuarios como 
para los pobladores de las localidades aledañas, ya que disminuyen los costos de 
operación vehicular, tiempo de viaje y mejora el nivel de comunicación terrestre con 
otras localidades, además la modalidad de concesión tiene como principal inversor 
a las empresas privadas, lo cual permite al Estado disponer de mayores recursos 
para el desarrollo de más proyectos en beneficio de la población. 
 
La investigación es necesaria porque contribuye a la ejecución de una vía alterna a 
la carretera central, la cual presenta un nivel insuficiente de servicio. Asimismo 





1.5 Limitaciones de la investigación 
 
La información utilizada para el desarrollo de la tesis se encuentra relativamente 
incompleta en algunos aspectos, tal como el “Perfil de la carretera Pte. Ricardo 
Palma – La Oroya”, el cual por ejemplo no desarrolla el análisis de rentabilidad 
desde el punto de vista privado a pesar de que el proyecto propone características 
de realizarse bajo la modalidad de Concesión,  
Igualmente la información disponible sobre el tráfico asignable al proyecto y los 
costos de inversión y mantenimiento no se encuentra suficientemente 
profundizada, por lo cual los resultados cuantitativos del presente trabajo deben ser 





















CAPITULO 2  
MARCO TEORICO, LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Bases Teóricas 
 
2.1.1.1 Concesiones viales 
Se define concesión vial como la autorización del Estado otorgada a 
entidades privadas para la explotación de infraestructura vial por un plazo 
determinado, la cual debe ser construida parcial o totalmente por la 
empresa que reciba e encargo de concesión. Además la empresa 
inversionista concesionaria es la autorizada a explotar la vía y es 
responsable de su mantenimiento, y otras responsabilidades especificadas 
en su contrato de concesión. 
 
2.1.1.2 Características del sistema 
Según Velasquez (2000), Esta modalidad tiene la principal característica  
de permitir que el concedente pueda promover la ejecución de proyectos, 
sin necesidad de aplicar recursos financieros propios, ya que toda la 
responsabilidad de financiación corresponderá al concesionario, ya sea con 
sus propios recursos o mediante financiamientos que él obtendrá bajo su 
propio riesgo, sin comprometer al concedente. 
El concedente tiene derecho a supervisar las obras que ejecutará el 
concesionario, supervisar la explotación del servicio y revisar las tarifas, 
peajes, precios y otros sistemas que aplique el concesionario para 
recuperar su inversión. 
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El concesionario no tiene derecho real sobre los bienes y/o instalaciones 
materia de la concesión, pero recibe el derecho de explotación o usufructo 
por el plazo de vigencia de la concesión. Concluido el plazo de la 
concesión, los bienes, instalaciones y obras pasan a poder del concedente.  
 
2.1.1.3 Características de las concesiones viales en el Perú 
Las características de una concesión vial son que tienen naturaleza 
compleja, tanto contractual como reglamentaria; la identidad específica de 
las partes es una característica esencial del contrato; es constitutiva de 
derechos y obligaciones para ambas partes, el Estado y el particular; tiene 
un régimen jurídico particular, con inclusión de cláusulas a favor del 
Estado; y no supone transferencia de activos o infraestructura, solo se cede 
su explotación y uso por un tiempo determinado. Una vez terminado el 
plazo de concesión los bienes parte de la concesión revierten al Estado. 
 
2.1.1.4 Participantes en las concesiones viales en el Perú 
Las principales instituciones en una concesión vial son: 
- Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión), 
encargada de elaborar y promover los proyectos de inversión que el 
Estado ofrece a los inversionistas privados. 
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual actúa 
como concedente en representación del Estado, que es el titular de 
los servicios y bienes públicos. 
- Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN), organismo encargado de la 
fiscalización y la supervisión de la actividad de los concesionarios, 
tanto en la fase de construcción como en la de operación. 
- Concesionario, es  la persona jurídica que celebra el contrato de 
concesión con el Estado peruano y asume el compromiso de prestar 
el servicio de operar la obra pública de infraestructura por un plazo 
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determinado a cambio del cobro de una contraprestación que se 
carga a los usuarios, denominada tarifa. 
 
2.1.1.5 Factor de Competencia 
En el Perú, la decisión sobre la institución a la que se asigna una concesión 
vial se establece en función del denominado «factor de competencia», que 
es la variable que define al ganador de la licitación. Entre los factores de 
competencia más empleados están: mayor retribución al Estado, mayor 
monto de inversión en obras, menor pago anual por avance de obras 
(PAO),menor pago anual por mantenimiento y operación (PAMO), menor 
pago anual por servicios (PAS) y mayor número de kilómetros construidos. 
 
En caso de presentarse empates entre postores en los factores de 
competencia, el desempate se resuelve mediante el empleo de criterios 
suplementarios como número de obras adicionales y el pago al Estado al 
final del proyecto. 
 
2.1.1.6 Clasificación de las concesiones viales en el Perú 
 
 Concesiones autosostenibles 
Las concesiones tienen esta denominación cuando su explotación 
es rentable. Ello implica que el peaje cobrado cubre los gastos de 
inversión, operación y mantenimiento, sobre la base de periodos 
largos que pueden fluctuar entre 20 y 30 años. Esta modalidad 
requiere una inversión nula por parte del Estado, puesto que la 
inversión en construcción y los costos de operación y 




Bajo esta modalidad, los concesionarios no tienen incentivos para 
incrementar el valor de la infraestructura, pero sí los tienen para 
mejorar sus niveles de eficiencia. 
 
El Estado peruano inició el programa de concesiones 
autofinanciadas mediante un sistema de contratos de 
construcción, operación y transferencia denominado contrato tipo 
BOT, por sus siglas en inglés Build (construir), Operate (operar) y 
Transfer (transferir). Bajo esta modalidad, el concesionario 
construye el proyecto sin ser dueño formal de los activos, los 
cuales administra y, luego, al final del periodo de concesión, la 
propiedad se transfiere al sector público. 
 
 Concesiones cofinanciadas 
Se aplica en proyectos socialmente rentables, pero que requieren 
de un aporte del Estado para ser rentables desde el punto de vista 
privado, debido a que los ingresos son insuficientes para cubrir los 
costos de inversión, operación y mantenimiento; y el concedente 
debe cubrir esta diferencia mediante un cofinanciamiento.  
En esta modalidad el Estado respalda la inversión del 
concesionario y cubre la inversión en forma parcial. Además, el 
Estado puede pagar parcialmente los costos de operación y 
mantenimiento. Con el fin de mitigar los riesgos de incumplimiento 
por parte del Estado se introducen garantías a favor del 
concesionario que incluyen la realización de pagos a este, 
usualmente cada seis meses, por dos conceptos: PAO y PAMO. 
 
El PAO es el pago anual que el Estado se compromete a brindar 
al concesionario por concepto de la inversión destinada a la 
construcción de infraestructura; mientras que el PAMO es el pago 
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anual que realiza como retribución de las actividades de 
conservación y operación en que incurre el concesionario para la 
prestación del servicio, de acuerdo con los índices de 
serviciabilidad previstos en el contrato. 
 
2.1.1.7  Proceso de Concesión 
 El conjunto de actividades para desarrollar un proyecto de infraestructura de 
servicios públicos aplicando el sistema de concesión comprende. 
 
a) Identificación de la Propuesta: Consiste en la evaluación preliminar 
de la propuesta de inversión a fin de verificar si presenta 
características adecuadas para la aplicación del proceso de 
concesión. 
 
b) Estudio de Factibilidad: Que tiene por objetivo verificar la rentabilidad 
del proyecto propuesto, tanto con el criterio empresarial que será de 
interés del futuro inversionista, como con el criterio de economía 
urbana, para verificar que las tarifas, precios o cargos que se 
cobrarían a los usuarios será compensados por los beneficios que 
recibirán del proyecto en funcionamiento. 
 
c) Preparación de los documentos del concurso o licitación: 
Comprendiendo las bases para precalificación, términos de 
referencia para las propuestas técnica y económica, el anteproyecto 
técnico, y el modelo de contrato de concesión. 
 
Proceso de Licitación o Concurso: Que puede comprender inicialmente una 




d) Concertación del Contrato: Previa negociación y ajustes finales del 
contrato con el postor seleccionado. 
 
e) Control de la Concesión: Que incluye la revisión y aprobación del 
proyecto o expediente técnico para ejecución de obras, la supervisión 
de la ejecución de las mismas, dentro de los cronogramas 
establecidos, y el control de los servicios que brindará el 
concesionario, durante todo el período de concesión. 
 
2.1.1.8  Flujo operativo de una concesión vial en el Perú 
Se podría decir que las fases del proceso de una concesión vial en el 
Perú son cuatro.  
 
Fase 1 el proceso se inicia en el MTC, a través de la Dirección General 
de Caminos y Ferrocarriles, que realiza la identificación de los proyectos, 
norma los aspectos técnicos de la infraestructura, analiza la viabilidad de 
los proyectos de acuerdo con los beneficios que reportan las inversiones 
y, finalmente, selecciona los proyectos que deben ser encargados a Pro 
Inversión para su licitación. 
 
Fase 2, Pro Inversión recibe los estudios técnicos de ingeniería, de perfil 
o prefactibilidad del MTC, culmina los estudios, realiza la evaluación 
financiera, solicita la opinión de diversas instituciones (Ministerio de 
Economía y Finanzas [MEF], OSITRAN el regulador, la Contraloría 
General de la República [CGR] y el MTC), elabora el diseño del contrato 
de concesión y ejecuta los procesos de licitación. Luego de evaluar a los 
postores, adjudica la licitación al postor ganador, el cual tiene un periodo 
de tiempo para acreditar que posee los recursos financieros pertinentes. 





Fase 3, luego de la firma de los contratos, OSITRAN se encarga de 
supervisar su cumplimiento y regula las tarifas, el acceso a la 
infraestructura y la calidad del servicio en la construcción.  
 
Fase 4, si se presentan problemas durante el periodo de concesión 
pueden firmarse adendas al contrato de concesión, siempre que se 
cuente con el acuerdo del MTC, Ositrán y el concesionario. 
 
2.1.1.9 Objetivos del sistema de concesiones 
 Se puede establecer que, en general, el sistema de concesiones busca 
solucionar los siguientes problemas: 
- Escasez de recursos del Estado (o reorientación de éstos a  los 
sectores sociales). 
- Mejorar la calidad y cobertura de  los servicios. 
- Generar recursos adicionales para los erarios, 
- Atracción e incorporación de nuevas tecnologías, 
- Desarrollo del mercado local de capitales, 
- Mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las infraestructuras 
(aumento de la eficiencia). 
 
2.1.1.10 Necesidades de aplicar el sistema de concesiones 
El sistema de concesiones es una de las principales modalidades de 
Asociación Pública-Privada, que incluyen además los contratos de 
asociación, joint ventures y asociación en participación.  
 En el caso peruano, se debe promover la inversión privada en el país, teniendo 
en cuenta que en el período 2004 - 2014 el PBI creció a una tasa promedio de 6%, 
acumulando 16 años de consecutivo crecimiento. 
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 De acuerdo al informe ‘Plan Nacional de Infraestructura 2012-
2021, elaborado por la Universidad del Pacífico y ESAN, por encargo de 
la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), si el 
Perú quiere llegar al año de su bicentenario con un óptimo nivel de 
desarrollo, deberá cerrar una brecha de infraestructura estimada en 
US$87,975 millones”, como se aprecia en el cuadro No 1.1,  
Actualmente, se nota un retraso en los proyectos que se requieren para 
cubrir esta brecha, y si no se logra cubrir esta brecha de inversiones se 
frenaría el nivel de crecimiento de la economía peruana, lo cual elevaría 
el costo de los productos y servicios, por lo tanto la inflación subiría y se 
perjudicaría a los consumidores. Entre las recomendaciones del estudio 
figuran acelerar el plan de asociaciones públicos privadas (APP), y para 
ello se requiere acelerar la elaboración de los estudios de factibilidad de 
los proyectos.  
 
2.1.1.11 Evaluación Social de proyectos 
Esta evaluación tiene por objetivo estimar los indicadores de rentabilidad 
social de las alternativas planteadas en un proyecto. La evaluación 
social permitirá elegir la conveniencia de realizar un proyecto de 
inversión, teniendo en cuenta diversos criterios que en general todos 
coinciden en comparar de alguna forma los flujos de los beneficios y 
costos de la situación con proyecto con los correspondientes a la 
situación sin proyecto. 
En el país el procedimiento para realizar la evaluación social de proyecto 
esta normado por el Sistema Nacional de Inversión Publica SNIP. 
Beneficios sociales son aquellos generados por la intervención sobre 
una carretera, los beneficios sociales pueden ser clasificados como 
directos e indirectos:  
Beneficios directos:  
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 Ahorro de recursos en la operación de vehículos. 
 Ahorros de tiempo de los usuarios. 
 Ahorro de recursos en el mantenimiento de la infraestructura. 
 Excedente del productor. 
Beneficios indirectos:  
 Beneficios derivados de la reducción de accidentes. 
 Mejoras en el medio ambiente. 
Costos sociales se refieren a los costos de inversión, costos de 
operación y mantenimiento, y costos por interferencia de viaje, los cuales 
deben ser considerados a precios sociales, es decir, al costo que tiene 
para la sociedad como un todo y no al costo que percibe cada ente 
particular. Estos costos sociales no incluyen ni impuestos ni aranceles. 
Para fines prácticos los costos de mercado son corregidos por un factor 
de corrección, tal como se muestra a continuación en la tabla 1: 
Tabla 1 Factores de conversión 
 
Parámetros de evaluación 
Los criterios básicos utilizados de Rentabilidad Social son el Valor Actual 
Neto (VAN) y la Tasa de Retorno Interna (TIR). 
El VAN social corresponde a la diferencia entre los beneficios 
actualizados y los costos actualizados del proyecto. De acuerdo a este 
criterio un proyecto es socialmente rentable si el VAN, descontado a la 
tasa social resulta positivo. 
El criterio de decisión indica que si la TIR del proyecto es mayor que la 
tasa social de actualización, el proyecto es socialmente rentable. En 
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caso contrario, no es socialmente rentable. En consecuencia, un 
proyecto público rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor 
que la tasa social de descuento.  
 
2.1.1.12 Evaluación Privada 
Este análisis se refiere a la posibilidad de la intervención de la empresa 
privada. Generalmente se dan en vías nacionales, al concesionarse, en 
dichos casos se realiza un análisis para determinar los indicadores de 
rentabilidad privada. Cabe indicar que una posible intervención privada 
solo se dará si es que existe rentabilidad privada para dicho servicio. 
Como norma general, deberá calcularse al menos los indicadores de 
rentabilidad más relevantes (VAN, TIR). Para la evaluación privada se 
deberá construir el flujo de costos e ingresos a precios de mercado del 
proyecto tomando en consideración:  
 El flujo de costos de preinversión, inversión y valores de 
rescate a precios de mercado.  
 El flujo de costos de operación y mantenimiento a precios de 
mercado. 
 El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de 
mercado.  
El flujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de 
mercado son, en la mayoría de los casos, los pagos que realizan los 
usuarios de los servicios ofrecidos por el uso del proyecto. Por ello, 
usualmente, estos dependen del volumen de los servicios entregados y 
de las tarifas con impuestos que fueran definidas. Dichos pagos lo 
realizan por cada vehículo a través de los peajes. 
El flujo de costos e ingresos a precios de mercado consiste en restar 
de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de 
costos de pre inversión, inversión y liquidación, y operación y 
mantenimiento, todos ellos a precios de mercado. 
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Luego se obtendrá el VAN y la TIR tal como se hizo en la evaluación 
social descrita anteriormente. 
2.1.1.13 La inversión privada y su influencia en la economía             
peruana 
El Perú en el 2014 alcanzó un PBI Anual de US$ 202,498 millones 
(Fuente: BCR), según los “Resultados macroeconómicos” publicados por 
ProInversión, De este modo en el período 2004 - 2014 el PBI creció a 
una tasa promedio de 6%, acumulando 16 años de consecutivo 
crecimiento, a tasas superiores al promedio de la región latinoamericana. 
 
Las favorables perspectivas económicas para el Perú se sustentan en el 
impulso del consumo privado y en los anuncios de ejecución de 
proyectos de inversión tanto privados como públicos. 
 
A ello, se suma la confianza de los agentes económicos, generada a 
partir de la implementación de una responsable política económica, la 
cual ha mantenido continuidad a través de la sucesión de gobiernos. De 
acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el Perú se constituye como un 
mercado emergente; que destaca por su sólido crecimiento y baja 
vulnerabilidad. 
 
2.1.1.14 Tráfico desviado 
Es un análisis que se efectúa en el caso existan alternativas de ruta a la 
carretera a ser intervenida con el proyecto, el cual se realiza en base a 
los resultados de la encuesta Origen/Destino que deben realizarse. Se 
podrá determinar el tráfico que actualmente circula por otras carreteras y 
que se desviará a la carretera del proyecto una vez ejecutada la 
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intervención. Este cambio de ruta del tráfico de otras carreteras hacia el 
proyecto, está sustentado en el análisis de costos de transporte entre 
pares origen/destino. Aquellos viajes donde el proyecto origina un menor 
costo de transporte (Tiempo de viaje y COV) con respecto a otras 
alternativas de rutas en la situación sin proyecto, podrá considerarse 
como tráfico desviado. 
Una vez calculado el tráfico desviado en el primer año de operación del 
proyecto, este será proyectado en el horizonte de evaluación según las 
tasas de crecimiento por tipo de vehículo del tráfico normal. 
2.1.1.15 Tráfico generado 
La aparición de tráfico generado dependerá de la magnitud de la mejora 
efectuada por el proyecto en la vía intervenida.  
En la mayoría de los casos el tráfico generado es calculado como un 
porcentaje del tráfico normal, debido a información de proyectos 
anteriores. En el caso de creación de carreteras nuevas y de 
mejoramiento de carreteras en zonas con altas potencialidades 
productivas, se calcula en base a la producción local que será exportada 
en el área de influencia del proyecto. 
 
2.1.2. Concesiones en el Perú y en el extranjero 
El sistema de concesiones es relativamente antiguo, su aplicación a nivel 
mundial se dio en Estados Unidos de Norteamérica y otros países desde inicios 
del Siglo XX, pero se ha venido ampliando significativamente desde los 90. Es 
remarcable por ejemplo la experiencia de Chile, país que desde fines de los 80 
llevó adelante exitosas experiencias de privatizaciones y concesiones en 
saneamiento, telecomunicaciones y electricidad. 
Acerca de las concesiones viales, sobre el cual trata la presente Tesis, una de 
las principales preocupaciones de los investigadores es la renegociación de los 
contratos. Una renegociación de contrato permite revisar cada una de las 
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cláusulas del contrato original, lo que podría desencadenar altos costos para 
ambas partes. A continuación se presentan experiencias internacionales 
relevantes en materia de concesiones viales. 
Concesiones viales en Estados Unidos 
Según señalan Mendiola, Alvarado, Chocano, Cotrado, García y Aguirre 
(2011), los primeros antecedentes de las concesiones viales se encuentran 
en Estados Unidos, entre los siglos XVIII y XIX. Entre 1792 y 1794 se 
construyó la primera carretera con cobro de peaje y responsabilidad total de 
una compañía privada para unir Filadelfia y Lancaster. Su longitud era 70 
kilómetros y su costo calculado fue 460 mil dólares. 
 
Este sistema fue objeto de críticas tempranas debido a que, a partir de 
1806, los gobiernos estatales empezaron a realizar aportes a las compañías 
privadas con el objetivo de mantener bajo control el aumento de las tarifas 
de peaje y evitar reclamos de los usuarios. Los críticos consideraban como 
un chantaje el apoyo económico que brindaba el gobierno. 
Otro ejemplo que ilustra las dificultades de los inicios de las concesiones en 
Estados Unidos es el del Puente de Brooklyn. Su construcción se inició en 
1872 y tomó 13 años la conclusión de la estructura de 1.8 kilómetros. 
Además hubo un publicitado escándalo de fraude durante la construcción 
del puente. 
 
Tras esta primera etapa poco exitosa, el gobierno de Estados Unidos creó 
un Fondo de Carreteras, que recibiría recursos provenientes del impuesto a 
la gasolina de los diferentes estados federales, para utilizarlo en la 
construcción de vías, de esta manera las carreteras volvieron a manos del 
Estado y se eliminaron los peajes. 
 
En 1989, el presidente George W. Bush volvió a invitar a los particulares a 
reemplazar al Estado en inversiones en infraestructura. Asimismo, la 
legislación californiana aprobó varias leyes autorizando proyectos de 
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infraestructura de peaje con financiamiento privado. Esta nueva fase de 
asociación público-privada incluyó varias experiencias problemáticas. Entre  
ellas dos concesiones se consideran emblemáticas de los conflictos y las 
renegociaciones ocurridos: los proyectos Dulles Greenway y 91 Express. 
 
La concesión Dulles Greenway es una carretera de cuatro carriles y 21.97 
kilómetros en el estado de California la cual tuvo una inversión de 350 
millones de dólares e inicialmente la ruta fue cedida por un periodo de 42 
años y medio. Una vez terminada la obra y puesta en operación, con una 
tarifa de peaje de USD 1.75,  la cantidad de vehículos que circulaban por 
esta vía eran apenas 8 mil, y lo proyectado era que el tráfico de vehículos 
sea aproximadamente 35 mil. Por tal motivo los inversionistas reclamaron 
que nmo cumplía lo proyectado y se vieron obligados a baja el costo del 
cobro de peaje a USD 1.00, con esta nueva tarifa el tráfico aumentó a 23 mil 
vehículos. Por lo cual hubo una renegociación del contrato que resultó en el 
aumento de plazo de la concesión a 60 años, ya que a pesar de que el 
trayecto les resultaba más largo, los usuarios preferían viajar por la vía 
estatal sin peajes.     
 
La concesión 91 Express (California), es una vía de cuatro carriles, 16 
kilómetros de longitud y una inversión inicial de 134 millones de dólares con 
un plazo de concesión inicial fue de 35 años y donde el agente privado 
podía renunciar sin penalidades si el proyecto no resultaba factible. Hubo 
conflictos y renegociación debido a que, después de haber sido puesta en 
operación la autopista, la congestión del tránsito fue tan grande que se hizo 
necesaria una inmediata  ampliación de la vía, lo que significaba una 
modificación del contrato. Esta renegociación puso en desventaja al 
gobierno, ya que la empresa privada logró imponer condiciones aduciendo 







Concesiones viales en Argentina 
Tomassian y Sánchez (2009) señalan que se pueden definir dos regímenes 
de concesiones otorgadas en este país, el primero entre los años 1990 y 
2003, y el segundo entre los años 2003 y 2008. En cada uno de ellos se ha 
podido observar diferentes términos contractuales, marco normativo, 
periodos de duración e impacto fiscal, pero manteniendo un similar nivel de 
desatención de los objetivos sociales y mayor preocupación por los intereses 
de las empresas concesionarias. 
 
El primer periodo, a pesar de ser considerado satisfactorio, tuvo aspectos 
negativos. Entre ellos se cuenta la falta de transparencia en las 
adjudicaciones, la inexperiencia del gobierno frente al poder y el 
conocimiento de las empresas concesionarias, y la debilidad de las 
instituciones y el marco normativo. Además, el impacto fiscal no fue el 
esperado debido a la orientación hacia el concesionario, la falta de una 
adecuada supervisión y el insuficiente desarrollo de los estudios técnicos. 
 
El segundo periodo de las concesiones planteó reformas, entre ellas el 
sistema de caja única mediante el cual los ingresos de la recaudación por 
concepto de cobro de peajes se depositan diariamente en la cuenta de un 
fideicomiso administrado por el Estado, redistribuyéndose mensualmente 
para el financiamiento total del sistema. Este sistema dejó de ser 
autosostenible para cubrir compensaciones con ingresos en poco tiempo, lo 
que llevó a que el Estado no pudiera cumplir con todas las compensaciones 
reclamadas por los concesionarios. Existió también falta de cumplimiento y 
control sobre las obras efectuadas y debilidad institucional de parte del 
Estado. Esta situación hizo que el sistema financiero se desanimara de 
financiar a los concesionarios. Este esquema era percibido por el usuario 
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como un mecanismo ineficiente que se traducía en demora en las 
ejecuciones y mal estado de las vías. 
 
Concesiones Viales en Chile  
Según Rufián (2002), antes de la década de 1990 la escasa inversión en el 
desarrollo de redes viales, sumada al incremento de vehículos y viajes, 
agravó el déficit en la infraestructura vial chilena. Ello ponía en riesgo la 
seguridad de los ciudadanos debido a la falta de mantenimiento de las vías y 
generaba pérdidas de tiempo por alto tránsito. Ante esta situación, el Estado 
tuvo que incrementar el gasto público para el desarrollo de la red vial, 
además de implementar una política de concesiones más activa. 
 
Lo hizo mediante la inclusión de capital privado para el financiamiento de 
obras y la descentralización de la construcción de infraestructura. 
Esta política generó confianza entre los actores relacionados debido a 
factores como el respaldo político a la estrategia de concesiones, el marco 
normativo flexible en el diseño de contratos, la transparencia en todo el 
proceso de concesión, la identificación de proyectos de alta rentabilidad con 
estudios técnicos previos exigentes, la costumbre del usuario de pagar 
peajes, y una distribución del riesgo atractiva para el inversionista. 
 
Las concesiones se otorgaron sobre los caminos ya existentes y 
comprendían la mejora de las vías. Se buscó la rentabilidad social y 
empresarial de estos proyectos y se realizó una buena selección de los que 
cumplían con ambos requerimientos. En el proceso de planificación se 
consideraron prioritarios el impacto en la vida diaria de los usuarios 
involucrados (accesibilidad, trabajo) y el impacto ambiental. El éxito de las 
concesiones en Chile se debe parcialmente a que el Estado consiguió 




El interés de los inversionistas se basó en factores como la estabilidad 
política del país; la calidad de la información previa para los inversionistas, 
desde estudios de impacto ambiental hasta la ingeniería definitiva; el trato 
directo con los inversionistas potenciales durante la precalificación por parte 
de la Coordinación de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que 
permitía la promoción de estos proyectos y presentaba su atractivo para los 
inversionistas; y la participación del Estado en los riesgos de los proyectos 
de largo plazo y el aporte estatal de altos montos (cofinanciamiento) que 
garantizaba la viabilidad de los proyectos.  
 
Concesiones viales en Brasil 
En 1994 se inició el Programa de Concesiones de Carreteras Federales en 
Brasil, el cual incluyó la construcción y la mejora de aproximadamente 11 mil 
kilómetros de autopistas, autovías y carreteras. En 1998, se ofreció primero 
diez  carreteras estatales en concesión por 20 años.  
En diciembre de 2004 se instituyeron en Brasil  normas generales para la 
licitación y la contratación de asociaciones público-privadas en el ámbito de 
la administración pública. No obstante, para Bull (2004) Brasil no estuvo libre 
de problemas en concesiones viales. El gobierno del estado de Paraná ha 
cuestionado las concesiones otorgadas en su territorio por diversas razones 
entre las que se encuentra el valor de los peajes. En el año 2003 se acordó 
una rebaja de 64% de las tarifas de una concesión, eximiendo al 
concesionario de realizar  las mejoras y las rehabilitaciones contractuales 
pendientes. 
 
Concesiones viales en Colombia 
Según Bull (2004), a junio de 2004 Colombia tenía 22 concesiones viales, 
con un total 3086 kilómetros, los cuales representan el 2.7% de la red 
interurbana y el 24% de la red pavimentada. Colombia ha atravesado por un 
proceso de aprendizaje en materia de concesiones que ha transitado por 




En la primera generación de contratos de concesión se apreciaron fallas en 
los contratos. Entre estas fallas destacan las demoras en la entrega de los 
predios y los plazos para la emisión de licencias ambientales, por lo que se 
consideraron una falla del sistema. De igual se le entregaba al postor 
concesionario el proyecto en etapa de prefactibilidad y perdía parte del 
control, lo que permitía que el concesionario confeccionara y se encargara 
del diseño definitivo del proceso. Respecto de la asignación de riesgos, 
debido a que se puso mayor énfasis en el Estado solo se benefició al 
concesionario en el caso del riesgo cambiario que fue asumido 
completamente por este. A ello se sumó un cálculo deficiente del tráfico, lo 
que generó mayores problemas y afectó los flujos. 
 
En la segunda generación se buscó superar las fallas anteriores, pero se 
terminó cayendo en problemas similares debido fundamentalmente a fallas 
en el diseño de los contratos. En la tercera generación se observó un mayor 
grado de institucionalidad en el sector y mejoras en la distribución de riesgos 
y los estudios técnicos y financieros. A pesar de ello, se continúa  
reclamando mejoras al sistema. 
   
Concesiones viales en Perú 
Según Alcázar (2004), a inicios de la década del noventa, la infraestructura 
de transporte se encontraba en estado de crisis: tan sólo el 8% del sistema 
nacional de carreteras se encontraba en buen estado, el 16% se encontraba 
en estado regular y el 76% restante en mal estado. 
En 1990 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desarrolló un 
plan de emergencia vial para la rehabilitación de la Red Vial Nacional. El 
objetivo del programa era devolver a las vías las condiciones mínimas de 
transitividad para el normal desarrollo de las actividades del país. Se 
rehabilitaron varias carreteras importantes y se construyeron tramos 
adicionales. Los proyectos fueron financiados con fondos del Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Europeo de Inversiones, de la 
Corporación Andina de Fomento y del Tesoro Público. Asimismo, se 
desarrollaron proyectos para mantener la infraestructura de transporte, 
propiciar la integración del norte, centro y sur de nuestro territorio, mejorar 
los caminos rurales y para rehabilitar los tramos críticos de carreteras 
longitudinales y transversales del país. Paralelamente a los trabajos 
emprendidos por el gobierno en el sector transporte, a inicios de la década 
de los noventa se inicia una política de atracción de la inversión extranjera 
en infraestructura que incluyó la creación de un marco legal adecuado para 
asegurar al inversionista extranjero estabilidad legal y económica. En este 
contexto, en 1991, mediante D.L.674 se crea la Comisión de Promoción de 
la Inversión Privada (COPRI). En 1991 se promulgó el D.L.758 para la 
Promoción de las Inversiones Privadas en Obras de Infraestructura de 
Servicios Públicos. 
En el año 1994 se convocó a licitación la primera concesión de carreteras: 
Arequipa-Matarani, que comprende 105 Km. El proyecto se llevó a cabo de 
manera aislada, casi a manera de piloto, y sin un marco institucional que le 
otorgara la transparencia recomendada.  
 
El principal factor de competencia era el plazo de concesión, por lo que se 
adjudicó la buena  Pro a G y M S.A.-GMS S.A. Asociados, empresa que sólo 
pedía 74 meses de concesión. Se les otorgó la concesión de la carretera con 
una propuesta económica que ascendió a S/. 12, 512 019.11 a precios de 
diciembre de 1993 sin incluir IGV, 
Esta primera concesión presentó diversos errores, por lo cual se realizaron 
diversas modificaciones al contrato, debido a que se tenían que realizar 
mayores obras,  compensación por peaje sujeto al pago de IGV, 
compensación al Estado, entre otros.  Las cuales ocasionaron que el plazo 




Posteriormente en 1996, el D.L. 839 que crea la Comisión de Promoción de 
Concesiones Privadas-PROMCEPRI y los decretos supremos D.S. 059-96-
PCM y el D.S. 060-96-PCM que regulaban la entrega en concesión de obras 
públicas de infraestructura. Bajo este decreto legislativo La primera vía que 
el gobierno ofrece en licitación es el tramo rentable de la red Vial 5, el tramo 
Ancón-Huacho-Pativilca en la Panamericana Norte. 
 
A la fecha se han otorgado un regular número de concesiones, las cuales 
como muestra de los resultados obtenidos, según datos del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN), en las carreteras dadas en concesión se ha incrementado el 
tráfico hasta en 500% y reducido a la mitad el tiempo de viaje. 
 
No obstante el relativo éxito de las concesiones, muchos de estos proyectos 
presentan numerosas fallas. En promedio, cada contrato de concesión ha 
tenido que complementarse con tres adendas, para precisar o corregir los 
términos del contrato. Los costos definitivos de algunos proyectos, como el 
Tramo 2 de la carretera Interoceánica, han superado las estimaciones del 
contrato hasta en 140% del monto original. Los terrrenos que debían 
entregarse a los concesionarios para la ejecución de obras se han entregado 
en ocasiones tres años tarde debido a problemas de saneamiento legal. En 
más de una concesión ha habido incrementos de las tarifas de peaje sin que 
se lleve a cabo la inversión que justificaba esos aumentos. Estos, entre otros 
problemas identificados han puesto en evidencia la necesidad de mejoras 
continuas en el diseño y la operación de las concesiones viales en el Perú. 
 
2.1.3. Formulación de la hipótesis 
 




- La modalidad de concesión aplicada en el proyecto de la vía alterna a 




2.1.3.2. Hipótesis específicas 
 
- El trazo de la nueva vía alterna y sus principales características, 
determinan en que el proyecto se desarrolle bajo la modalidad de 
concesión. 
 
- Los criterios de rentabilidad del proyecto de la nueva vía alterna, 
determinan bajo qué tipo de concesión se desarrollará. 
 
- Brindando información necesaria y completa en las bases, se agiliza 
el proceso de selección del concesionario. 
 
2.1.3.3. Definición conceptual de las variables 
 
Modalidad de concesión: Otorgamiento del estado a empresas 
privadas la construcción, operación, mantenimiento y explotación de 
determinadas obras públicas, durante un determinado periodo. 
 
Desarrollo del proyecto: Realización de un proyecto: 
 
Vía alterna y sus principales características: Las principales 
características son la longitud de la vía y el tráfico. 
 
Criterios de rentabilidad: Los criterios básicos utilizados de 
Rentabilidad Social son el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa de Retorno 
Interna (TIR).  
 
Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN o VPN): Se define como 
la suma algebraica de los beneficios y Costos del proyecto debidamente 
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actualizados. Este indicador expresa un concepto de ganancia neta para 
ejecutar el proyecto, es expresado en unidades monetarias de una 
determinada fecha o momento base. 
 
Tasa interna de retorno (TIR): Se define operativamente como aquella 
tasa de descuento que utilizada para actualizar e flujo temporal de 
beneficios y costos, ocasiona que su actualización (VAN matemático), 
arroje un resultado nulo, esto es, la TIR es aquella tasa que utilizada en 
la expresión del VAN, arroja “0”como resultado. 
 
Tipo de concesión: Existen dos tipos de concesión, autosostenibles y 
cofinanciadas. 
 
Concesión autosostenible: Las concesiones tienen esta denominación 
cuando su explotación es rentable. Ello implica que el peaje cobrado 
cubre los gastos de inversión, operación y mantenimiento, sobre la base 
de periodos largos. Esta modalidad requiere una inversión nula por parte 
del Estado, puesto que la inversión en construcción y los costos de 
operación y mantenimiento los asume el concesionario. 
 
Concesión cofinanciada: Se aplica en proyectos socialmente rentables, 
pero que requieren de un aporte del Estado para ser rentables desde el 
punto de vista privado, debido a que los ingresos son insuficientes para 
cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento; y el 
concedente debe cubrir esta diferencia mediante un cofinanciamiento. 
 
Información necesaria y completa de las bases: Se refiere a toda la 
información que deben contener las bases de un proceso de selección, 
de los cuales se resalta que no deben faltar información acerca de:  




- Criterios de evaluación de propuesta económica: Lo cual no permite 
a los postores formular su propuesta económica de manera 
adecuada. 
 
Proceso de selección del concesionario: Es el tiempo en el cual se 
evalúa al mejor postor para la ejecución del proyecto. 
 
2.1.3.4. Operacionalización de las variables 
 
A continuación se muestra la operacionalización de las variables en el 
cuadro 1. 
Cuadro 1 Operacionalización de las variables 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR DIMENSIÓN 
Hipótesis  General: 
La modalidad de concesión 
aplicada en el proyecto de la 
vía alterna a la carretera 
central, influye en el 






Monto del proyecto N° 
V.D.: Desarrollo de 
dicho proyecto. Tiempo Años 
Hipótesis Especifica 1 : 
El trazo de la nueva vía 
alterna y sus principales 
características, determinan 
en que el proyecto se 
desarrolle bajo la modalidad 
de concesión. 
V.I:  











Monto del proyecto N° 
Hipótesis Especifica 2: 
Los criterios de rentabilidad 
del proyecto de la nueva vía 
alterna, determinan bajo qué 









Tipo de concesión. 






Hipótesis Especifica 3: 
Brindando información 
necesaria y completa en las 
bases, se agiliza el proceso 




completa en las 
bases. 
 
Factor de competencia 
Criterios de evaluación 
 
N° 








2.2. Marco legal  
Se presenta una revisión somera de las normas de aplicación general en relación 
con el sistema de concesiones y con el marco de estabilidad de la inversión 
privada: 
2.2.1. Constitución Política del Perú 
Contiene normas que consagran principios esenciales para garantizar un 
marco jurídico favorable para el desarrollo de la inversión privada en 
general y de la inversión extranjera en particular, tales como: 
 La libre iniciativa privada en un marco de economía social de 
mercado y pluralismo económico. 
 La libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. 
 La definición del rol subsidiario del Estado en la actividad económica.  
 La libre competencia y la prohibición del establecimiento de 
monopolios y el combate al abuso de la posición de dominio.  
 La libertad de contratar.  
 La facultad del Estado de establecer garantías y otorgar seguridades 
mediante contratos ley.  
 La igualdad en el trato para la inversión nacional y extranjera.  
 La posibilidad de someter las controversias en las que participa el 
Estado a tribunales arbitrales nacionales o internacionales.  
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 La garantía de libre tenencia y disposición de moneda extranjera.  
 La inviolabilidad de la propiedad y el establecimiento de causales 
excepcionales que facultan una expropiación previo pago 
justipreciado; la aplicación del principio de igualdad en materia 
tributaria; y el reconocimiento que ningún tributo puede tener efectos 
confiscatorios.  
En el caso de las concesiones, se establece en su Art. 196: “Son bienes 
y rentas de las municipalidades: 4. Los derechos económicos que 
generen por las privatizaciones y concesiones y servicios que otorguen, 
conforme a ley.” 
2.2.2. Decreto Legislativo No. 662 de agosto de 1991 
Es la piedra angular de un sólido marco legal, que establece las reglas 
claras y las seguridades necesarias para el desarrollo de inversiones 
extranjeras en el país. 
2.2.3. Decreto Legislativo No. 757, y el D.S No. 162-92-EF 
 Decreto Legislativo No. 757, Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada del 8 de Noviembre de 1991 y el D.S No. 162-92-EF 
Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada, del 13 
de Noviembre de1992, que dan el marco legal general de tratamiento a 
las inversiones extranjeras. Establece que la inversión extranjera se 
puede dar libremente en cualquiera de las formas empresariales 
reconocidas por la ley, bajo las siguientes modalidades: 
 Inversión Extranjera Directa, como aporte al capital social.  
 Aportes para el desarrollo de joint-ventures contractuales.  
 Inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del 
territorio nacional.  
 Inversiones en cartera.  
 Las contribuciones tecnológicas intangibles.  
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 Cualquier otra modalidad de inversión que contribuya al 
desarrollo del país.  
2.2.4. Decreto Legislativo No. 758,  
Del 8 de noviembre de 1991, que dicta las normas para la promoción de 
las inversiones privadas en la infraestructura de servicios públicos. 
2.2.5. Decreto Legislativo No. 839 
Del 19 de agosto de 1996, que aprueba la ley de promoción de la 
inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos. 
2.2.6. Ley Orgánica de Municipalidades:   Ley N° 27972 del 27 de Mayo del 
2003. 
Que en su Art. 9 indica: Corresponde al Consejo Municipal:    18.  
Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios 
públicos municipales al sector privado a través de concesiones o 
cualquier otra forma de participación de la inversión privada permitida 
por ley...” y en su  Art. 33: “Los gobiernos locales pueden otorgar 
concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras para la 
ejecución y explotación de obras de infraestructura o de servicios 
públicos locales, conforme a ley... ”  
2.2.7. Decreto Supremo No. 059-96-PCM  
Del 26 de Diciembre de 1996, texto único ordenado de las normas con 
rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de 
las obras publicas de infraestructura y de servicios públicos.  
Las principales disposiciones de esta norma son las siguientes: 
Que la entidad competente del Gobierno Nacional para promover 
proyectos de inversiones, bajo la modalidad de concesiones, es 
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PROINVERSIÓN. A nivel regional o local, los propios Gobiernos 
Regionales o Municipales son competentes para promover proyectos de 
inversión dentro de sus jurisdicciones.  
Que en PROINVERSIÓN, los procesos de entrega de concesión de 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos son conducidos 
por el Comité Especial en Proyectos de Infraestructura y de Servicios 
Públicos.  
Que las concesiones se otorgan a través de Licitaciones Públicas 
Especiales o Concursos de Proyectos Integrales nacionales o 
internacionales y se formalizan con la firma de un contrato de naturaleza 
administrativa.  
Que el contrato de concesión otorga al concesionario la ejecución y 
explotación de determinadas obras públicas de infraestructura o la 
prestación de servicios públicos por un plazo establecido.  
Que el contrato de concesión establecerá, en su caso, los mecanismos 
que aseguren al concesionario la percepción de los ingresos por tarifas, 
precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones, de 
acuerdo con la naturaleza de la concesión. El concesionario no podrá 
establecer exenciones en favor de usuario alguno. 
Que las concesiones podrán otorgarse bajo cualquiera de las siguientes 
modalidades: 
 A título oneroso (el concesionario realizará una contribución en 
dinero u otorgará una participación sobre sus beneficios a favor del 
Estado). 
 A título gratuito. 
 Cofinanciada por el Estado (con entregas durante la etapa de 
construcción o de explotación, reintegrables o no).  
34 
 
 Mixta, cuando concurran más de una de las modalidades antes 
señaladas. 
El concesionario percibirá como compensación por las obras y servicios 
que explote: 
 La tarifa, precio, peaje, u otro sistema de recuperación de la inversión 
establecido.  
 Los beneficios adicionales expresamente convenidos en el contrato, 
tales como concesiones para servicios turísticos, autoservicios, 
publicidad y otros.  
Que el plazo de vigencia de las concesiones es aquel que se indique en 
el contrato, el que en ningún caso excederá de sesenta (60) años. La 
vigencia se contará a partir de la fecha de celebración del contrato 
respectivo. 
Que los concesionarios podrán incorporar en los contratos los siguientes 
beneficios: 
 Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a la 
Ventas. 
 Depreciación anual de los bienes materia de la concesión, o, 
depreciación total de dichos bienes durante el período que reste para 
el vencimiento del plazo de la concesión.  
Que cuando lo solicite el concesionario o de oficio, el Estado podrá 
hacer efectivos los apercibimientos y las sanciones correspondientes a 
los usuarios del servicio u obra materia de la concesión, dentro de lo 
previsto en las normas legales correspondientes y las disposiciones del 
contrato de concesión. 
2.2.8. Decreto Supremo No. 060-96-PCM  
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Del 27 de Diciembre de 1996, Reglamento del texto único ordenado de 
las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al 
sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios 
públicos.  
2.2.9. Ley No. 27332 del 29 de julio de 2000 
Que aprueba la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la 
Inversión Privada en los Servicios Públicos. 
 
2.2.10. Decreto de Urgencia No. 054-2001 
Publicado el 5 de mayo de 2001, que autoriza a la Comisión de 
Promoción de la Inversión Privada COPRI, brindar su apoyo a las 
Municipalidades, Sociedades de Beneficencia y demás entidades del 
Estado en materia de promoción de la inversión privada. 
 
2.2.11. Ley No. 27750 
Publicada el 8 de Junio del 2002, que modifica el Art. No. 4º. del Decreto 
Legislativo No. 674, crea la Comisión de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSIÓN). 
 
2.2.12. Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada  
Ley N° 28059 del 18 de Julio del 2003, y su reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 015-2004-PCM del 27 de Febrero del 
2004. 
En estas normas se establece el marco normativo para que el Estado, 
en sus tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), promueva la 
inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr el 
desarrollo integral, armónico y sostenible de cada región, en alianza 
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estratégica entre los gobiernos regionales, locales, la inversión privada y 
la sociedad civil. 
Se establece: “Función de las municipalidades para la promoción de la 
inversión privada: 6) Promover la aplicación de la simplicidad, celeridad y 
transparencia en todo procedimiento administrativo necesario para 
promover la inversión privada y el establecimiento de nuevas empresas 
en su jurisdicción. 
Se establece además que PROINVERSIÓN se encuentra facultada para 
brindar a los Gobiernos Regionales o Locales que lo soliciten, asistencia 
técnica para el diseño y conducción de los procesos de promoción de la 
inversión privada. Ello, sujeto a la capacidad presupuestal de 
PROINVERSIÓN y a la calificación de los proyectos de inversión, y 
previa aprobación de su Consejo Directivo. 
En el caso de Lima Metropolitana se tiene la siguiente normatividad: 
2.2.13. La Ordenanza No. 098-MML,  
Reglamento de las Inversiones Privadas en Obras Públicas de 
Infraestructura y de Servicios Públicos Locales para la provincia de Lima, 
de  Septiembre de 1996. 
2.2.14. Ordenanza No. 112-MML  
La cual modifica algunos artículos del Reglamento de las Inversiones Privadas en 
Obras Públicas de Infraestructura de 1997. 
2.2.15. Acuerdo de Concejo No. 351  
De fecha 17 de octubre de 2001, se constituye el Comité Especial de Promoción de la 
Inversión Privada de Lima - CEPRI LIMA, encargado de impulsar los procesos de 
Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, -y de la 
coordinación con la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - CEPRI, 
actualmente PROINVERSION.  
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2.2.16. La Ordenanza No 381  
Del 23 de mayo de 2002,  detalla las competencias mínimas que ejercerán los 
Comités Especiales de Promoción de la Inversión Privada que se constituyan en la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y en las Municipalidades Distritales de la 
provincia de Lima y estableció que mediante Decreto de Alcaldía se aprobará el Texto 
Único Ordenado de la Ordenanza No. 098 y sus modificatorias. 
2.2.17. Decreto de Alcaldía No. 157  
De noviembre de 2002, Aprueban la organización interna, competencias y funciones 
del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de Lima - CEPRI LIMA. 
2.2.18. Decreto de Alcaldía No. 166  
De diciembre del 2002, aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de las 
Inversiones Privadas en Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos Locales para 
la provincia de Lima. 
 
2.2.19. Ordenanza No. 867 del 17  
De diciembre del 2005 que aprueba el Reglamento para la Promoción de la Inversión 
Privada en Lima Metropolitana. 
 
2.3. Marco institucional 
La principal entidad estatal para la promoción de inversiones en el país es 
PROINVERSIÓN, la que se encarga de promover la inversión privada en proyectos 
por iniciativa estatal o por iniciativa privada. Esta institución tiene un rol general 









Cuadro 2 Rol de PROINVERSION 
 
 
Fuente: PROINVERSIÓN, Oportunidades  de  Inversión  en  el  Perú. 
 
Dentro de sus principales funciones de PROINVERSION se tienen: 
1) Apoyo  a  la  formulación  de  políticas que promuevan y faciliten la    
atracción de  inversiones privadas: Propuesta de medidas de fomento a la 
inversión e identificación de barreras a la inversión. 
2) Servicios al inversionista privado: Información y orientación sobre 
aspectos generales, normativos, administrativos y sectoriales, y asistencia 
en la formulación y presentación de proyectos privados, apoyo y gestión 
ante el sector público para nuevos proyectos privados y para aquellos que 
se encuentren en ejecución y orientación sobre fuentes de financiamiento 
disponibles. 
3) Generación de inversiones privadas: Identificación y difusión de 
proyectos de inversión privada a nivel nacional y regional, e identificación 
y atracción de inversionistas privados, nacionales y extranjeros.  
En la promoción de la inversión privada a partir de la iniciativa pública 




 Gestión y apoyo
 Difusión y presentación a 
inversionistas privados
Ejes de Acción 
Promoción de la Inversión 
Privada por Iniciativa 
Estatal
(Incorporación de la inversión privada 









 Asociación en participación
 Empresas mixtas








 Inversionistas individuales 
existentes
 Inversionistas individuales 
potenciales
 Promotores de proyectos






Promoción de la 
Inversión Privada por 
Iniciativa Privada
 Concesión




 La utilización de una amplia gama de modalidades: concesiones, 
usufructo, contratos de riesgo compartido (joint ventures), 
contratos de operación, contratos de gerencia, pactos público-
privados, etc. 
 La asignación equitativa de los recursos obtenidos entre los tres 
niveles de gobierno (nacional, regional y municipal). 
 Inversión social en el entorno de las localidades donde se ubican 
los recursos naturales. 
 Acuerdos políticos y sociales con los Gobiernos Regionales, los 
Gobiernos Locales y las Comunidades Campesinas. 
 
La normatividad de promoción de la inversión descentralizada establece 
que PROINVERSIÓN brindará asistencia técnica a los Gobiernos 
Regionales y Locales que lo soliciten, para el diseño y conducción de los 
procesos de promoción de la inversión privada bajo su competencia. 
PROINVERSIÓN ha concertado convenios con diversos Gobiernos Locales 
para apoyar en el proceso de desarrollo de proyectos.  
Por su parte diversos Gobiernos Locales, ya sea directamente o con apoyo 
de PROINVERSIÓN han desarrollado una limitada experiencia en la 












3.1. Diseño de la investigación 
 
La investigación es tipo descriptiva, ya que se trabaja sobre hechos reales los 
cuales serán presentados y descritos en el desarrollo de la tesis, del tipo 
correlacional, porque se halló el grado de relación de las variables mediante 
hipótesis, y tipo longitudinal, porque se realiza el análisis para un determinado 
periodo de años. 
3.2. Población y muestra 
 
Se considera como población a la Concesión de la nueva vía, en vista de que la 
población es pequeña, se tomará toda para el estudio, por lo que la muestra es tipo 
censal, de esta manera la muestra coincide con la población. 
 
3.3. Técnicas de recolección de datos 
3.3.1 Descripción de los instrumentos 
 
- Análisis económico: En el análisis económico se calculará los 
indicadores de rentabilidad VAN y TIR, los cuales determina la 
rentabilidad del proyecto.  
 
- Análisis de documentos: Se analiza el Perfil “Mejoramiento de la 
carretera Pte. Ricardo Palma - La Oroya”, y bases de concesiones 








3.3.2 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
- Análisis económico: Los indicadores de rentabilidad VAN y TIR, 
son válidos y confiables ya que son indicadores estandarizados. 
 
- Análisis de documentos: Los documentos son confiables y válidos, 
ya que son producto de estudios realizados y aprobados por el 
Estado.   
 
3.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 
 
En primer lugar, se identifica el problema de la carretera central, para así proponer 
la posible solución, en este caso, la creación de una vía alterna. 
 
Luego, se identifican los diversos trazos posibles para que sea la nueva vía alterna, 
seleccionando el que sería el más adecuado. 
 
Posteriormente, se recopila información necesaria para realizar la evaluación social 
y privada del proyecto, para determinar  la rentabilidad de éste, asimismo ver la 
posibilidad y bajo qué características podría participar el sector privado. 
 
Finalmente, se realiza un estudio de bases de concesiones viales realizadas en el 
Perú, identificando las deficiencias de éstas, las cuales generan retrasos en el 
proceso de selección, para así proponer las bases para el desarrollo de esta nueva 
vía. 
 
3.5. Aspectos éticos 
 
La información manejada se realizó usando y respetando las diferentes normas y 






IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS Y PROCEDIMIENTO GENERAL DEL 
ESTUDIO REALIZADO. 
 
4.1. Situación actual de la Carretera Central 
La Carretera Central del Perú, oficialmente PE-22, es una vía transversal de 
penetración en el Perú que parte de la ciudad de Lima, y comunica con el 
departamento de Junín. 
 
Nace en el Intercambio Vial Santa Anita, Km 00 en la ciudad de Lima. Desde que 
abandona la provincia de Lima, la carretera consta de un sólo tramo hasta la ciudad 
de La Oroya ubicada en la provincia de Yauli, departamento de Junín, conectando 
en su recorrido con diversos lugares como Matucana, Casapalca, Morococha, etc. 
El fin de la Carretera Central empalma con lo que se denomina Intercambio Vial 
Repartición, lo que a su vez es el km 00 de la Longitudinal de la Sierra Norte(PE-
3N), que conecta las localidades desde la Oroya hacia Pasco, Huánuco, Tingo 
María, etc, y de la Longitudinal de la Sierra Sur (PE-3S), que conecta las 
localidades de Jauja, Huancayo, etc. Además también los usuarios hacen uso de 
esta carretera teniendo como destino la selva central del país.  
  
La topografía de la Carretera Central varía entre ondulada y accidentada, en 
muchos tramos el derecho de vía es muy estrecho presenta limitaciones por su 
fuerte fricción lateral ya que pasa por algunas zonas urbanas que han venido 
creciendo desordenadamente. Las diferencias de aceleración entre los vehículos 
pesados y vehículos menores generan efectos de ondas de choque en ciertos 
sectores considerados como puntos o sectores negros en donde se acentúa este 
fenómeno propio de carreteras con geometría adversa y ausencia de carriles de 




En esta carretera más que un problema de insuficiente capacidad de la vía, el 
problema es de insuficiente nivel de servicio generado por la circulación de 
vehículos de baja velocidad y geometría adversa y la poca o limitada oportunidad 
de adelantamientos de vehículos con mayores velocidades a los vehículos con 
menor velocidad, lo que generan demoras y gastos de tiempo onerosos a los 
beneficiarios. Además los riesgos de congestión son importantes: una perturbación 
menor (lluvia, caída de granizo o nieve, vehículo lento, vehículo mal estacionado, 
etc.) genera embotellamientos donde los vehículos circulan con muy baja 
velocidad. La insuficiente oferta vial que atienda el alto nivel de transporte de carga 
y de pasajeros, es un problema latente, ya que frente a la insuficiente capacidad de 
la vía debería haber redes viales que ayuden a reasignar el tráfico de manera 
coherente. 
Debido a la topografía que presenta la Carretera Central, la construcción de una vía 
alterna es la posible solución para el problema que ésta presenta. A continuación 
se muestra un breve resumen y análisis de las diversas propuestas, a fin de 
seleccionar la más adecuada.  
Propuesta de trazo Chilca - Pomacocha  
 
Esta propuesta inicia en el distrito de Chilca (Km105+800) y empalma con la 
carretera existente entre la laguna de Pomacocha en dirección a Yauli. Este 
trazo de acuerdo a la información disponible tendría un recorrido recto por 
medio de un túnel de 14.53 km de longitud. A continuación se presenta 
aspectos técnicos de algunos inconvenientes que harían inviable la propuesta:  
1. La diferencia entre cotas desde Chilca (3700 msnm) hasta Pomacocha 
(4400 msnm) es de 700 metros aproximadamente, con lo que se tendría 
una pendiente de 4.8%; para garantizar una trayectoria segura se tendría la 
necesidad de construir zonas con menor pendiente en al menos 8 tramos lo 
que podría aumentar la pendiente. 
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2. Pendientes mayores a 5% en un recorrido por túnel deviene en mayores 
obras accesorias en el túnel y resultados de indicadores de velocidad 
reducida.  
3.  A 35 km del inicio del túnel se discurriría por debajo de los 170 metros de la 
quebrada Chueca, la cual está activa y es parte del sistema hidrológico de 
la laguna Rapagna, por tal motivo Podría haber la necesidad de realizar 
obras que mitiguen las filtraciones en esa extensión del tramo. 
4. Mientras más largo sea un túnel se requieren mayores estudios.  
 
Propuesta de trazo Casapalca - Pomacocha  
 
Inicia a unos 2.4 km de Casapalca, discurre por una trocha existente de 
sección muy corta 3.2 m que es usado por algunos pequeños centros mineros 
como Mina La caprichosa y Mina Santa Rosita. Este trazo es muy sinuoso y 
accidentado y con las mismas características orográficas que por el paso del 
abra Anticona. En este trazo se pasa por el abra Laraucocha a 5350 m.s.n.m. 
Este trazo ha sido descartado porque no resuelve el problema ya que tiene las 
mismas limitaciones del paso por el abra Anticona de pendientes fuertes y 
curvas muy cerradas y desarrollos que ponen en riesgo el tránsito. 
 
 Propuesta de Trazo Rio Blanco – Huari  
 
Esta propuesta de trazo comienza en la progresiva 101+340 de la Carretera 
Central, sector que se denomina Rio Blanco, y discurre por el lado derecho del 
valle del río hasta antes de la represa Yuracmayo, esta parte empalma con el 
centro poblado de Pomacocha por medio de un túnel de 3.5 km a 5 km antes 
de llegar a Yauli existe un desvío hacia la derecha con dirección a 
Andaychagua, hasta llegar al empalme con la carretera La Oroya – Jauja – 
Huancayo. La trocha existente tiene un ancho promedio de 4.0 m sin obras de 
arte construidas, y no presenta riesgos en los taludes ni suelos con inadecuada 
capacidad estructural.  
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4.2. Evaluación comercial de la alternativa 
De las propuestas de los trazos se analizaron las ventajas y desventajas de cada 
una, llegando a seleccionar para el desarrollo de la presente tesis el trazo Rio 
Blanco – Huari, el cual presenta las mejores características técnicas y económicas 
para su ejecución, las cuales se detallan en el siguiente párrafo. 
La longitud de esta nueva vía es de 78 km. Cabe destacar que desde el punto de 
inicio en el km. 101 +500 de la carretera central hasta el punto de empalme en 
Huari se tiene un recorrido de 107.25 km contra los 78 km que se harían por esta 
nueva ruta. El trazo inicia en la progresiva 101+340 de la Carretera Central, sector 
que se denomina Rio Blanco, y discurrirá por el lado derecho del valle del río hasta 
antes de la represa Yuracmayo, esta parte empalmará con el centro poblado de 
Pomacocha por medio de un túnel de 3.5 km a 5 km antes de llegar a Yauli existe 
un desvío hacia la derecha con dirección a Andaychagua, hasta llegar al empalme 
con la carretera La Oroya – Jauja – Huancayo. La trocha existente tiene un ancho 
promedio de 4.0 m sin obras de arte construidas, y no presenta riesgos en los 
taludes ni suelos con inadecuada capacidad estructural. 
 
Para la evaluación social y económica de este trazo se necesitan ciertos datos, 
como por ejemplo estimar el presupuesto total para la construcción de esta nueva 
vía que incluye un túnel de aproximadamente 3.5 Km  
 
Asimismo se necesita determinar los beneficios generados, que están referidos a 
los ahorros en costos de operación vehicular, por ahorro en el tiempo de viaje del 
tráfico normal así como los beneficios por menor distancia de los vehículos que 
utilizarán la nueva carretera con menor distancia, producto del tráfico desviado y 
generado que genera la construcción de esta nueva vía. 
 
A continuación se muestra, en el gráfico 1, la propuesta de trazo de esta vía y la 




Gráfico 1 Trazo de Carretera Central vs Vía alterna 
 
Fuente: Google Earth 
 
4.3. Tráfico 
La cantidad de vehículos que pasarían por esta vía es el resultado de la suma del 
tráfico desviado y tráfico generado que generaría la construcción de ésta, para lo 
cual se recabó información del Estudio a nivel de Perfil “Mejoramiento de la 
carretera Pte. Ricardo Palma - La Oroya”, donde se proyecta el tráfico desviado y 
tráfico generado para esta nueva ruta, lo cual fue elaborado usando encuestas 
origen – destino, realizadas el 2010. Con dicha información y con ayuda de la tasa 
de crecimiento de generación de tráfico obtenida del INEI se estimó dichos 
resultados hasta el año 2046, los cuales se muestra en los cuadros 3 y 4, que se 
presentan a continuación. 
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Cuadro 3 Proyección de tráfico con proyecto - desviado 
 
Elaboración propia 
Cuadro 4 Proyección de tráfico con Proyecto - Generado 
 
Elaboración propia 
TIPO DE VEHICULO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
AUTOMOVIL 462 477 492 507 522 539 555 573 590 609 627 647 667 688 709 731 754 777 801 826 852 878 905 933 962 992 1,023 1,054 1,087 1,121 1,156
CAMIONETA 191 197 202 208 214 220 227 233 240 247 254 262 269 277 285 293 302 311 320 329 338 348 358 369 379 390 402 413 425 438 450
CAMIONETA RURAL 103 106 109 113 116 119 123 126 130 134 137 141 146 150 154 158 163 168 173 178 183 188 194 199 205 211 217 223 230 236 243
MICROBUS 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 13 15 16 18 19 21 24 26 29 32 35 38 41 44 47
OMNIBUS 2E 62 63 63 64 65 66 67 68 69 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91
OMNIBUS 3E 122 124 126 127 129 131 132 134 136 138 140 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 166 168 170 172 175 177 179 182
CAMION 2E 209 216 224 232 241 249 258 268 277 287 298 308 319 331 343 355 368 381 395 409 424 439 455 472 489 506 524 543 563 583 604
CAMION 3E 121 126 130 135 140 145 150 155 161 167 173 179 185 192 199 206 214 221 229 237 246 255 264 274 283 294 304 315 327 338 350
CAMION 4E 43 45 46 48 50 52 54 55 57 59 62 64 66 69 71 74 76 79 82 85 88 91 94 98 101 105 109 112 116 121 125
ARTICULADOS 302 313 324 335 348 360 373 386 400 415 430 445 461 478 495 513 531 550 570 591 612 634 657 680 705 730 755 780 805 830 855
TOTAL 1,622 1,674 1,724 1,777 1,833 1,889 1,947 2,007 2,069 2,134 2,200 2,268 2,338 2,413 2,488 2,566 2,647 2,732 2,818 2,909 3,001 3,097 3,197 3,299 3,406 3,515 3,627 3,742 3,860 3,980 4,104
     Elaboración propia
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO - DESVIADO
TIPO DE VEHICULO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
AUTOMOVIL 116 119 123 127 131 135 139 143 148 152 157 162 167 172 177 183 188 194 200 206 213 219 226 233 241 248 256 264 272 280 289
CAMIONETA 48 49 51 52 54 55 57 58 60 62 64 66 67 69 71 73 75 78 80 82 85 87 90 92 95 98 100 103 106 109 113
CAMIONETA RURAL 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61
MICROBUS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12
OMNIBUS 2E 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 23 23
OMNIBUS 3E 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 45
CAMION 2E 52 54 56 58 60 62 65 67 69 72 75 77 80 83 86 89 92 95 99 102 106 110 114 118 122 127 131 136 141 146 151
CAMION 3E 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 43 45 46 48 50 52 53 55 57 59 62 64 66 68 71 73 76 79 82 85 88
CAMION 4E 11 11 12 12 13 13 14 14 14 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31
ARTICULADOS 76 78 81 84 87 90 93 97 100 104 108 111 115 120 124 128 133 138 143 148 153 159 164 170 176 183 189 195 201 208 214
TOTAL 408 419 433 445 459 473 489 503 517 535 552 568 586 604 624 642 661 683 705 726 752 774 800 824 851 879 907 937 964 996 1,027
     Elaboración propia
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO - GENERADO
48 
 
Una vez obtenido el tráfico desviado y generado, procedemos a sumarlos, dando como resultado el tráfico total que 
pasaría por esta nueva ruta, que conecta las localidades de Río Blanco y Huari, tal como se muestra en el cuadro 5. 




Como muestra este cuadro, se estima un tráfico total de 5,131 vehículos para el año 2046 en esta nueva vía, que tendrá 
una longitud total de 78 km aproximadamente. 
TIPO DE VEHICULO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
AUTOMOVIL 578 596 615 634 653 674 694 716 738 761 784 809 834 860 886 914 942 971 1,001 1,032 1,065 1,097 1,131 1,166 1,203 1,240 1,279 1,318 1,359 1,401 1,445
CAMIONETA 239 246 253 260 268 275 284 291 300 309 318 328 336 346 356 366 377 389 400 411 423 435 448 461 474 488 502 516 531 547 563
CAMIONETA RURAL 129 133 136 141 145 149 154 158 163 168 171 176 183 188 193 198 204 210 216 222 229 235 242 249 256 264 271 279 287 295 304
MICROBUS 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 13 13 13 14 14 16 19 20 23 24 26 30 33 36 40 44 48 51 55 59
OMNIBUS 2E 78 79 79 80 81 83 84 85 86 86 88 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 101 103 104 105 107 109 110 111 113 114
OMNIBUS 3E 153 155 158 159 161 164 165 168 170 173 175 176 179 181 184 186 189 191 194 196 199 201 204 207 210 212 215 219 221 224 227
CAMION 2E 261 270 280 290 301 311 323 335 346 359 373 385 399 414 429 444 460 476 494 511 530 549 569 590 611 633 655 679 704 729 755
CAMION 3E 151 158 163 169 175 181 188 194 201 209 216 224 231 240 249 258 267 276 286 296 308 319 330 342 354 367 380 394 409 423 438
CAMION 4E 54 56 58 60 63 65 68 69 71 74 78 80 83 86 89 92 95 99 102 106 110 114 118 122 126 131 136 140 145 151 156
ARTICULADOS 378 391 405 419 435 450 466 483 500 519 538 556 576 598 619 641 664 688 713 739 765 793 821 850 881 913 944 975 1,006 1,038 1,069
TOTAL 2,030 2,093 2,157 2,222 2,292 2,362 2,436 2,510 2,586 2,669 2,752 2,836 2,924 3,017 3,112 3,208 3,308 3,415 3,523 3,635 3,753 3,871 3,997 4,123 4,257 4,394 4,534 4,679 4,824 4,976 5,131
     Elaboración propia
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO (GENERADO Y DESVIADO)
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4.4. Costos de inversión 
A continuación, en el cuadro 6, se presentan los costos de inversión inicial 
(Presupuesto de obra, supervisión, etc.) que corresponde la construcción de una 
vía de 78 Km a nivel de CAC de 3” y base de 0.35m además de un túnel de 3.5 
Km de longitud que acomode una vía de dos carriles y dispositivos de drenaje. 
 
Cuadro 6 Presupuesto de Estudio de pre inversión a nivel de perfil de la 
Carretera Central tramo Pte. Ricardo Palma – La Oroya. 
 
DEPARTAMENTO JUNÍN PROVINCIA  YAULI
DISTRITO VARIOS LONG.  78 KM
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 Movilización y Desmovilización de Equipos GLB 1.00 2,500,000.00 2,500,000.00
1.02 Trazo y Replanteo KM 78.00 2,000.00 156,000.00
1.03 Roce y l impieza HA 60.06 5,000.00 300,300.00
1.04 Campamento provisional de obra GLB 1.00 450,000.00 450,000.00
1.05 Cartel de obra de 2.40 x 4.80 m UND 2.00 1,850.00 3,700.00
1.06 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial MES 24.00 70,000.00 1,680,000.00
1.07 Accesos a canteras y botaderos GLB 100.00 50,000.00 5,000,000.00 10,090,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.01 Excavación Material suelto M3 1092000.00 8.20 8,954,400.00
2.02 Excavación roca suelta M3 429000.00 21.40 9,180,600.00
2.03 Excavación roca fi ja M3 163800.00 39.60 6,486,480.00
2.04 Relleno propio M3 546000.00 11.40 6,224,400.00
2.05 Relleno de préstamo de cantera M3 109536.00 19.60 2,146,905.60
2.06 Perfilado de subrasante en zona de cortes M2 7280000.00 1.70 12,376,000.00
2.07 Remoción de derrumbes M3 25000.00 8.20 205,000.00 45,573,785.60
3 PAVIMENTO
3.01 Sub base granular e=0.15m M3 0.00 39.00 0.00
3.02 Base granular e=0.35m M3 234780.00 55.00 12,912,900.00
3.03 Imprimación asfáltica M2 670800.00 1.15 771,420.00
3.04 Colocación de carpeta asfáltica en caliente de 3" M3 50310.00 160.00 8,049,600.00
3.05 Asfalto diluido MC-30 GLN 203755.50 6.54 1,332,560.97
3.06 Cemento asfáltico (PEN 60/70) GLN 1746184.64 4.92 8,591,228.43
3.07 Filler KG 2252578.18 0.55 1,238,918.00
3.08 Aditivo mejorado de adherencia KG 27030.94 16.70 451,416.70 33,348,044.04
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
4.01 Alcantaril las de TMC D=36" UND 312.00 955.70 298,178.40
4.02 Alcantaril las de TMC D=48" UND 117.00 1,054.80 123,411.60
4.03 Cunetas revestidas de concreto M 54600.00 110.00 6,006,000.00
4.04 Badén de concretoL=30 M 120.00 2,500.00 300,000.00
4.05 Puente de concreto L=15m,1 und M 15.00 51,600.00 774,000.00
4.06 Puente de concreto L=25m,3 und M 75.00 58,000.00 4,350,000.00
4.07 Demoliciones de alcantaril las UND 0.00 450.00 0.00
4.08 Demolición de puentes de concreto UND 0.00 12,500.00 0.00
4.09 Imprevistos (muros, defensas) GLB 1.00 3,500,000.00 3,500,000.00
4.10 Construcción de tunel para dos carriles y drenaje L=3.5km GLB 1.00 54,432,000.00 54,432,000.00 69,783,590.00
PRESUPUESTO
ESTUDIO DE PREINVERSIONA NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA CENTRAL
TRAMO PTE. RICARDO PALMA - LA OROYA




Fuente: Perfil “Mejoramiento de la carretera Pte. Ricardo Palma-La Oroya” –  
               Consorcio Vial Carretera Central 
 
Como se aprecia en el presupuesto la obra tendría como estimado un costo total 




5.01 Transporte de excedente de corte D≤1km M3/KM 646800.00 7.80 5,045,040.00
5.02 Transporte de excedente de corte D>1km M3/KM 11085360.00 2.87 31,814,983.20
5.03 Transporte de material granular para sub base D≤1km M3/KM 0.00 7.80 0.00
5.04 Transporte de material granular para sub base D>1km M3/KM 0.00 2.87 0.00
5.05 Transporte de material granular para base D≤1km M3/KM 0.00 7.80 0.00
5.06 Transporte de material granular para base D>1km M3/KM 1995630.00 2.87 5,727,458.10
5.07 Transporte de carpeta asfáltica e=3" D≤1km M3/KM 0.00 7.80 0.00
5.08 Transporte de carpeta asfáltica e=3" D>1km M3/KM 1131975.00 2.87 3,248,768.25
5.09 Transporte de materiales granulares para relleno D≤1km M3/KM 150000.00 7.80 1,170,000.00
5.10 Transporte de materiales granulares para relleno D>1km M3/KM 350000.00 2.87 1,004,500.00 48,010,749.55
6 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
6.01 Marca en elpavimento M2 57600.00 15.20 875,520.00
6.02 Señales preventivas UND 200.00 464.54 92,908.00
6.03 Señales reglamentarias UND 250.00 433.93 108,482.50
6.04 Señales informativas UND 150.00 1,460.11 219,016.50
6.05 Tachas reflectivas UND 5000.00 678.50 3,392,500.00
6.06 Postes kilométricos UND 78.00 113.46 8,849.88
Barreras de seguridad ML 3500.00 260.00 910,000.00 5,607,276.88
7 ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE
7.01 Programa de educación ambiental DIA 100.00 375.00 37,500.00
7.02 Programa de señalización ambiental UND 8.00 500.00 4,000.00
7.03 PROGRAMA DE ABANDONO
7.03.01 Restauración de area de campamento HA 2.00 5,000.00 10,000.00
7.03.02 Acondicionamiento decanteras y botaderos HA 29.12 2,500.00 72,800.00
7.03.03 Acondicionamiento de material excedente m3 499265.25 1.20 599,118.30
7.04 EXPROPIACIONES PREDIALES
7.04.01 Expropiaciones prediales GLB 1.00 1,438,361.12 1,438,361.12 2,161,779.42
COSTO DIRECTO 214,575,235.37
COSTO DIRECTO (Insumos de materiales y Mano de Obra)25.00% 53,643,808.84
COSTO DIRECTO (Insumos de maquinaria) 75.00% 160,931,426.53
COSTO DIRECTO TOTAL 214,575,235.37







TOTAL PRESUPUESTO +IGV EN DOLARES 141,178,166.80
COSTO TOTAL KILOMETRO 1,809,976.50
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4.5. Costos de mantenimiento 
Los gastos por mantenimiento se efectuarán para garantizar la continuidad de los 
servicios que brindará la carretera durante la vida útil del proyecto. Para la 
conservación óptima del camino y asegurar un tránsito vehicular fluido, tanto de 
carga como de pasajeros, se realizan dos tipos de mantenimiento: el rutinario 
cada año y el periódico cada tres años. 
 
El mantenimiento rutinario consiste en poner operativa la vía (con acciones de 
limpieza de calzada, cunetas y de cauces de ríos), y el periódico en devolverle a 
la vía el material perdido por el uso y el paso del tiempo.  
 
A continuación se muestra la tabla 2, donde se presentan los costos de 
mantenimiento, cabe recalcar que las necesidades del tramo están en función a 
las alternativas, solicitaciones y medio ambiente. 
 
Tabla 2 Costos Financiero y Económicos de Mantenimiento (US$) 
 
       Fuente: MTC - Provias Nacional 
 
4.6. Beneficios sociales 
Los beneficios generados están referidos a los ahorros en los costos de 
operación vehicular, por ahorro en el tiempo de viaje del tráfico normal así como 
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los beneficios por menor distancia de los vehículos que se han identificado que 
utilizarán la nueva carretera con menor distancia. 
 
4.7. Evaluación social del proyecto 
Con los costos de inversión, costos de mantenimiento y beneficios sociales, se 
prosigue realizar la evaluación económica. A continuación, en el cuadro 7, se 
muestra el resultado global para esta nueva vía, obtenidos del Estudio de Perfil 
anteriormente mencionado. 
 
Cuadro 7 Resumen del Análisis Económico Tramos II.2, III, IV y V 
 
 Fuente: Consorcio Vial Carretera Central 
 
Como se puede ver en el cuadro precedente, la alternativa de construcción de 
una vía alterna + túnel que une las localidades de Río Blanco y Huari, tiene como 
resultado un Valor Actual Neto Social de USD. 174,090,000 y una Tasa Interna 










MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO 
 
5.1. Modalidad de ejecución 
 
En la página web del Ministerio de Economía y Finanzas se obtuvo la ficha SNIP 
del  proyecto “Mejoramiento de la carretera puente Ricardo Palma – La Oroya; 
Variante Emp. PE-022 Km. 101 +379 (Río Blanco) – Emp. Ruta PE-3S km 
21.918”, con código SNIP 181086, el cual nos da a conocer que la modalidad de 
ejecución propuesta para esta nueva vía será Administración Indirecta – 
Asociación Pública Privada (APP), la cual se considera la más adecuada ya que 
tiene las características para ejecutarse bajo dicha modalidad, además la actual 
Carretera Central se está desarrollando bajo la modalidad de Concesión.  
  
Sin embargo en el estudio a nivel de Perfil del proyecto antes mencionado, no se 
realizó la Evaluación Privada, la cual sustentaría la posibilidad de ejecutarlo en la 
modalidad de Concesión.  
 
Se procedió a realizar dicha evaluación, la cual permite determinar si el proyecto 
resulta rentable para la empresa privada, posteriormente se determinan las 
características principales para desarrollar el proyecto bajo la modalidad de 
Asociación Pública Privada. 
 
5.2. Evaluación privada del proyecto 
 
Se consideró el costo de inversión de túnel y de la vía y los costos de 
mantenimiento del mismo, ambos a precios de mercado, los cuales se detallaron 
anteriormente. 
Como parte de los ingresos para la posible empresa concesionaria, se propone 
como sistema de recuperación de inversión el cobro de peaje a los vehículos que 
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hagan uso de esta nueva vía. Actualmente la Carretera Central con destino Lima 
– Jauja y Huancayo cuenta con dos estaciones de peaje (Corcona y Quiulla), en 
las cuales se realiza el cobro respectivo dependiendo del tipo de vehículo, dicho 
tarifario se muestra en el siguiente cuadro 8: 
 
Cuadro 8 Tarifario de Peaje - Deviandes 
 
       Fuente: DEVIANDES 
 
Esta tarifa se paga en cada estación de peaje, es decir los usuarios con origen 
destino Lima – Jauja y Huancayo, pagan dicho monto en las estaciones de Peaje 
de Corcona y Peaje Quiulla, en ambos sentidos, por lo cual para esta nueva vía 
también se considerará como sistema de recuperación de inversión el cobro de 
peaje. 
Cabe destacar que en la vía actual desde el punto de inicio en el km 101+500 de 
la carretera central hasta el punto de empalme en Huari, se tiene un recorrido de 
107.25km contra los 78 km que se harían por esta nueva vía, lo cual será 
atractivo para los usuarios. Además en la nueva vía los transportistas con destino 
Lima-Jauja y Huancayo, y viceversa, ya no pasarán por el peaje ubicado en 






Gráfico 2 Estación de Peajes 
 
      Fuente: Google Earth 
 
Debido a las ventajas de la nueva vía, que reducirá el tiempo de viaje y los 
gastos de operación vehicular, y después de una evaluación del sistema de 
recuperación de inversión a través del cobro de peajes,  se propone que se 
implemente el cobro de peaje al precio de S/.8.50 (ocho nuevos soles con 50/100 
céntimos) para vehículos ligeros, en el cuadro 9 se muestra las tarifas de peaje 
propuestas para esta nueva vía. 
Cuadro 9 Tarifario de Peaje RIO BLANCO 
 
Considerando dicha tarifa de peaje se obtiene una recaudación anual de 
S/.11,241,908.75 para el año 2016, en el cuadro 10, se muestran las 
recaudaciones estimadas desde el año 2016 al 2046. 
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TIPO DE VEHICULO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
AUTOMOVIL S/. 4,913.00 S/. 5,066.00 S/. 5,227.50 S/. 5,389.00 S/. 5,550.50 S/. 5,729.00 S/. 5,899.00 S/. 6,086.00 S/. 6,273.00 S/. 6,468.50 S/. 6,664.00
CAMIONETA S/. 2,031.50 S/. 2,091.00 S/. 2,150.50 S/. 2,210.00 S/. 2,278.00 S/. 2,337.50 S/. 2,414.00 S/. 2,473.50 S/. 2,550.00 S/. 2,626.50 S/. 2,703.00
CAMIONETA RURAL S/. 1,096.50 S/. 1,130.50 S/. 1,156.00 S/. 1,198.50 S/. 1,232.50 S/. 1,266.50 S/. 1,309.00 S/. 1,343.00 S/. 1,385.50 S/. 1,428.00 S/. 1,453.50
MICROBUS S/. 76.50 S/. 76.50 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 85.00 S/. 93.50 S/. 93.50 S/. 93.50 S/. 93.50
OMNIBUS 2E S/. 1,326.00 S/. 1,343.00 S/. 1,343.00 S/. 1,360.00 S/. 1,377.00 S/. 1,411.00 S/. 1,428.00 S/. 1,445.00 S/. 1,462.00 S/. 1,462.00 S/. 1,496.00
OMNIBUS 3E S/. 3,901.50 S/. 3,952.50 S/. 4,029.00 S/. 4,054.50 S/. 4,105.50 S/. 4,182.00 S/. 4,207.50 S/. 4,284.00 S/. 4,335.00 S/. 4,411.50 S/. 4,462.50
CAMION 2E S/. 4,437.00 S/. 4,590.00 S/. 4,760.00 S/. 4,930.00 S/. 5,117.00 S/. 5,287.00 S/. 5,491.00 S/. 5,695.00 S/. 5,882.00 S/. 6,103.00 S/. 6,341.00
CAMION 3E S/. 3,850.50 S/. 4,029.00 S/. 4,156.50 S/. 4,309.50 S/. 4,462.50 S/. 4,615.50 S/. 4,794.00 S/. 4,947.00 S/. 5,125.50 S/. 5,329.50 S/. 5,508.00
CAMION 4E S/. 1,836.00 S/. 1,904.00 S/. 1,972.00 S/. 2,040.00 S/. 2,142.00 S/. 2,210.00 S/. 2,312.00 S/. 2,346.00 S/. 2,414.00 S/. 2,516.00 S/. 2,652.00
ARTICULADOS S/. 7,331.25 S/. 7,569.25 S/. 7,671.25 S/. 7,934.75 S/. 8,130.25 S/. 8,376.75 S/. 8,695.50 S/. 8,933.50 S/. 9,239.50 S/. 9,486.00 S/. 9,681.50
RECAUDACIÓN DIARIA S/. 30,799.75 S/. 31,751.75 S/. 32,550.75 S/. 33,511.25 S/. 34,480.25 S/. 35,500.25 S/. 36,635.00 S/. 37,646.50 S/. 38,760.00 S/. 39,924.50 S/. 41,055.00
RECAUDACIÓN ANUAL S/. 11,241,908.75 S/. 11,739,388.75 S/. 11,981,023.75 S/. 12,331,606.25 S/. 12,685,291.25 S/. 13,057,591.25 S/. 13,571,775.00 S/. 13,840,972.50 S/. 14,147,400.00 S/. 14,572,442.50 S/. 14,985,075.00
TIPO DE VEHICULO 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
AUTOMOVIL S/. 6,876.50 S/. 7,089.00 S/. 7,310.00 S/. 7,531.00 S/. 7,768.82 S/. 8,003.93 S/. 8,253.52 S/. 8,509.26 S/. 8,771.35 S/. 9,048.48 S/. 9,323.85
CAMIONETA S/. 2,788.00 S/. 2,856.00 S/. 2,941.00 S/. 3,026.00 S/. 3,113.25 S/. 3,202.54 S/. 3,302.43 S/. 3,395.97 S/. 3,491.74 S/. 3,598.28 S/. 3,698.68
CAMIONETA RURAL S/. 1,496.00 S/. 1,555.50 S/. 1,598.00 S/. 1,640.50 S/. 1,686.96 S/. 1,734.52 S/. 1,783.22 S/. 1,833.08 S/. 1,884.14 S/. 1,944.93 S/. 1,998.50
MICROBUS S/. 110.50 S/. 110.50 S/. 110.50 S/. 119.00 S/. 120.24 S/. 136.00 S/. 161.50 S/. 170.00 S/. 195.50 S/. 204.00 S/. 221.00
OMNIBUS 2E S/. 1,513.00 S/. 1,530.00 S/. 1,547.00 S/. 1,581.00 S/. 1,597.73 S/. 1,614.69 S/. 1,631.86 S/. 1,666.27 S/. 1,683.91 S/. 1,701.79 S/. 1,719.90
OMNIBUS 3E S/. 4,488.00 S/. 4,564.50 S/. 4,615.50 S/. 4,692.00 S/. 4,741.86 S/. 4,817.87 S/. 4,869.06 S/. 4,946.43 S/. 4,998.99 S/. 5,077.75 S/. 5,131.72
CAMION 2E S/. 6,545.00 S/. 6,783.00 S/. 7,038.00 S/. 7,293.00 S/. 7,553.92 S/. 7,822.39 S/. 8,098.69 S/. 8,400.10 S/. 8,692.92 S/. 9,011.44 S/. 9,338.98
CAMION 3E S/. 5,712.00 S/. 5,890.50 S/. 6,120.00 S/. 6,349.50 S/. 6,583.18 S/. 6,797.94 S/. 7,045.01 S/. 7,299.14 S/. 7,560.59 S/. 7,855.11 S/. 8,131.97
CAMION 4E S/. 2,720.00 S/. 2,822.00 S/. 2,924.00 S/. 3,026.00 S/. 3,112.90 S/. 3,236.94 S/. 3,364.21 S/. 3,460.84 S/. 3,594.95 S/. 3,732.67 S/. 3,874.11
ARTICULADOS S/. 9,915.25 S/. 10,348.75 S/. 10,612.25 S/. 10,909.75 S/. 11,228.50 S/. 11,475.00 S/. 11,887.25 S/. 12,214.50 S/. 12,499.25 S/. 12,932.75 S/. 13,217.50
RECAUDACIÓN DIARIA S/. 42,164.25 S/. 43,549.75 S/. 44,816.25 S/. 46,167.75 S/. 47,507.37 S/. 48,841.82 S/. 50,396.76 S/. 51,895.60 S/. 53,373.33 S/. 55,107.19 S/. 56,656.22
RECAUDACIÓN ANUAL S/. 15,389,951.25 S/. 15,895,658.75 S/. 16,357,931.25 S/. 16,851,228.75 S/. 17,340,188.96 S/. 17,827,265.84 S/. 18,394,815.97 S/. 18,941,895.29 S/. 19,481,266.48 S/. 20,114,125.50 S/. 20,679,519.44
TIPO DE VEHICULO 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
AUTOMOVIL S/. 9,614.69 S/. 9,912.69 S/. 10,226.59 S/. 10,539.61 S/. 10,868.99 S/. 11,206.47 S/. 11,552.31 S/. 11,906.76 S/. 12,278.59
CAMIONETA S/. 3,810.00 S/. 3,915.30 S/. 4,031.67 S/. 4,150.67 S/. 4,263.88 S/. 4,388.38 S/. 4,515.76 S/. 4,646.08 S/. 4,787.95
CAMIONETA RURAL S/. 2,053.37 S/. 2,118.08 S/. 2,175.68 S/. 2,243.20 S/. 2,303.69 S/. 2,374.19 S/. 2,437.74 S/. 2,511.38 S/. 2,586.67
MICROBUS S/. 255.00 S/. 280.50 S/. 306.00 S/. 340.00 S/. 374.00 S/. 408.00 S/. 433.50 S/. 467.50 S/. 501.50
OMNIBUS 2E S/. 1,755.25 S/. 1,773.85 S/. 1,792.69 S/. 1,811.79 S/. 1,848.13 S/. 1,867.74 S/. 1,887.61 S/. 1,924.74 S/. 1,945.14
OMNIBUS 3E S/. 5,211.91 S/. 5,267.32 S/. 5,348.97 S/. 5,405.87 S/. 5,489.02 S/. 5,572.94 S/. 5,632.14 S/. 5,717.63 S/. 5,778.41
CAMION 2E S/. 9,675.86 S/. 10,022.43 S/. 10,379.02 S/. 10,763.00 S/. 11,140.74 S/. 11,546.64 S/. 11,964.08 S/. 12,393.50 S/. 12,835.31
CAMION 3E S/. 8,416.97 S/. 8,710.39 S/. 9,038.05 S/. 9,349.24 S/. 9,695.30 S/. 10,051.06 S/. 10,416.87 S/. 10,793.11 S/. 11,180.13
CAMION 4E S/. 4,019.43 S/. 4,134.75 S/. 4,288.23 S/. 4,446.01 S/. 4,608.24 S/. 4,775.09 S/. 4,946.72 S/. 5,123.30 S/. 5,305.02
ARTICULADOS S/. 13,621.25 S/. 14,008.00 S/. 14,428.75 S/. 14,981.25 S/. 15,278.75 S/. 15,750.50 S/. 16,213.75 S/. 16,634.50 S/. 17,250.75
RECAUDACIÓN DIARIA S/. 58,433.72 S/. 60,143.32 S/. 62,015.64 S/. 64,030.63 S/. 65,870.75 S/. 67,941.01 S/. 70,000.48 S/. 72,118.50 S/. 74,449.47
RECAUDACIÓN ANUAL S/. 21,328,309.51 S/. 21,952,311.45 S/. 22,635,709.74 S/. 23,371,179.30 S/. 24,042,822.29 S/. 24,798,468.57 S/. 25,550,173.72 S/. 26,323,250.86 S/. 27,174,054.93
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Para la evaluación privada del proyecto, se considera una  tasa de descuento del 
14%, y el año de inicio del Análisis económico se ha considerado como el 2016, 
a fin de cumplir con el ciclo del proyecto. 
Se procederá a calcular el VAN y TIR, tomando como costos los montos de 
inversión, mantenimiento de la vía, y como ingresos la recaudación anual del 
peaje. 
A continuación se analiza la posibilidad de que el proyecto se ejecute bajo la 
modalidad de Concesión Autosostenible, considerando la concesión por un 
periodo de 30 años, lo que implica que toda la inversión lo realice la empresa 

















Cuadro 11 Evaluación económica Nueva vía alterna 1 
 
Elaboración propia 
Como se puede observar, el proyecto en estas condiciones no es rentable ni 
atractivo para la inversión privada, debido a que el TIR que nos arroja es de 
1.73% y VAN S/. – 297,272,813. Además se aprecia que por cada año que pasa 





AÑO INVERSIÓN INGRESOS MANTENIMIENTO FLUJO FLUJ DECONT
0 S/. 395,289,867 -S/. 395,289,867 -S/. 395,289,867
1 S/. 11,739,389 S/. 55,000 S/. 11,684,389 0.877 S/. 10,249,464
2 S/. 11,981,024 S/. 58,000 S/. 11,923,024 0.769 S/. 9,174,380
3 S/. 12,331,606 S/. 220,000 S/. 12,111,606 0.675 S/. 8,174,989
4 S/. 12,685,291 S/. 65,000 S/. 12,620,291 0.592 S/. 7,472,226
5 S/. 13,057,591 S/. 70,000 S/. 12,987,591 0.519 S/. 6,745,348
6 S/. 13,571,775 S/. 268,000 S/. 13,303,775 0.456 S/. 6,061,021
7 S/. 13,840,973 S/. 110,000 S/. 13,730,973 0.400 S/. 5,487,409
8 S/. 14,147,400 S/. 145,000 S/. 14,002,400 0.351 S/. 4,908,668
9 S/. 14,572,443 S/. 931,468 S/. 13,640,975 0.308 S/. 4,194,708
10 S/. 14,985,075 S/. 291,211 S/. 14,693,864 0.270 S/. 3,963,579
11 S/. 15,389,951 S/. 320,332 S/. 15,069,619 0.237 S/. 3,565,734
12 S/. 15,895,659 S/. 1,033,929 S/. 14,861,730 0.208 S/. 3,084,687
13 S/. 16,357,931 S/. 336,349 S/. 16,021,582 0.182 S/. 2,917,040
14 S/. 16,851,229 S/. 369,984 S/. 16,481,245 0.160 S/. 2,632,219
15 S/. 17,340,189 S/. 1,147,661 S/. 16,192,528 0.140 S/. 2,268,516
16 S/. 17,827,266 S/. 388,483 S/. 17,438,783 0.123 S/. 2,143,081
17 S/. 18,394,816 S/. 427,331 S/. 17,967,484 0.108 S/. 1,936,889
18 S/. 18,941,895 S/. 1,273,904 S/. 17,667,991 0.095 S/. 1,670,705
19 S/. 19,481,266 S/. 448,698 S/. 19,032,568 0.083 S/. 1,578,720
20 S/. 20,114,125 S/. 493,568 S/. 19,620,558 0.073 S/. 1,427,626
21 S/. 20,679,519 S/. 1,414,033 S/. 19,265,486 0.064 S/. 1,229,640
22 S/. 21,328,310 S/. 518,246 S/. 20,810,063 0.056 S/. 1,165,109
23 S/. 21,952,311 S/. 570,071 S/. 21,382,241 0.049 S/. 1,050,127
24 S/. 22,635,710 S/. 1,569,577 S/. 21,066,133 0.043 S/. 907,545
25 S/. 23,371,179 S/. 598,574 S/. 22,772,605 0.038 S/. 860,580
26 S/. 24,042,822 S/. 658,432 S/. 23,384,390 0.033 S/. 775,175
27 S/. 24,798,469 S/. 1,742,231 S/. 23,056,238 0.029 S/. 670,436
28 S/. 25,550,174 S/. 691,353 S/. 24,858,820 0.026 S/. 634,081
29 S/. 26,323,251 S/. 760,489 S/. 25,562,762 0.022 S/. 571,962
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representativos, por lo cual la solución para que el proyecto sea rentable 
comercialmente no es aumentar la cantidad de años de concesión. 
Por lo tanto se procede a analizar el proyecto bajo modalidad de Concesión 
Cofinanciada por un periodo de 25 años, para el análisis se considera que la 
inversión privada se haga cargo del 50% del total de la inversión inicial, y el 
Estado cofinanciará el otro 50%, a continuación, en el cuadro 12, se muestran los 
resultados producto del análisis: 







AÑO INVERSIÓN INGRESOS MANTENIMIENTO FLUJO FLUJ DECONT
0 S/. 197,644,934 -S/. 197,644,934 -S/. 197,644,934
1 S/. 11,739,389 S/. 55,000 S/. 11,684,389 0.877 S/. 10,249,464
2 S/. 11,981,024 S/. 58,000 S/. 11,923,024 0.769 S/. 9,174,380
3 S/. 12,331,606 S/. 220,000 S/. 12,111,606 0.675 S/. 8,174,989
4 S/. 12,685,291 S/. 65,000 S/. 12,620,291 0.592 S/. 7,472,226
5 S/. 13,057,591 S/. 70,000 S/. 12,987,591 0.519 S/. 6,745,348
6 S/. 13,571,775 S/. 268,000 S/. 13,303,775 0.456 S/. 6,061,021
7 S/. 13,840,973 S/. 110,000 S/. 13,730,973 0.400 S/. 5,487,409
8 S/. 14,147,400 S/. 145,000 S/. 14,002,400 0.351 S/. 4,908,668
9 S/. 14,572,443 S/. 931,468 S/. 13,640,975 0.308 S/. 4,194,708
10 S/. 14,985,075 S/. 291,211 S/. 14,693,864 0.270 S/. 3,963,579
11 S/. 15,389,951 S/. 320,332 S/. 15,069,619 0.237 S/. 3,565,734
12 S/. 15,895,659 S/. 1,033,929 S/. 14,861,730 0.208 S/. 3,084,687
13 S/. 16,357,931 S/. 336,349 S/. 16,021,582 0.182 S/. 2,917,040
14 S/. 16,851,229 S/. 369,984 S/. 16,481,245 0.160 S/. 2,632,219
15 S/. 17,340,189 S/. 1,147,661 S/. 16,192,528 0.140 S/. 2,268,516
16 S/. 17,827,266 S/. 388,483 S/. 17,438,783 0.123 S/. 2,143,081
17 S/. 18,394,816 S/. 427,331 S/. 17,967,484 0.108 S/. 1,936,889
18 S/. 18,941,895 S/. 1,273,904 S/. 17,667,991 0.095 S/. 1,670,705
19 S/. 19,481,266 S/. 448,698 S/. 19,032,568 0.083 S/. 1,578,720
20 S/. 20,114,125 S/. 493,568 S/. 19,620,558 0.073 S/. 1,427,626
21 S/. 20,679,519 S/. 1,414,033 S/. 19,265,486 0.064 S/. 1,229,640
22 S/. 21,328,310 S/. 518,246 S/. 20,810,063 0.056 S/. 1,165,109
23 S/. 21,952,311 S/. 570,071 S/. 21,382,241 0.049 S/. 1,050,127
24 S/. 22,635,710 S/. 1,569,577 S/. 21,066,133 0.043 S/. 907,545
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Se ve en el cuadro que en estas condiciones la ejecución del proyecto tampoco 
es rentable para las empresas privadas, dando valores del VAN S/.-102,774,923 
y una TIR de 5.72%. 
Finalmente se analizó el proyecto considerando que el Estado financiará el 76% 
de la inversión inicial, haciéndose cargo la empresa privada del 24% y los costos 
por mantenimiento durante un periodo de 25 años. A continuación se muestra el 
cuadro 13, donde se pueden ver los resultados obtenidos de este análisis. 







AÑO INVERSIÓN INGRESOS MANTENIMIENTO FLUJO FLUJ DECONT
0 S/. 94,869,568 -S/. 94,869,568 -S/. 94,869,568
1 S/. 11,739,389 S/. 55,000 S/. 11,684,389 0.877 S/. 10,249,464
2 S/. 11,981,024 S/. 58,000 S/. 11,923,024 0.769 S/. 9,174,380
3 S/. 12,331,606 S/. 220,000 S/. 12,111,606 0.675 S/. 8,174,989
4 S/. 12,685,291 S/. 65,000 S/. 12,620,291 0.592 S/. 7,472,226
5 S/. 13,057,591 S/. 70,000 S/. 12,987,591 0.519 S/. 6,745,348
6 S/. 13,571,775 S/. 268,000 S/. 13,303,775 0.456 S/. 6,061,021
7 S/. 13,840,973 S/. 110,000 S/. 13,730,973 0.400 S/. 5,487,409
8 S/. 14,147,400 S/. 145,000 S/. 14,002,400 0.351 S/. 4,908,668
9 S/. 14,572,443 S/. 931,468 S/. 13,640,975 0.308 S/. 4,194,708
10 S/. 14,985,075 S/. 291,211 S/. 14,693,864 0.270 S/. 3,963,579
11 S/. 15,389,951 S/. 320,332 S/. 15,069,619 0.237 S/. 3,565,734
12 S/. 15,895,659 S/. 1,033,929 S/. 14,861,730 0.208 S/. 3,084,687
13 S/. 16,357,931 S/. 336,349 S/. 16,021,582 0.182 S/. 2,917,040
14 S/. 16,851,229 S/. 369,984 S/. 16,481,245 0.160 S/. 2,632,219
15 S/. 17,340,189 S/. 1,147,661 S/. 16,192,528 0.140 S/. 2,268,516
16 S/. 17,827,266 S/. 388,483 S/. 17,438,783 0.123 S/. 2,143,081
17 S/. 18,394,816 S/. 427,331 S/. 17,967,484 0.108 S/. 1,936,889
18 S/. 18,941,895 S/. 1,273,904 S/. 17,667,991 0.095 S/. 1,670,705
19 S/. 19,481,266 S/. 448,698 S/. 19,032,568 0.083 S/. 1,578,720
20 S/. 20,114,125 S/. 493,568 S/. 19,620,558 0.073 S/. 1,427,626
21 S/. 20,679,519 S/. 1,414,033 S/. 19,265,486 0.064 S/. 1,229,640
22 S/. 21,328,310 S/. 518,246 S/. 20,810,063 0.056 S/. 1,165,109
23 S/. 21,952,311 S/. 570,071 S/. 21,382,241 0.049 S/. 1,050,127
24 S/. 22,635,710 S/. 1,569,577 S/. 21,066,133 0.043 S/. 907,545
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Se puede apreciar que bajo estas condiciones el proyectos es rentable, es decir, 
el Estado debe cofinanciar el proyecto en un 76% equivalente a S/. 300,420,299 
(Trescientos millones cuatrocientos veinte mil doscientos noventa y nueve con 
00/100 Nuevos Soles), y la empresa concesionaria invertirá el restante 24% que 
equivale a S/. 94,869,568 (Noventa y cuatro millones ochocientos sesenta y 
nueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 Nuevos Soles) y se hará cargo 
de la construcción, mantenimiento, operación y administración de la nueva vía 
durante los 25 años que dure la concesión. 
 
5.3. Cofinanciamiento del Estado 
 
Partiendo de lo analizado anteriormente, el proyecto necesita ser cofinanciado 
por parte del Estado, lo cual se justifica en que dicho proyecto es rentable 
socialmente, ya que de realizarse los beneficios para los usuarios serían 
considerables en el ahorro en costos de operación vehicular que incluyen los 
ahorros por tiempo de viaje de los usuarios de transporte de pasajeros y carga, 
además otros beneficios como reducción de la accidentalidad y disminución de 
emisión de gases tóxicos, tal como se detalló en la parte de Beneficios Sociales. 
Además la Evaluación Social arrojó un VAN Social de USD. 174,090,000 y una 
TIR Social de 26.8%.  
En el año 2009 El proyecto “Línea 1 del Metro de Lima” se ejecutó bajo la 
modalidad de concesión   cofinanciada por el Estado quien cofinanció USD 
220,000,000 (Doscientos veinte millones con 00/100 Dólares Americanos), por tal 
motivo se cree que la ejecución de esta nueva vía que alivirá el problema que 
actualemente sufre la Carretera Central, no tendría inconveniente en ser 
cofinanciada por el Estado, ya que es en beneficio de los usuarios. 
 





ANÁLISIS Y PROPUESTA DE BASES 
 
Se realizó un estudio de los procesos de las Concesiones viales anteriores, 
analizando las deficiencias que éstas presentaban en sus Bases y Contratos, 
llegando así a determinar en qué aspectos se debe tener mayor cuidado para 
reducir los inconvenientes que se podrían tener en las diferentes etapas del 
proceso, esto a fin de no repetir errores que se tuvieron en el pasado. 
 
Para la propuesta de bases del presente proyecto se analizaron bases de 
carreteras de los años 2009, 2013 y 2015, autopista Trujillo Sullana, Carretera 
ciudad de Dios y Carretera longitudinal tramo 4 respectivamente. 
Uno de las demoras en los procesos se debe a la cantidad de circulares a las 
bases, se observó que se han realizado hasta 30 circulares, como es el caso de la 
Carretera Ciudad de Dios, demorando solo este proceso más de 9 meses, siendo el 
13/02/2013 la primera modificación a las bases y el 28/11/2013 la última 
modificación a las bases. Actualmente se encuentra en proceso el tramo 4 de la 
carretera longitudinal se han creado 9 circulares después de 7 meses estando aun 
a espera de absolución de consultas. 
Dentro de estas circulares se observó que no se otorga con anticipación a los 
postores la información necesaria referente al proceso, entre las más relevantes se 
encuentran: 
- Criterios de evaluación de propuesta económica, lo cual no permite a los 
postores formular su propuesta económica de manera adecuada. 
- Definición del factor de competencia, que es la variable que define al 
ganador de la licitación. 
- Monto de la Garantía, mediante la cual los postores aseguran la Validez, 
Vigencia y Seriedad de su Oferta.  
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- Valor de Patrimonio neto, en el cual acreditan el cumplimiento de los 
requisitos financieros. 
- Precisión de obras para concurso y desempate. 
Además se observan circulares con falta de claridad en los estudios realizados tales 
como la definición sobre trabajos en algunos sectores, ciertas incompatibilidades en 
los estudios realizados, discrepancias dentro de los mismos sobre el IMD, y hasta el 
uso de la norma de carreteras.  
Teniendo en cuenta las observaciones antes mencionadas, se procedió a elaborar 
un proyecto de Bases para el desarrollo del presente proyecto de la nueva vía 
Carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín), el cual se presenta en el ANEXO N°2. 
Acerca de los contratos de concesión, a continuación se mencionan los principales 
aspectos que se debe tener en consideración: 
- Inconvenientes en Concesiones Cofinanciadas 
En las concesiones cofinanciadas, se han identificado que existe sustanciales 
diferencias entre los montos referenciales de inversión y los montos ejecutados, 
lo cual genera distorsiones en el corto y mediano plazo, ya que el Estado está 
obligado a disponer de mayores montos de cofinanciamiento no previstos, lo 
que provoca un desbalance en la asignación de recursos del Estado, la 
necesidad de asumir mayor endeudamiento público y limita la ventaja de recibir 
ofertas competitivas de los postores ex ante. 
Por otro lado, en las concesiones autosostenibles, no se aprecian mayores 
diferencias en los montos de inversión previstos y los ejecutados, ya que no 
existen incentivos por parte de los concesionarios en mostrar mayores montos 
de inversión porque son ellos los únicos responsables de los costos de la 
infraestructura.  
- Distribución de los riesgos: 
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Los riesgos deben ser enfrentados por aquellos agentes con más capacidad de 
manejar el riesgo y de enfrentar los costos relacionados con el riesgo. 
Por ejemplo el riesgo de demanda debe ser distribuido de manera que el 
concesionario en un escenario adverso no necesariamente recuperara todo el 
ingreso proyectado sino únicamente una parte que sería financiada por el 
Estado.  
En cuanto a los riesgos de construcción, cualquier desajuste entre la inversión 
real que se realizará en la construcción y lo planificado debería ser 
responsabilidad del concesionario dado que este es el agente más capacitado 
para evaluar previamente los costos involucrados de esta obra. Sólo en algunos 
casos de imprevistos como desastres naturales el gobierno debería asumir 
parcialmente el mayor gasto, aunque en estos lo recomendable es la 
contratación de un seguro.  
Otro riesgo es el político, que se refiere a posibles cambios y decisiones 
políticas del gobierno, las cuales podrían alterar las condiciones legales o 
institucionales bajo las que se firmó el contrato. Por lo cual esta responsabilidad 
debe estar a cargo del gobierno dado que este es el principal causante. 
- Penalidades e incentivos: 
Las responsabilidades del concesionario deben estar definidas claramente de 
forma que el regulador pueda constatar su cumplimiento. Además, se debe 
determinar el grado de la pena ya que una penalidad muy severa puede perder 
credibilidad y una penalidad muy débil, ser considerada como un costo menor 
por un beneficio ganado. 
- Resolución de disputas 
Dado que en la mayoría de procesos de concesiones se presentan disputas, las 
partes deben acordar en el contrato un mecanismo de resolución de disputas los 
cuales pueden ser judiciales, administrativos o de arbitraje. Los primeros no son 
considerados apropiados ya que un proceso judicial puede ser largo y caro y 
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enfrentar a las partes de manera definitiva. Por lo que el mecanismo usado 
debería ser el arbitraje ya que las reglas de arbitraje son más estables por lo 
que el inversionista sabe con bastante antelación cómo se resolverán futuras 
disputas con el concedente. 
- Tarifas de peaje 
En más de una concesión hubo incrementos de las tarifas de peaje sin que se 
lleve a cabo la inversión que justificaba esos aumentos, el cual debería estar 
sujetas a reajustes basados en las obras realizadas o índices de serviciabilidad, 
y no en fechas predefinidas. 
- Estudios de ingeniería 
La existencia de estudios incompletos es un problema común en las 
concesiones viales, ya que estos hacen que los costos previstos y los 
ejecutados aumenten su valor significativamente, por lo cual los estudios 
técnicos deben estar bien calculados para que coincidan con los costos de los 
postores. 
- Modificaciones al contrato de concesión 
Uno de los principales generadores de inconvenientes en las concesiones viales 
ha sido la deficiencia y la falta de previsión al formular los contratos. Errores en 
su elaboración podrían significar retrasos en la construcción y la entrega de las 
obras, entre otros temas que demandarían una renegociación futura costosa en 
términos de tiempo. Por ello los contratos deberían elaborarse con máximo 
cuidado y previsión, cumpliendo ciertas características para minimizar la 
posibilidad de renegociación. Principalmente, se debe evitar cláusulas ambiguas 
y limitar los casos en los que es necesario renegociar especificando términos de 
tiempo, en qué condiciones y cómo se ejecuta. Si el contrato no satisface estos 





PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
7.1. Análisis e interpretación de los resultados 
 
El trazo seleccionado para el desarrollo de la nueva vía alterna a la Carretera 
Central, es el de Río Blanco – Huari, el cual por sus características 
principales sería el más adecuado tanto a nivel técnico como económico y 
debería ser desarrollado bajo la modalidad de concesión. 
 
La evaluación privada, realizada bajo determinados aspectos (tasa=14%, 
inversión del Estado del 76%), arroja un VAN de S/.443 y una TIR de 14%, 
los cuales indican que para el sector privado resultaría atractivo participar en 
el desarrollo de esta proyecto bajo la modalidad de concesión cofinanciada. 
 
Del análisis de bases anteriores, se determinó que las bases para el 
desarrollo de este proyecto deben tener toda la información completa, para 
no prolongar el tiempo del proceso de selección, sin obviar información 
como: criterios de evaluación de la propuesta económica, factor de 
competencia definido, entre otros. 
 
7.2. Resultados de la investigación 
 
- El trazo seleccionado fue la ruta Río Blanco (Lima) – Huari (Junín), con una 
longitud aproximada de 78 km. 
 
- La ejecución del proyecto es rentable tanto a nivel social como privado. 
 
- El proyecto de esta nueva vía debería desarrollarse bajo la modalidad de 




- Se estima que la concesión sería por un periodo de 25 años. 
 
- Brindar información necesaria y completa en las bases, agiliza el proceso de 
selección. 
 
7.3. Contrastación de hipótesis 
 
- El trazo seleccionado Río Blanco – Huari, para la nueva vía alterna, tiene 
una longitud de 78 km que une la región Lima con la región Junín, además 
se estima que el tráfico que circulará por dicha vía para el año 2046 es de 
5131 vehículos, además para cumplir su propósito se le debe realizar 
mantenimientos periódicos y rutinarios, por lo mencionado, dicha vía debe 
desarrollarse bajo la modalidad de concesión, por consiguiente, se acepta la 
hipótesis, demostrando así que las características de la vía influyen en que 
se desarrolle bajo la modalidad de concesión. 
 
- Los criterios de rentabilidad (VAN y TIR), que arrojó la evaluación privada 
realizada bajo determinados aspectos, determinaron que el proyecto debe 
ser desarrollado bajo la modalidad de concesión cofinanciada, visto esto, se 
acepta la hipótesis. 
 
- Del análisis de bases de anteriores procesos de concesión, se identificó que 
la falta de información necesaria o información incompleta presentada en las 
bases, prolongan el proceso de selección del concesionario, por lo que, la 











1.) La alternativa seleccionada, vía alterna Rio blanco – Huari, se cree que 
presenta las características para desarrollar dicho proyecto bajo la 
modalidad de concesión. 
 
2.) La nueva vía alterna, Rio blanco – Huari, se cree que presenta las 
mejores características  para la solucionar el nivel de insuficiencia de 
servicio de la Carretera Central, además es posible que todos los 
usuarios con origen destino Lima-Jauja- Huancayo tomen dicha ruta. 
 
3.) Es posible que la ejecución de esta nueva vía se realice bajo la 
modalidad de Concesión Cofinanciada, debiendo profundizarse el estudio 
para definir el orden de cofinanciamiento. 
 
4.) Al proponer la concesión por 30 años o 25 años se aprecia que 
económicamente no varía mucho, lo cual indica que extender el plazo de 
concesión no hace que el proyecto sea más rentable para el 
concesionario. 
 
5.) La propuesta de unas bases correctamente elaboradas, con información 
necesaria y completa, evitan que el proceso de selección se prolongue. 
 
6.) Se considera que las bases del concurso corresponden a las de un 
Concurso de proyectos integrales ya que la concesión será cofinanciada, 
de esta manera en caso hubiese deficiencia en el expediente técnico, los 
mayores costos podrían asignarse al Concesionario.  
 
7.) El estudio a nivel de perfil del proyecto “Mejoramiento de la carretera Pte. 
Ricardo Palma – La Oroya”, el cual tiene como alternativa de solución la 
creación de una vía alterna, se encuentro relativamente desordenado y 
no analizó la rentabilidad de un posible concesionario, pese a que la 




8.) Es importante que los contratos se elaboren con máximo cuidado y 
previsión, distribuyendo los riesgos de manera adecuada, evitando 

























1.) Se recomienda que este proyecto se desarrolle bajo la modalidad de 
concesión, y se continúe con el desarrollo de otros bajo esta modalidad, 
ya que se asegura por largos periodos de tiempo la conservación y 
mantenimiento de la vía, además teniendo como inversor al Sector 
privado, el Estado tiene más recursos para invertir en otros proyectos. 
 
2.) Se recomienda que los estudios tanto a nivel de perfil, de factibilidad y 
estudios definitivos deben elaborarse detalladamente y lo más exacto 
posible, ya que estos en muchos casos son los que generan que las 
concesiones, sobre todo las cofinanciadas, se amplíen en costos para el 
Estado, generando un desbalance en la asignación de recursos públicos.  
 
3.) En los futuros procesos de concesiones debería contarse con mayor 
participación de OSITRAN desde la fase de creación de las bases y 
diseño de los contratos de concesión para incluir su experiencia y 
capacidad de previsión sobre futuras situaciones desfavorables. 
 
4.) Se recomienda que al emitir las Bases, el Comité y Consejo Directivo ya 
deben haber aprobado los puntos esenciales, tales como el factor de 
competencia, criterios de evaluación de propuesta económica, monto de 
la garantía, entre otros, los cuales si no están definidos extienden 
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Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología Tipo y Diseño 
Problema Principal 
Se cree que la modalidad de 
concesión aplicada en el 
proyecto de la vía alterna a la 
carretera central, influye en el 
desarrollo de dicho proyecto. 
Objetivo Principal 
Proponer, en la modalidad de 
concesión, el proyecto de una vía 
alterna a la carretera central, para 
su desarrollo. 
Hipótesis general 
La modalidad de concesión 
aplicada en el proyecto de la vía 
alterna a la carretera central, 








 Proponer una nueva 
vía alterna a la 
carretera central. 
 




 Recopilar información 
necesaria para 
realizar la evaluación 
social y privada del 
proyecto. 
 
 Estudiar bases de 
concesiones viales 
en el Perú y proponer 



















Problema sec. 1 
Se cree que el trazo más 
adecuado y sus principales 
características influyen en que 
el proyecto se ejecute en la 
modalidad de concesión. 
Objetivo sec. 1 
Identificar el trazo más adecuado 
y sus características principales 
de la nueva vía para su ejecución 
en la modalidad de concesión. 
Hipótesis especifica 1 
El trazo de la nueva vía alterna y 
sus principales características, 
determinan en que el proyecto se 
desarrolle bajo la modalidad de 
concesión. 






Problema sec. 2 
Se piensa que los criterios de 
rentabilidad del proyecto de la 
nueva vía alterna, influyen 
bajo qué tipo de concesión se 
desarrollará. 
Objetivo sec. 2 
Definir el tipo de concesión del 
proyecto, basándonos en criterios 
de rentabilidad, para su 
desarrollo. 
Hipótesis especifica 2  
Los criterios de rentabilidad del 
proyecto de la nueva vía alterna, 
determinan bajo qué tipo de 







Problema sec. 3 
Se piensa que la información, 
necesaria y completa, que se 
brinda en las bases, influye en 
que el proceso de selección 
del concesionario no se 
prolongue. 
Objetivo sec.  3 
Proponer información, necesaria y 
completa, que debe brindar las 
bases para agilizar el proceso de 
selección del concesionario. 
Hipótesis especifica 3 
Brindando información necesaria y 
completa en las bases, se agiliza 




completa en las 
bases. 











Bases concurso de proyectos integrales 
para la concesión de la carretera Rio 
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1. OBJETO DEL CONCURSO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
Las presentes Bases regulan el procedimiento de Concurso de Proyectos 
Integrales para la Concesión de la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín) 
 
Los objetivos generales de las Bases son los siguientes: 
 
 Lograr un procedimiento transparente, simple, objetivo y en condiciones de 
igualdad. 
 Lograr la concurrencia de la mayor cantidad de postores con experiencia en 
las obligaciones a ser exigidas. 
 Definir las reglas básicas sobre las cuales el postor podrá formular su 
propuesta.  
 
El Concurso referido en las presentes Bases, será llevado a cabo de acuerdo a 
las disposiciones contenidas en las mismas, y en lo no previsto en ellas, serán de 
aplicación al presente proceso, las normas del Decreto Supremo N° 059-96-PCM, 
el Decreto Legislativo N° 1012 así como sus normas complementarias, 
reglamentarias y modificatorias. 
 
Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo Postor, interesado o 
persona que, de manera directa o indirecta, participe en el Concurso conoce el 
contenido de las presentes Bases y las normas aplicables. 
 
1.1. Objeto del Concurso  
El Estado de la República del Perú, a través de la Agencia de Promoción 
de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN, ha convocado a un concurso 
de Concurso de Proyectos Integrales cuyo objeto es la selección de una 
persona jurídica, nacional o extranjera o consorcio, que conformará la 
sociedad concesionaria de la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín) 
, de acuerdo a las calificaciones técnicas, financieras y legales 
establecidas en las presentes Bases.    
1.2. Características del Proyecto 
El Proyecto tendrá las siguientes características referenciales básicas, 
de acuerdo a las presentes Bases y el Contrato de Concesión: 
De acuerdo con el tipo de contrato previsto en el esquema de concesión, 
se trata de una Concesión cofinanciada tipo BOT (build, operate and 
transfer), con aportes garantizados a cargo del Estado de la República 
del Perú, de acuerdo a la Propuesta Económica del Postor. 
La entrega en Concesión de la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari 
(Junín), implica según lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en el Informe de Evaluación, trabajos a ser ejecutados 
tanto por el CONCEDENTE como por el CONCESIONARIO y la 
Operación y Mantenimiento conforme a los lineamientos técnicos 
indicados en el Contrato de Concesión. 
La longitud aproximada del proyecto es de 78 km. 
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El plazo de la concesión es de 25 años, a partir de la Fecha de 
Suscripción del Contrato, este plazo podrá prorrogarse de conformidad 
con lo que se establezca en el Contrato de Concesión.  
Al término del Plazo de la Concesión, los Bienes de la Concesión serán 
devueltos o entregados gratuitamente, según corresponda, al Estado de 
la República del Perú, el que queda en libertad para explotarlos 
directamente o adjudicarlos a un nuevo CONCESIONARIO, de modo 
que la continuidad del servicio quede garantizada. 
 
2. DEFINICIONES 
Toda referencia efectuada en este documento a "Numeral", "Formulario" y 
"Anexo", se deberá entender efectuada a los numerales, formularios y anexos de 
estas Bases respectivamente, salvo indicación expresa en sentido distinto. 
Todas las referencias horarias se deberán entender efectuadas a la hora local del 
Perú. 
Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los 
términos que figuren en mayúsculas en las presentes Bases y que no se 
encuentren expresamente definidos en éstas, corresponden a Leyes Aplicables, 
o al significado que se le dé a los mismos en el uso de las actividades propias del 
desarrollo del proyecto o, en su defecto, a términos que son corrientemente 
utilizados en mayúsculas. 
En estas Bases los siguientes términos tendrán los significados que a 
continuación se indican: 
 
2.1. Acuerdo de Confidencialidad  
Es el acuerdo que los Agentes Autorizados deberán firmar antes de 
hacer uso de la Sala de Datos. El texto del Acuerdo de Confidencialidad 
figura como Formulario 4 del ANEXO N° 8. 
2.2. Adjudicación de la Buena Pro 
Es la declaración que efectuará el Comité determinando cuál de los 
Postores ha presentado la mejor Propuesta en los términos y 
condiciones establecidas en las Bases y que ha resultado ganador de la 
Concesión. 
2.3. Adjudicatario 
Es el Postor favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro. 
2.4. Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN  
Es el organismo a que se refiere la Ley Nº 28660 y Reglamento de 
Organización y Funciones de PROINVERSION aprobado mediante 
Resolución Ministerial Nº 083-2013-EF/10, encargado, entre otras 
funciones, de promover la incorporación de la inversión privada en obras 
públicas de infraestructura y en servicios públicos que pueden ser 
entregados en concesión al sector privado de acuerdo a las Leyes y 




2.5. Agentes Autorizados  
Son las personas naturales designadas como tales por el Postor para los 
efectos de este Concurso.  
2.6. Autoridad Gubernamental  
Cualquier gobierno o autoridad nacional, regional o municipal, o 
cualquiera de sus dependencias o agencias, regulatorias o 
administrativas, o cualquier entidad u organismo del Estado de la 
República del Perú que conforme a ley ejerza poderes ejecutivos, 
legislativos o judiciales, o que pertenezca a cualquiera de los gobiernos, 
autoridades o instituciones anteriormente citadas. 
2.7. Bases. 
Es el documento público que contiene los aspectos administrativos, 
procedimientos y condiciones del Concurso, incluidos sus Anexos, 
Formularios, Apéndices y las Circulares que expida el Comité, fijando los 
términos bajo los cuales se desarrollará el Concurso. Durante el 
concurso el Contrato forma parte de las Bases.  
2.8. Bienes de la Concesión 
Son los bienes muebles o inmuebles que se encuentran incorporados a 
la Concesión, están afectados a ésta o constituyen bienes inseparables 
del objeto de la misma, los cuales: fueron entregados por el 
CONCEDENTE al inicio o durante la Concesión, remplazaron a otros, o 
fueron adquiridos o construidos por el CONCESIONARIO durante la 
vigencia de la misma, estos bienes son de titularidad del CONCEDENTE 
y le serán devueltos y/o entregados por el CONCESIONARIO, al término 
de la Concesión.  
 
2.9. BOT 
Proviene de las siglas en inglés built, operate and transfer y es la 
modalidad mediante la cual se entrega al CONCESIONARIO la 
infraestructura vial para que construya, opere y transfiera dicha 
infraestructura vial al Estado al término de la Concesión. 
2.10. Capital social suscrito y pagado 
Parte del capital social suscrito y efectivamente aportado por los 
accionistas del CONCESIONARIO. 
2.11. Carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín 
Es el proyecto encargado a PROINVERSION por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, para ser concesionado.  
2.12. Circulares  
Son las comunicaciones emitidas por escrito por el Comité de 
PROINVERSION sean de efectos específicos o generales, con el fin de 
completar, aclarar, interpretar, precisar o modificar el contenido de las 
Bases, otra Circular o absolver consultas formuladas por quienes estén 
autorizados para ello. Estas Circulares formarán parte integrante de las 
Bases. También pueden emitirse para comunicar a los Postores 





Es el Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, 
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria-PRO 
INTEGRACIÓN, cuyos miembros permanentes seran designados 
mediante Resolución Suprema. 
2.14. Comprobante de pago del derecho de participación 
Es el documento que PROINVERSIÓN entregará al Postor como 
constancia de haber efectuado el pago del derecho de participar en el 
presente Concurso.  
2.15. Concedente  
Es el Estado de la República del Perú, representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 
2.16. Concesión  
Es la relación jurídica de Derecho Público que se establece entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO a partir de la Fecha de 
Suscripción del Contrato, mediante la cual, el CONCEDENTE otorga al 
CONCESIONARIO el derecho a explotar los Bienes de la Concesión, y 
por lo cual éste se obliga a ejecutar la Rehabilitación y Mejoramiento, el 
Mantenimiento Periódico Inicial, conservar dichos bienes y prestar una 
serie de servicios destinados a los usuarios de la carretera Rio Blanco 
(Lima) – Huari (Junín), de acuerdo a lo que establezca el Contrato de 
Concesión, durante el plazo de vigencia del mismo y con sujeción a lo 
dispuesto en las Leyes y Disposiciones Aplicables. 
2.17. Concesionario 
Es la persona jurídica constituida en el Perú por el Adjudicatario, que 
suscribe el Contrato de Concesión con el CONCEDENTE.  
2.18. Concurso 
Es el proceso regulado por estas Bases para la adjudicación de la 
Concesión al sector privado, mediante concurso de Proyectos Integrales, 
de la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín) 
 
2.19. Concurso de Proyectos Integrales 
Es la modalidad prevista en el artículo 6 numeral 2 del Decreto Supremo 
N° 059-96-PCM, bajo la cual se entregará en concesión al sector 
privado, Mejoramiento de la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín) 
2.20. Conservación o Mantenimiento  
Es el conjunto de actividades efectuadas a partir de la toma de posesión 
con el objeto de preservar, recuperar o retardar la pérdida de las 
condiciones estructurales y funcionales originales de los Bienes de la 
Concesión. 
2.21. Conservación Vial o Mantenimiento Vial  
Es el conjunto de actividades técnicas, destinadas a preservar en forma 
continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo 
que se garantice un servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza 




Es la agrupación de dos o más personas jurídicas que carece de 
personería jurídica independiente a la de sus miembros, que ha sido 
conformada con la finalidad de participar como Postor en el presente 
Concurso. 
2.23. Constructor  
Es la persona jurídica, o personas jurídicas que suscribirá(n) con el 
CONCESIONARIO el o los contratos de ejecución de la Rehabilitación y 
Mejoramiento y el Mantenimiento Periódico Inicial de la Concesión. 
2.24. Contrato de Concesión o Contrato  
Es el documento vinculante incluyendo sus Anexos y Apéndices, 
celebrado entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, el mismo que 
rige las relaciones entre las partes para la ejecución Mejoramiento de la 
carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín), durante el Plazo de la 
Concesión.  
2.25. Control Efectivo  
Una Persona ostenta o está sujeta al Control Efectivo de otra empresa o 
sometida a control común de ésta, en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 
a) Cuenta con más del cincuenta por ciento (50%) del poder de voto 
en la junta general de accionistas o de socios, a través de la 
propiedad directa de los títulos representativos del capital social o 
indirectamente mediante contrato de usufructo, prenda, fideicomiso, 
sindicación y similares o cualquier otro acto jurídico. 
b) De manera directa o indirecta tiene la facultad para designar o 
remover a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 
equivalente, que le permita controlar o ejercer la mayoría de los 
votos en las sesiones de directorio u órgano equivalente, o para 
gobernar las políticas operativas o financieras bajo un reglamento o 
contrato cualquiera fuera su modalidad. 
c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no), 
controla el poder de decisión en la otra empresa de manera 
efectiva. 
 
En adición a lo anterior y siempre que resulte aplicable, a efectos de 
determinar el control efectivo, se tomará en cuenta lo dispuesto en la 
Resolución CONASEV Nº 090-2005-EF-94.10, modificada por la 
Resolución CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, sus modificatorias, o 
norma que la sustituya.  
2.26. Cronograma 
Es la secuencia temporal de actividades que se desarrollarán durante el 
proceso del presente Concurso y que se indican en el ANEXO N° 11. 
 
2.27. Declaración Jurada 
Manifestación escrita, presentada por el Postor en la que declara o 
asume un compromiso que se presume cierto para efecto del presente 




Son los días hábiles, es decir que no sean sábado, domingo o feriado no 
laborable, en la ciudad de Lima. También se entienden como feriados los 
días en que los bancos en la ciudad de Lima no se encuentran obligados 
a atender al público por disposición de la Autoridad Gubernamental.   
2.29. Día Calendario 
Son todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados. 
2.30. Dólar o Dólar Americano o US$ 
Es la moneda o el signo monetario de curso legal en los Estados Unidos 
de América. 
2.31. Empresa Afiliada, Matriz Subsidiaria o Vinculada   
Las definiciones son las siguientes:  
a) Empresa Afiliada: Una empresa será considerada afiliada a otra 
empresa cuando el Control Efectivo de tales empresas lo ejerza 
una misma Empresa Matriz.  
b) Empresa Matriz: Es aquella empresa que posee el Control Efectivo 
de otra. También está considerada en esta definición aquella 
empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal 
como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. 
c) Empresa Subsidiaria: Es aquella empresa cuyo Control Efectivo es 
ejercido por otra empresa.  
d) Empresa Vinculada: Es cualquier Empresa Afiliada, Matriz o 
Subsidiaria. 
 
En adición a lo anterior y siempre que resulte aplicable a efectos de 
determinar las definiciones señaladas se aplicará supletoriamente la 
Resolución CONASEV Nº 090-2005-EF-94.10, modificada por la 
Resolución CONASEV N° 005-2006-EF/94.10, sus modificatorias, o 
norma que la sustituya.  
 
2.32. Empresas Bancarias 
Son aquellas empresas así definidas conforme a la Ley Nº 26702, Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 
la Superintendencia de Banca y Seguros, a que se refiere el Listado 1 
del ANEXO N° 1. 
2.33. Entidad Financiera Internacional 
Es una entidad financiera internacional de primera categoría, reconocida 
en el Perú, y que se encuentre incluida en el Listado 2 del ANEXO N° 1. 
2.34. Estudios Existentes  
Es el conjunto de estudios e informes de carácter técnico de la carretera 
Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín), los mismos que estarán en la Sala de 
Datos a disposición de los postores como información referencial, previa 
firma del acuerdo de confidencialidad y del pago de derecho a participar 





Comprende la Operación y el Mantenimiento de la infraestructura vial de 
los Bienes de la Concesión, la prestación de los servicios obligatorios y 
opcionales y el cobro a los usuarios por la utilización de la infraestructura 
vial e instalaciones, así como por la prestación de los mencionados 
servicios, en los términos establecidos en el Contrato. 
2.36. Factor de Competencia 
Son las variables que definen al ganador del Concurso, entendiéndose 
éstas como el menor monto por pago por Rehabilitación y Mejoramiento, 
por pago anual por Mantenimiento Periódico Inicial y por pago anual por 
Mantenimiento y Operación, ofertados con relación a los montos 
determinados por el Estado.   
 
2.37. Fecha de Suscripción del Contrato  
Es el día en que se suscribe el Contrato de Concesión entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. 
2.38. Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta   
Es la carta de crédito stand-by letter o la fianza bancaria que presentará 
el Postor Precalificado a favor de PROINVERSIÓN, por un monto que 
asciende a Un millón setecientos treinta y seis mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ 1,736,000.00), para asegurar la validez, vigencia y 
seriedad de su oferta (incluye Propuesta Técnica y Económica), 
conforme al modelo que se acompaña como Formulario 1 del ANEXO N° 
5.  
La garantía deberá ser emitida por una Empresa Bancaria o por una 
Entidad Financiera Internacional, según lo detallado en el Listado 1 ó en 
el Listado 2 del ANEXO N° 1 de estas Bases, la que deberá ser solidaria, 
incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, ni división y de 
realización automática.  
En caso se trate de una carta fianza o stand-by letter emitida por una 
Entidad Financiera Internacional, se requerirá que la misma sea visada y 
confirmada por alguna de las Empresas Bancarias consignadas en el 
Listado 1 del ANEXO N° 1. 
Una carta fianza o stand-by letter confirmada por una Empresa Bancaria 
significa, que la Empresa Bancaria que confirma es el receptor de la 
carta de ejecución y el responsable de realizar el pago solicitado. 
La garantía deberá encontrarse vigente como mínimo noventa (90)  Días 
Calendario posteriores a la fecha de presentación de la Propuesta 
Económica. El Comité podrá disponer la prórroga obligatoria de la 
referida garantía, debiendo el Postor renovarla según lo dispuesto por el 
Comité. No obstante, a criterio del Comité y haciendo la evaluación sobre 
las posibilidad de adjudicar la buena pro a un segundo Postor, el Comité 





La devolución de las garantías presentadas por los postores, en todo 
caso, no excederá los quince (15) Días Calendario posteriores a la 
Fecha de Suscripción del Contrato.  
A efectos de cumplir lo indicado, es posible la presentación de dos o más 
garantías que sumadas cumplan con el monto total exigido, siempre y 
cuando estas garantías cumplan, individualmente, todos los demás 
requisitos exigidos. 
2.39. Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión  
Es la garantía cuya oportunidad de presentación, modelo, monto, 
términos y condiciones estarán definidas en el Contrato de Concesión y 
que tiene como objeto garantizar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones contractuales del CONCESIONARIO incluido  el pago 
de las penalidades que no estén garantizadas por las Garantías de Fiel 
Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y Mejoramiento y/o de 
Mantenimiento Periódico Inicial.  
2.40. Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Rehabilitación y 
Mejoramiento 
Es la Garantía Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecución 
de la Rehabilitación y Mejoramiento, incluyendo el pago de las 
penalidades y demás sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad 
de presentación, monto, términos y condiciones estarán definidas en el 
Contrato de Concesión. 
 
2.41. Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Mantenimiento 
Periódico Inicial  
Es la Garantía Bancaria otorgada para garantizar la correcta ejecución 
del Mantenimiento Periódico Inicial, incluyendo el pago de las 
penalidades y demás sanciones y otras obligaciones, cuya oportunidad 
de presentación, monto, términos y condiciones estarán definidas en el 
Contrato de Concesión. 
 
2.42. IGV 
Es el Impuesto General a las Ventas a que se refiere el Decreto 
Supremo Nº 055-99-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, o norma que lo 
sustituya, así como el Impuesto de Promoción Municipal a que se refiere 
el Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, o normas que los sustituyan.  
 
2.43. Leyes y Disposiciones Aplicables 
Es el conjunto de disposiciones legales peruanas de carácter general 
que regulan el Contrato. Incluyen la Constitución Política del Perú, las 
normas con rango de ley, los reglamentos, directivas y resoluciones, que 
pueda dictar cualquier autoridad gubernamental competente, de 
conformidad con su ley de creación, las que serán de observancia 




2.44. Mantenimiento Periódico Inicial  
Son aquellos trabajos a ejecutar en la vía existente en los primeros años 
de la concesión a fin de alcanzar y/o superar los Niveles de Servicio 
exigidos en el Anexo I del Contrato. 
 
2.45. Mejoramiento 
Ejecución de las obras necesarias para elevar el estándar de la vía 
mediante actividades que implican la modificación sustancial de la 
geometría y de la estructura del pavimento; así como la construcción y/o 
adecuación de los puentes, túneles, obras de drenaje, muros, y 
señalizaciones necesarias.  
 
2.46. Niveles de servicio  
Indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía y 
que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales 
pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural, y de 
seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a 
factores técnicos y económicos dentro de un esquema general de 
satisfacción del usuario (comodidad, oportunidad, seguridad y economía)  
y rentabilidad de los recursos disponibles.   
 
2.47. Nuevo Sol 
Es la moneda de curso legal en la República del Perú. 
 
2.48. Obra  
Infraestructura vial ejecutada en un área de trabajo, teniendo como base 
un Expediente Técnico aprobado, empleando generalmente recursos: 
mano de obra, materiales y equipo.  
2.49. Operación  
Es el conjunto de actividades a desarrollar para que la vía funcione 
normalmente e incluye la administración de la Concesión, el cuidado y la 
vigilancia de la vía, el control de cargas y pesos vehiculares, seguridad 
vial y la prevención de Emergencias Viales.  
2.50. Operador 
Es el Postor o integrante en caso de Consorcio, que haya cumplido con 
los Requisitos de Precalificación relativos a la experiencia en Operación 
y que se encargará de la Explotación de la Concesión.   
2.51. Organismo Regulador 
Es el Organismo Supervisor de Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público – OSITRAN, de acuerdo a lo que dispone la 
Ley Nº 26917 y sus normas reglamentarias, complementarias y 
modificatorias y cuyas disposiciones (reglamentos autónomos, directivas 
de carácter general y Normas de carácter particular, indicadas en el 
Artículo 22° del reglamento que aprueba el Decreto Supremo Nº 044-
2006-PCM), el  numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley Nº 27332, son de 




2.52. Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI) 
Es la suma de dinero total anual expresada en Dólares, que el Estado de 
la República del Perú asegurará al CONCESIONARIO, de acuerdo a su 
Propuesta Económica, destinada a cubrir los costos de Mantenimiento 
Periódico Inicial, conforme a los términos y condiciones establecidos en 
el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago están regulados 
en el Contrato de Concesión. 
 
2.53. Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO) 
Es la suma de dinero total anual expresada en Dólares, que el Estado de 
la República del Perú asegurará al CONCESIONARIO, de acuerdo a su 
Propuesta Económica, destinada a cubrir los costos de operación y 
mantenimiento de la concesión, conforme a los términos y condiciones 
establecidas en el Contrato. El procedimiento y la periodicidad de pago 
están regulados en el Contrato de Concesión. 
 
2.54. Participación Mínima  
Es la participación accionaria equivalente al treinta y cinco por ciento 
(35%) del capital social suscrito y pagado del CONCESIONARIO que el 
Socio Estratégico deberá tener y mantener como mínimo en el 
CONCESIONARIO durante toda la vigencia de la Concesión. Esta 
participación necesariamente tendrá derecho de voto en la Junta General 
de Accionistas.  
 
2.55. Pago por Rehabilitación y Mejoramiento (PRM) 
Es la suma de dinero expresada en Dólares, que el Estado de la 
República del Perú asegurará al CONCESIONARIO, de acuerdo a su 
Propuesta Económica, destinada a cubrir los costos de la Rehabilitación 
y Mejoramiento. El procedimiento de pago está regulado en el Contrato 
de Concesión. 
 
2.56. Plazo de la Concesión 
Es el período comprendido entre la Fecha de Suscripción del Contrato y 
la caducidad de la Concesión.  
 
2.57. Postor 
Es una persona jurídica o Consorcio que se presenta a este Concurso, 
que ha adquirido el derecho a participar y se somete a lo establecido en 
las Bases. 
2.58. Postor Precalificado 
Es el Postor cuya documentación, debidamente presentada a través del 
Sobre Nº 1, ha cumplido con los requisitos previstos en las Bases, siendo 
así aceptado y declarado expresamente por el Comité.  
2.59. Propuesta 
Es la documentación que deben presentar los Postores Precalificados, 




2.60. Propuesta Económica 
Es el documento que presentará el Postor Precalificado en el Sobre Nº 3, 
según lo indicado en el numeral 14.2, el Formulario 1 y el Formulario 2 
del ANEXO N° 6, de acuerdo al caso. 
2.61. Propuesta Técnica 
Es el conjunto de documentos que presentará el Postor Precalificado en 
el Sobre Nº 2, según lo indicado en el numeral 14.1. 
2.62. Proyecto de Contrato 
Son los modelos de Contrato de Concesión que serán entregados a los 
Postores, a fin de recibir sus comentarios y/o sugerencias. Ninguno de 
los términos y/o criterios contenidos en los mismos vincularán en 
ninguna medida a PROINVERSIÓN, al Comité o al CONCEDENTE.  
2.63. Rehabilitación 
Ejecución de las obras necesarias para devolver a la infraestructura vial 
sus características originales y adecuarla a un nuevo periodo de servicio; 
las cuales están referidas principalmente a la reparación y/o ejecución de 
pavimentos, puentes, túneles, obras de drenaje, de ser el caso 
movimiento de tierras en zonas puntuales y otros. 
 
2.64. Representante Legal 
Es (son) la(s) persona(s) natural(es) designada(s) como tal(es) por el 
Postor para los efectos de este Concurso. 
2.65. Requisitos de Precalificación 
Son los requerimientos señalados en el numeral 12 de estas Bases que 
deberá satisfacer el Postor para ser declarado como Postor Precalificado 
y para continuar participando en el Concurso. 
2.66. Sala de Datos  
Es el área determinada en las oficinas de PROINVERSIÓN ubicadas en 
el Piso 7 del edificio sito en Av. Canaval Moreyra 150, San Isidro, Lima 
27, Perú, la que contendrá los documentos referenciales relacionados 
con la Concesión  y que se pondrán a disposición de los Postores para la 
preparación de su Propuesta.  
2.67. Sobre (s) 
Hace referencia de manera individual o de manera conjunta a los Sobres 
Nº 1, 2 y 3. 
2.68. Sobre Nº 1 
Es el sobre que contiene los documentos indicados en el numeral 12, a 
ser presentado por el Postor. 
2.69. Sobre Nº 2 
Es el sobre que contiene los documentos indicados en el numeral 14.1, a 




2.70. Sobre Nº 3 
Es el sobre que contiene la Propuesta Económica a ser presentada por 
un Postor Precalificado, conforme a lo establecido en el numeral 14.2.  
2.71. Socio Estratégico 
Es el accionista o participacionista del CONCESIONARIO que acreditó el 
cumplimiento de los requisitos de operación señalados en las Bases, y 
que ostenta la titularidad de la Participación Mínima en el 
CONCESIONARIO.  
2.72. Sub Tramo (s)   
Parte (s) componente (s) del tramo de la carretera a concesionar.  
3.  MARCO LEGAL DEL CONCURSO 
 Decreto Legislativo Nº 839 del 20 de agosto de 1996, que aprueba la Ley 
de Promoción de la Inversión Privada en Obras Públicas de Infraestructura 
y de Servicios Públicos, creándose, como organismo a cargo, la Comisión 
de Promoción de Concesiones Privadas (PROMCEPRI). 
 
 Decreto Supremo Nº 059-96-PCM del 26 de diciembre de 1996 que  
aprueba el Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos. 
 
 Decreto Supremo Nº 060-96-PCM del 27 de diciembre de 1996, que 
promulga el Reglamento del Texto Único Ordenado de las normas con 
rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, modificado 
mediante Decreto Supremo Nº 003-2009-PCM. 
 
 Ley 27111, del 11 de mayo de 1999, que transfiere a la COPRI, las 
funciones, atribuciones y competencias otorgadas a la PROMCEPRI. 
 
 Decreto Supremo Nº 027-2002-PCM del 24 de abril de 2002 que  dispone 
la fusión de la COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías 
Extranjeras y la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de 
Promoción del Perú, en la Dirección Ejecutiva FOPRI, la cual pasó a 
denominarse Agencia de Promoción de la Inversión (PROINVERSIÓN). 
 
 Ley N° 28660 publicada el 25 de diciembre de 2005, que determina la 
naturaleza jurídica de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - 
PROINVERSIÓN como un Organismo Público Descentralizado adscrito al 
sector Economía y Finanzas, con personería jurídica, autonomía técnica, 
funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo un pliego 
presupuestal. El actual Reglamento de Organización y funciones de 
PROINVERSIÓN fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083-2013-
EF/10 del 20 de marzo de 2013 
 
 Literal L, Artículo 22 de la Ley Nº 27785, Ley del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General del República, que establece la 
atribución de la Contraloría General de la República de informar 
previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que 
otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que en cualquier 
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forma comprometa su crédito o capacidad financiera, sea que se trate de 
negociaciones en el país o en el exterior. 
 
 Decreto Legislativo Nº 1012, que aprueba la Ley Marco de Asociaciones 
Público – Privadas para la Generación de Empleo Productivo y dicta 
normas para la agilización de los procesos de promoción de la inversión 
privada y sus modificatorias. 
 
 Resolución Suprema N° 021-2013-EF que recompone la conformación de 
los miembros del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de 
Infraestructura Vial, Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura 
Aeroportuaria – PRO INTEGRACIÓN. 
 
 Decreto Supremo Nº 127-2014-EF y sus modificatorias, que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012. 
 
 La Sesión del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN debe emitir una 
resolución mediante el cual acuerda: 1. Incorporar el proyecto al proceso 
de promoción de la inversión privada, bajo los mecanismos y 
procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 059-96-PCM, 
Decreto Legislativo N° 1012 y sus normas reglamentarias 
correspondientes, 2. Encargar al Comité Pro Integración la ejecución del 
proceso de promoción de la inversión privada del Proyecto y 3. Gestionar 
el dispositivo legal correspondiente. 
 
 Resolución Suprema N° 50-2014-EF que nombra a los nuevos miembros 
del Comité de PROINVERSIÓN en Proyectos de Infraestructura Vial, 
Infraestructura Ferroviaria e Infraestructura Aeroportuaria – PRO 
INTEGRACIÓN. 
 
 La Sesión del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN debe emitir una 
resolucion mediante la cual se acuerde modificar el numeral 1 del acuerdo 
de incorporación del Consejo Directivo de sesión N° 514-1-2013-CPI, en 
cuanto a la incorporación del proyecto denominado Mejoramiento de la 
carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín) 
  
 Resolución Suprema Nº 001-2015-EF, publicada el 6 de enero de 2015, 
mediante la cual se ratifica el Acuerdo PROINVERSION Nº 514-1-2013-
CPI del 27 de marzo de 2013 y el Acuerdo PROINVERSION Nº 641-1-
2014-CPI del 17 de noviembre de 2014. 
 
 El acuerdo del Consejo Directivo de un sesión debe aprobar el Plan de 
Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión al sector 
privado de Mejoramiento de la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín).  
 
4. FACULTADES DELCOMITÉ Y DE PROINVERSIÓN 
El Comité tiene como objetivo conducir el proceso de promoción de la inversión 
privada del Concurso para la entrega en Concesión de Mejoramiento de la 
carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín). Como tal,  está facultado, entre otros 
aspectos, para promover, programar, regular, modificar, dirigir, supervisar, 
controlar y dictar todas las disposiciones, que resulten pertinentes o que estimen 
necesarias para la ejecución de dicho proceso, incluidas las modificaciones a las 
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Bases; así como resolver aquello que no se encuentre previsto en las Bases o en 
las Leyes Aplicables y, en general, para ejercer todas las demás atribuciones que 
le asignan las Leyes Aplicables. 
El Comité puede prorrogar los plazos señalados en estas Bases. El presente 
Concurso podrá ser suspendido o cancelado si así lo estimare conveniente el 
Comité, sin necesidad de expresar causa alguna y sin incurrir en responsabilidad 
alguna como consecuencia de ello, de acuerdo a lo mencionado en el numeral 
17.2. Toda modificación a las presentes Bases será comunicada, a través de 
Circulares a los Postores o a los Postores Precalificados. 
La sola presentación de la información prevista y/o solicitada por el Comité para 
efectos de la precalificación por parte de un Postor no obliga al Comité a 
declararlo como Postor Precalificado, así como tampoco la presentación de una 
Propuesta obliga al Comité a aceptarla. 
La sola presentación por el Postor de los documentos, implica el pleno 
conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional por parte del Postor, el 
Postor Precalificado o el Adjudicatario, según corresponda, a todos y cada uno 
de los procedimientos, obligaciones, condiciones y reglas sin excepción 
establecidas en las Bases, las mismas que tienen jurídicamente carácter 
vinculante para aquellos, así como su renuncia irrevocable e incondicional a 
plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda o 
solicitud de indemnización contra el Estado, PROINVERSIÓN, el Comité, los 
asesores, o cualquier otra entidad, organismo o funcionario del Gobierno del Perú 
por el ejercicio de la facultad prevista en estas Bases. 
Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario, las decisiones del 
Comité o del  Consejo Directivo de PROINVERSIÓN, según sea el caso, con 
relación a este Concurso son definitivas, no darán lugar a indemnización de 
ninguna clase y no están sujetas a impugnación en el ámbito administrativo o 
judicial. En consecuencia, por la sola participación en el Concurso, las personas 
que estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a interponer 
cualquier recurso de impugnación contra tales decisiones. 
 
5. PROYECTOS DE CONTRATO DE CONCESIÓN 
Los Proyectos de Contrato serán puestos a disposición de los Postores, quienes 
podrán presentar sus comentarios y/o sugerencias dentro de los plazos que se 
precisen en las Circulares con que se remitirán los Proyectos de Contrato, con 
las mismas formalidades previstas en el numeral 10.1 b). El Comité evaluará la 
conveniencia de incluir o no las sugerencias que los Postores o Postores 
Precalificados formulen a los Proyectos de Contrato. 
La versión final del Contrato de Concesión aprobada por el Consejo Directivo 
será dada a conocer a los Postores, de acuerdo a lo establecido en el 
Cronograma (ANEXO N° 11). 
 
6. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
Las fechas de las actividades del Cronograma se presentan en el ANEXO N° 11. 
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El Comité podrá modificar las fechas del Cronograma en cualquier momento, lo 
cual será comunicado a los interesados mediante Circular. 
Salvo los casos en que se indique expresamente lo contrario, el plazo máximo 
del día, vencerá a las 17:00 horas de Lima - Perú. 
7. INTERPRETACIÓN Y REFERENCIAS 
Términos y expresiones utilizadas en estas Bases se interpretarán en su sentido 
natural y obvio, salvo que específicamente se les haya asignado otro significado 
en este documento o sus anexos, o se infiera del contexto del mismo; y en 
cualquier caso, de acuerdo a las normas vigentes en Perú.  Se considerará, sin 
admitirse prueba en contrario, que todo participante en este proceso conoce las 
leyes y regulaciones vigentes en Perú y aplicables a este caso. 
Los títulos de los capítulos, numerales, formularios y anexos de las Bases son 
utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán la interpretación de 
su contenido. 
8. ANTECEDENTES TÉCNICOS A DISPOSICIÓN DE LOS POSTORES 
Los distintos antecedentes técnicos y estudios realizados serán puestos a 
disposición de los Postores en la Sala de Datos a que se hace referencia en el 
numeral 10.2 de las presentes Bases. 
Los estudios que conforman los antecedentes técnicos puestos a disposición de 
los Postores se muestran en el Apéndice 1 del ANEXO N° 8.  
9. AGENTES  AUTORIZADOS Y REPRESENTANTE LEGAL 
9.1. Agentes Autorizados 
a) Designación de Agentes Autorizados 
Cada Postor, deberá designar una o dos personas naturales con 
domicilio común en la ciudad de Lima o Callao como sus Agentes 
Autorizados, para efectos del presente Concurso. 
b) Carta de Designación 
La designación de los Agentes Autorizados deberá hacerse 
mediante una carta simple suscrita por el Postor señalando 
expresamente sus facultades y consignando la información que 
corresponda, conforme a lo señalado en el numeral 9.1 c) y d). 
Asimismo deberá adjuntar la declaración jurada indicada en el 
Formulario 1 del Anexo N° 1. 
c) Facultades Otorgadas 
Los Agentes Autorizados debidamente designados podrán actuar 
indistintamente el uno del otro y no necesariamente en forma 
conjunta y serán las únicas personas facultadas por el Postor, para: 
 
i. Representar al Postor ante PROINVERSIÓN, el Comité y los 
asesores sobre todos los asuntos, que no sean de competencia 




ii. Responder, en nombre del Postor y con efecto vinculante para su 
poderdante, todas las preguntas que el Comité formule.  
iii. Recibir notificaciones administrativas,  judiciales o extrajudiciales; 
y 
iv. Suscribir, con efecto vinculante para el Postor, el Acuerdo de 
Confidencialidad a que se hace referencia en el numeral 10.2 e). 
d) Información 
La información que el Postor deberá proporcionar con relación a 
cada uno de los Agentes Autorizados será la siguiente: nombre, 
documento de identidad, domicilio común, números de teléfono y de 
facsímil en la ciudad de Lima o Callao y dos (2) direcciones 
electrónicas (correos electrónicos). En caso que el Postor efectúe 
cambios, en la  información indicada, deberá comunicarlos por 
escrito al Comité. 
e) Notificaciones 
Todas las notificaciones extrajudiciales, incluida dentro de éstas las 
Circulares, dirigidas al Postor podrán hacerse a cualquiera de los 
Agentes Autorizados mediante facsímil, con confirmación de 
transmisión completa, expedida por el destinatario de la 
comunicación respectiva a través de otro facsímil, en cuyo caso se 
entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del 
remitente; o por carta entregada por mensajería o por conducto 
notarial, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la 
fecha de su entrega, entendiéndose por bien efectuada y eficaz 
cualquier notificación realizada en el domicilio común señalado por 
los Agentes Autorizados a que se refiere el numeral 9.1 d), o 
mediante correo electrónico  a la dirección electrónica señalada en el 
numeral 9.1 d) El Postor acepta como bien recibidas las Circulares 
remitidas por correo electrónico en cualquier fecha dentro del 
margen establecido en el Cronograma y por tanto se entiende que, 
con el sólo hecho de presentar los documentos referidos en el 
numeral 9.1 b), el postor  otorga consentimiento expreso al Comité 
para realizar notificaciones electrónicas desde el correo con el 
dominio web institucional indicado en el numeral 10.1 b). 
f) Sustitución 
El Postor, previa comunicación escrita dirigida al Comité y  
cumpliendo los mismos requisitos señalados en el Numeral 9.1 b), 
podrá sustituir a cualquiera de los Agentes Autorizados. La 
sustitución surtirá efecto al día siguiente de la fecha en que la 
comunicación respectiva emitida por el Postor, es recibida por el 
Comité. 
 
9.2. Representante Legal 
 
a) Designación y Facultades 
i. El Postor únicamente podrá designar hasta dos Representantes 
Legales comunes para que lo representen, conjunta o 
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individualmente, conforme a lo dispuesto en este numeral. El 
domicilio, número de facsímil, número de teléfono y correo 
electrónico de los Representantes Legales, así como su 
sustitución, están sometidos a lo dispuesto en el numeral 9.1 d), 
e) y f).  
ii. Las facultades otorgadas a cada uno de los Representantes 
Legales deberán ser lo suficientemente amplias como para que 
cualquiera de ellos, conjunta o individualmente, pueda firmar, en 
nombre y representación de su poderdante, todos los documentos 
que así requieran las Bases, incluyendo, específicamente, la 
facultad para iniciar los procedimientos de impugnación previstos 
en las Bases y firmar las cartas de presentación de las 
Propuestas. 
iii. Los documentos presentados en los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 y, 
en general, todos los documentos que un Postor presente con 
relación al Concurso, deberán estar firmados o visados por su 
Representante Legal, según corresponda, quien deberá estar 
debidamente facultado para tal efecto, de conformidad con lo 
dispuesto en este numeral. 
iv. En caso que el Postor o sus integrantes proceda de un país 
miembro contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la 
Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros” adoptado el 5 de octubre de 1961 en la Ciudad de la 
Haya, Reino de los Países Bajos, aprobado mediante Resolución 
Legislativa Nº 29445 y ratificado por Decreto Supremo Nº 086-
2009-RE, los referidos documentos únicamente deberán cumplir 
con las condiciones establecidas en el referido convenio, siempre 
y cuando el respectivo país incorporado no haya observado la 
adhesión del Perú. 
b) Presentación del Poder 
i. El poder mediante el cual se nombre a los Representantes 
Legales deberá contener las facultades de representación 
correspondientes. Será presentado en el Sobre Nº 1.  
ii. Durante el Concurso la acreditación del poder del Representante 
Legal podrá efectuarse de la siguiente manera:  
 Mediante poder general otorgado en el documento 
constitutivo. 
 Mediante poder especial. 
 
iii. El nombramiento de un nuevo Representante Legal sólo entrará 
en vigor a partir del día siguiente a la fecha en que el Comité 
reciba los documentos que acrediten debidamente dicho 
nombramiento. 
c) Lugar y formalidades de otorgamiento del poder 
i. El poder otorgado fuera del Perú designando un Representante 
Legal deberá estar: 
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 Debidamente extendido o legalizado ante el consulado del 
Perú que resulte competente, debiendo adjuntarse una 
traducción simple al castellano en caso de haberse emitido en 
idioma distinto. 
 Refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Perú. 
 
ii. Los poderes otorgados en el Perú deberán constar por escritura 
pública o en copia certificada notarialmente del acta del órgano 
societario correspondiente por el cual se otorgan. 
iii. En los casos que el Postor proceda de un país miembro 
contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la Exigencia 
de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros” 
adoptado el 5 de octubre de 1961 en la ciudad de La Haya, Reino 
de los Países Bajos, aprobado mediante Resolución Legislativa 
Nº 29445 y ratificado por Decreto Supremo Nº 086-2009-RE, el 
poder otorgado fuera del Perú designando un Representante 
Legal no requerirá de la extensión o legalización a que se refiere 
el numeral 9.2 c) i., bastando que cumpla únicamente con las 
condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y 
cuando el respectivo país incorporado no haya observado la 
adhesión del Perú. 
d) Inscripciones en la Oficina Registral  
En ningún caso se exigirá que, al momento de su presentación, los 
poderes del Representante Legal se encuentren inscritos en los 
Registros Públicos. 
 
10. CONSULTAS E INFORMACIÓN 
10.1. Consultas sobre las Bases y sugerencias a los Proyectos de 
Contrato 
 
a) Plazo para efectuar consultas y sugerencias  
A partir de la fecha de convocatoria indicada en el ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. y hasta las fecha señalada en 
ese mismo Anexo, los Postores, a través de sus Agentes 
Autorizados y/o Representantes Legales, podrán hacer consultas 
sobre las Bases. Así mismo podrán efectuar las sugerencias a los 
Proyectos de Contrato de acuerdo a las fechas que se indiquen en 
las respectivas Circulares de remisión. 
El Comité no estará obligado a aceptar ni a responder las 
sugerencias que los Postores o Postores Precalificados formulen a 
los Proyectos de Contrato. 
b) Formalidad de las consultas y sugerencias  
Las consultas y sugerencias se formularán por escrito y en idioma 




Proyecto de la Carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín). 
Av. Enrique Canaval  Moreyra Nº 150, Piso 8 – San Isidro-Lima -
Perú 
Teléfonos: 2001200 anexo 1292 





i. Las respuestas del Comité a las consultas formuladas a las Bases 
serán comunicadas mediante Circulares a todos los Postores o 
Postores Precalificados, según sea el caso, sin indicar el nombre 
de quién hizo la consulta. 
ii. El Comité no está obligado a dar respuesta a las consultas a las 
Bases que no guarden relación con el presente Concurso. 
iii. Del mismo modo, si el Comité, en cualquier momento, considera 
necesario aclarar, precisar, modificar o complementar las Bases, 
emitirá una Circular para tal efecto. Dicha Circular será dirigida a 
los Agentes Autorizados de acuerdo a lo indicado en el numeral   
9.1 e) de las presentes Bases. Todas las Circulares emitidas 
estarán disponibles en la página WEB de PROINVERSION.  
iv. Luego de vencido el plazo para la precalificación de los Postores, 
las Circulares sólo serán notificadas a los Postores Precalificados, 
y luego de la presentación de los Sobres Nº 2 y 3, sólo a los 
Postores que presentaron Propuestas. 
v. Las Circulares emitidas por el Comité formarán parte integrante 
de estas Bases, siendo, en consecuencia, jurídicamente 
vinculantes para todos los Postores y Postores Precalificados. 
vi. También podrán emitirse Circulares para comunicar a los 
Postores información relacionada al proceso, previa aprobación 
por el Comité. 
10.2. Acceso a la Información: Sala de Datos 
 
d) Acceso a la Sala de Datos 
i. Los Postores que hayan pagado el derecho de participar en el 
Concurso y suscrito el Acuerdo de Confidencialidad tendrán, 
hasta la fecha indicada en el Cronograma, acceso a la 
información relativa a la carretera Rio Blanco (Lima) – Huari 
(Junín). que estará disponible para su consulta en la Sala de 
Datos. Dicha Sala se encuentra ubicada en el local de 
PROINVERSIÓN,  Piso 7 del edificio sito en Av. Enrique Canaval  




ii. El acceso a la Sala de Datos deberá coordinarse conforme a las 
reglas establecidas para su funcionamiento contenidas en el 
Manual de Acceso y Uso de la Sala de Datos, ANEXO N° 8  de 
las presentes Bases. 
iii. Los Postores, a través de comunicación escrita cursada al Jefe de 
Proyecto por cualquiera de sus Agentes Autorizados o del 
Representante Legal, indicarán el nombre de las personas que 
tendrán acceso a la Sala de Datos. El Jefe de Proyecto coordinará 
oportunamente la efectiva organización de las visitas a la Sala de 
Datos. 
e) Acuerdo de Confidencialidad 
Los Agentes Autorizados deberán firmar el Acuerdo de 
Confidencialidad que se incluye en el Formulario 4 del ANEXO N° 8, 
a fin de tener acceso a la Sala de Datos. 
f) Contenido de Información de la Sala de Datos 
La información de la Sala de Datos es la que se indica en el 
Apéndice 1 del ANEXO N° 8.  
Cualquier documento que se incorpore a la Sala de Datos se 
comunicará mediante Circular. 
g) Solicitud de Entrevistas 
Todo Postor, a través de los Agentes Autorizados y/o los 
Representantes Legales, según sea el caso, tendrá derecho a 
solicitar entrevistas con funcionarios del Comité, el Director de 
Promoción de Inversiones o con el Jefe de Proyecto en Temas 
Viales, hasta el día anterior al vencimiento del plazo para la entrega 
del Sobre Nº 1 y, en el caso de los Postores Precalificados, podrán 
hacerlo hasta un día antes de la presentación de  Sobres Nº 2 y Nº 
3. 
h) Limitaciones de Responsabilidad 
i. Decisión independiente de los Postores 
Todos los Postores Precalificados deberán basar su decisión de 
presentar su Sobre Nº 2 y Sobre Nº 3 en sus propias 
investigaciones, exámenes, inspecciones, visitas, entrevistas, 
análisis y conclusiones sobre la información disponible y la que 
éste de manera particular haya procurado, a su propio y entero 
riesgo. 
ii. Limitación de Responsabilidad 
El Estado o cualquier dependencia, PROINVERSIÓN, el Comité, 
los consultores o los asesores no se hacen responsables, no 
garantizan, ni expresa ni implícitamente, la totalidad, integridad, 
fiabilidad o veracidad de la información, verbal o escrita, que se 
suministre a los efectos del Concurso o dentro de él. En 
consecuencia, ninguna de las personas que participe en el 
Concurso podrá atribuir responsabilidad alguna a cualquiera de 
las partes antes mencionadas o a sus representantes, agentes o 
dependientes por el uso que pueda darse a dicha información o 
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por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de 
actualización o por cualquier otra causa no expresamente 
contemplada en este numeral. 
iii. Alcances de la Limitación de Responsabilidad 
La limitación enunciada en el numeral 10.2 e) 0. alcanza, de la 
manera más amplia posible, a toda la información relativa al 
Concurso que fuera efectivamente conocida, a la información no 
conocida y a la información que en algún momento debió ser 
conocida, incluyendo los posibles errores u omisiones en ella 
contenidos, por parte del Estado o cualquier dependencia, 
organismo o funcionario de éste, o por PROINVERSIÓN, el 
Comité o sus asesores. Del mismo modo, dicha limitación de 
responsabilidad alcanza a toda información, sea o no 
suministrada o preparada, directa o indirectamente, por cualquiera 
de las partes antes mencionadas.  
La limitación de responsabilidad alcanza también a toda 
información disponible en la Sala de Datos, así como la que se 
proporcione a través de Circulares o de cualquier otra forma de 
comunicación, la que se adquiera durante las visitas a las 
instalaciones relativas al Concurso y las que se mencionan en 
estas Bases, incluyendo todos sus Formularios y Anexos. 
i) Aceptación por parte del Postor Precalificado de lo dispuesto en el 
numeral 10.2 h) 
La sola presentación de los Formularios previstos en las Bases, 
constituirá, sin necesidad de acto posterior alguno, la aceptación de 
todo lo dispuesto en el numeral 10.2 h) por parte del Postor y, en su 
caso, del CONCESIONARIO, así como su renuncia irrevocable e 
incondicional, de la manera más amplia que permitan las Leyes 
Aplicables, a plantear cualquier acción, reconvención, excepción, 
reclamo, demanda o solicitud de indemnización contra el Estado o 
cualquier dependencia, organismo o funcionario de éste, o por 
PROINVERSIÓN, el Comité, o el o los asesores. 
 
11. PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES N°1, Nº 2 Y Nº 3 
11.1. Presentación 
Todo documento que sea presentado por un Postor, en exceso a lo 
exigido en los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3, no será considerado para 
efectos de la respectiva evaluación.  
11.2. Presentación de la documentación general para la Precalificación 
(Sobre Nº 1)  
La presentación de la documentación para la precalificación contenida en 
el Sobre Nº 1, se llevará a cabo en las oficinas del Comité ubicadas en el 
edificio sito en Av. Enrique Canaval  Moreyra Nº 150, San Isidro - Lima, 
Perú, dentro del plazo señalado en el ANEXO N° 11. 
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La presentación del Sobre Nº 1 se llevará a cabo ante el Comité o ante 
quienes éste designe, en presencia de Notario Público, en los plazos 
indicados en el Cronograma. 
 
11.3. Presentación de los Sobres Nº 2 y Nº 3 
El Postor deberá presentar el Sobre Nº 2 y el Sobre Nº 3, en las oficinas 
de PROINVERSION ubicadas en el edificio sito en Av. Enrique Canaval  
Moreyra Nº 150, San Isidro, Lima, Perú. 
La presentación de los Sobres Nº 2 y Nº 3 se llevará a cabo ante el 
Comité o ante quienes éste designe, en presencia de Notario Público, en 
la fecha, hora y  lugar que se señale mediante Circular.   
11.4. Presentación de Sobres por Agente Autorizado o Representante 
Legal 
Los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 sólo podrán ser presentados personalmente 
por uno de los Agentes Autorizados o por el Representante Legal del 
Postor. No se aceptarán ni recibirán documentos que sean remitidos por 
vía postal, facsímil o cualquier otro tipo de comunicación. 
11.5. Idioma 
A menos que expresamente se establezca lo contrario, todos los 
documentos deberán ser presentados en idioma español o 
acompañados de traducción simple al idioma español. En caso se 
advierta alguna discrepancia entre los textos en ambos idiomas, 
prevalecerá el texto en idioma español. 
 
11.6. Documentos Originales y Copias  
Los documentos que integren los Sobres Nº 1 y Nº 2, deberán ser 
presentados en original o copia legalizada notarialmente, en dos 
ejemplares en sobres debidamente marcados como “Original” y “Copia”. 
Los documentos que integren el sobre marcado como “Copia”, deberán 
corresponder a la copia simple de los documentos que integran el sobre 
marcado como “Original”. 
El documento que integre el Sobre Nº 3, deberá ser presentado en 
original, en dos ejemplares de sobres debidamente marcados como 
"Original" y "Copia " en la primera página. El documento que integre el 
sobre marcado como “Copia”, deberá corresponder a la copia simple de 
los documentos que integran el sobre marcado como “Original”.  
En caso que el Postor o sus integrantes proceda de un país miembro 
contratante (signatario) del “Convenio Suprimiendo la Exigencia de 
Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros” adoptado el 5 de 
octubre de 1961 en la Ciudad de la Haya, Reino de los Países Bajos, 
aprobado mediante Resolución Legislativa Nº 29445 y ratificado por 
Decreto Supremo Nº 086-2009-RE, y en caso los referidos documentos 
hubiesen sido emitidos en el extranjero  únicamente deberán cumplir con 
las condiciones establecidas en el referido convenio, siempre y cuando el 
respectivo país incorporado no haya observado la adhesión del Perú. 
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11.7. Forma de Presentación de los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 
Los Sobres deberán presentarse cerrados y claramente marcados en su 
anverso con el nombre del Postor y con las indicaciones "Sobre Nº 1", 
"Sobre Nº 2" o "Sobre Nº 3", respectivamente. 
Toda la documentación presentada en los Sobres deberá ser 
perfectamente legible y deberá estar foliada en forma clara, de manera 
correlativa y rubricada en cada folio. Asimismo, se deberá incluir una 
relación detallada de todos los documentos incluidos en cada Sobre. 
En caso que exista cualquier discrepancia entre una cifra expresada en 
números y en letras, prevalecerá la cifra  expresada en letras. 
11.8. Costo de la preparación y presentación 
El Postor sufragará todos los costos o gastos, directos o indirectos, en 
que incurra relacionados con la preparación y presentación de los 
Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3, según sea el caso. El Estado o cualquier 
dependencia, organismo o funcionario de éste, o PROINVERSIÓN, el 
Comité, o los asesores, no serán responsables en ningún caso por 
dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Concurso, el 
resultado de éste, o si se suspende o cancela. 
 
12. REQUISITOS PARA LA PRECALIFICACIÓN: CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 
(CREDENCIALES) 
12.1. Información general 
Podrán participar en el presente Concurso personas jurídicas o 
Consorcios. 
Una persona jurídica directa o indirectamente, de manera individual o a 
través de un Consorcio, no puede participar en más de un Postor. 
El monto del derecho para participar en el Concurso y poder presentar el 
Sobre Nº 1, es de Mil y 00/100 Dólares Americanos (US$ 1,000.00). Este 
monto no será rembolsable.  
El Postor, que decida no participar en el Concurso, podrá transferir el 
derecho a participar a una persona jurídica de su grupo o a un tercero. A 
tal efecto, el adquirente de dicho derecho deberá presentar en el Sobre 
Nº 1 una comunicación mediante la cual se acredite la transferencia a su 
favor, con firma legalizada del cedente. 
El Postor deberá acreditar su compromiso de presentar información 
fidedigna, mediante la presentación del Formulario 1 del ANEXO N° 2, 
que tendrá el carácter de Declaración Jurada. La Declaración Jurada 
deberá ser presentada al Comité mediante documento simple firmado 
por el Representante Legal del Postor, cuya firma deberá ser legalizada 
por Notario Público o por el Cónsul del Perú en el país donde se 
encuentre domiciliado.  
  
El Comité se reserva el derecho de comprobar la veracidad de toda la 
documentación presentada por el Postor durante las diferentes etapas 
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del Concurso, sin que ello suponga en modo alguno una limitación de la 
responsabilidad del Postor por la posible insuficiencia o falta de 
veracidad de los datos o la información presentada. 
 
La falta de veracidad o insuficiencia en los datos o en la información 
presentada por el Postor en este Concurso, ocasionará que el Comité lo 
descalifique, en cualquiera de sus etapas. 
12.2. Requisitos de Precalificación del Postor 
Los Postores para efectos de la Precalificación deberán cumplir con los 
requisitos siguientes: 
a) Capacidad de Operación 
Para fines de acreditar la precalificación de Operación del Postor, de 
acuerdo con los requisitos que se señalan a continuación, se deberá 
presentar el Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 2 ,y además 
presentar en original o copia simple la documentación respectiva que 
sustente la información presentada. 
En caso de Consorcios, la experiencia en Operación deberá ser 
acreditada por el Socio Estratégico.  
A fin de acreditar la capacidad de Operación establecida en las 
Bases, se deberán observar las siguientes disposiciones: 
i. El Postor deberá acreditar que, en los últimos cinco (5) años, está 
operando o ha operado una o más concesiones de carreteras 
asfaltadas que sumen  por lo menos 40 kilómetros, o que en los 
últimos tres (3) años está operando o ha operado una o más 
concesiones de carreteras asfaltadas que sumen por lo menos 30 
kilómetros; en ambos casos, serán contabilizados teniendo en 
consideración la extensión de los dos sentidos de la vía, siempre 
que se trate de calzadas diferentes (autopista) y por un período 
mínimo de dos (02) años acumulados, además la construccion de 
uno o mas túneles cuyas longitudes acumuladas den un minimo 
de 750m. En ningún caso las Concesiones deben haber caducado 
por responsabilidad del Operador. 
ii. El Postor o un integrante del mismo, en caso de Consorcio, que 
pretenda invocar su participación en proyectos anteriores, para los 
efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos de 
Operación exigidos en estas Bases, deberá demostrar: 
 Haber participado con un mínimo de veinte por ciento (20%) 
en la sociedad o consorcio que se constituyó para operar la 
Concesión. 
 
Dicha participación también podrá ser acreditada a través de 
empresas subsidiarias del Postor o del integrante del mismo, 
en caso de Consorcio, que acredite la experiencia, siempre y 
cuando el Postor o el integrante en caso de Consorcio posean 
el control efectivo en dicha subsidiaria. 
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 Haber mantenido una relación contractual para la operación 
de una concesión.  
 
En ningún caso los Contratos de Concesión u otra clase de relación 
contractual de operación deben haber caducado por responsabilidad 
del Concesionario u operador. 
b) Requisitos Legales  
El Postor, en caso se trate de una persona jurídica o un Consorcio 
de personas jurídicas, deberá presentar o acreditar lo siguiente: 
 
i. Copia legalizada del documento constitutivo del Postor cuando 
se trate de una persona jurídica; en caso de tratarse de un 
Consorcio, se requerirá copia legalizada del documento 
constitutivo de cada uno de sus integrantes. 
ii. Acreditación de la existencia de la persona jurídica con 
documento emitido en los últimos noventa (90) Días Calendario 
a la fecha de precalificación por la autoridad correspondiente del 
país de origen del Postor, así como la presentación del ¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia. del ANEXO N° 3. 
iii. En el caso que el Postor se presente en Consorcio, además de 
la obligación de cumplir con los requisitos antes mencionados, el 
Postor deberá presentar una Declaración Jurada firmada por su 
Representante Legal y por los Representantes Legales de cada 
uno de los integrantes del Consorcio, confirmando su existencia 
y solidaridad respecto de las obligaciones asumidas y 
Declaraciones Juradas presentadas, redactada conforme al 
modelo que aparece como Formulario 1B del ANEXO N° 3. 
iv. Una Declaración Jurada, conforme al modelo que aparece como 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No
 se encuentra el origen de la referencia. del ANEXO N° 3, 
según corresponda, firmada por el Representante Legal del 
Postor, indicando el porcentaje de participación que corresponda 
a cada uno de sus accionistas o socios. En el caso de 
Consorcios, también se requerirá dicha información respecto de 
cada uno de sus integrantes, según corresponda. 
v. Que el Postor, o uno de sus accionistas o socios integrantes, o 
una Empresa Vinculada al Postor o a uno de sus accionistas o 
socios o integrantes, haya sido la persona que pagó o adquirió a 
través de una cesión de derechos, el derecho de participar en el 
Concurso. Para acreditar este hecho, basta presentar copia 
legalizada del comprobante de pago de dicho derecho o la 
comunicación mediante la cual se acredite la transferencia a su 
favor, conforme a lo señalado en el numeral d) de la cláusula 
12.2, según corresponda. Adicionalmente, se debe presentar 
una Declaración Jurada que explique la forma de adquisición del 
derecho de participación.  
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vi. Tener Representante Legal conforme a los requisitos 
establecidos en el numeral 9.2, acreditándolo a través de la 
presentación de copia legalizada del respectivo poder. 
 
vii. Que el Postor, o sus integrantes en el caso que el Postor sea un 
Consorcio: i) no se encuentran sancionados administrativamente 
con inhabilitación temporal o permanente en el ejercicio de sus 
derechos para participar en procesos de selección convocados 
por entidades del Estado, ni para contratar con el Estado; ii) no 
hayan dejado de ser CONCESIONARIO por incumplimiento de 
un contrato de concesión celebrado con el Estado de la 
República del Perú , suscrito bajo el marco del proceso de 
promoción de la inversión privada a que se refiere el TUO de 
Concesiones aprobado por Decreto Supremo Nº 059-96-PCM o 
la Ley Nº 28059, Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Descentralizada. Para tal efecto, será necesario que el Postor 
suscriba, a través de su Representante Legal, una Declaración 
Jurada conforme al modelo que figura como Formulario 3 del 
ANEXO N° 3.  
Una vez adjudicada la buena pro, tales requisitos deberán ser 
cumplidos a su vez, por los integrantes del CONCESIONARIO 
que suscriba el contrato.  
 
viii. Una declaración jurada que exprese que el Postor, renuncia a 
invocar o ejercer cualquier privilegio o inmunidad diplomática u 
otra, o reclamo por la vía diplomática y a cualquier reclamo que 
pudiese ser invocado por o contra el Estado o sus 
dependencias; PROINVERSIÓN; el Comité, sus integrantes, 
asesores y consultores, bajo la ley peruana o bajo cualquier otra 
legislación con respecto a sus obligaciones sobre las Bases, la 
Propuesta Económica, Propuesta Técnica y el Contrato. 
Dicha Declaración Jurada deberá presentarse según el 
Formulario 4A ó Formulario 4B del ANEXO N° 3, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 Formulario 4A del ANEXO N° 3 por aquel Postor que no tiene 
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de 
Consorcio, será presentada únicamente por aquellos 
integrantes del Consorcio que no tengan listadas sus 
acciones en bolsas de valores. 
  
 Formulario 4B del ANEXO N° 3 por aquel Postor que tiene 
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de 
Consorcio, será presentada únicamente por aquellos 
integrantes del Consorcio que tengan listadas sus acciones 




De tratarse de un Consorcio integrado por empresas listadas y 
no listadas en bolsa, corresponderá presentar ambos 
formularios, según lo establecido precedentemente. 
ix. Una declaración Jurada redactada conforme al Formulario 5 del 
ANEXO N° 3, debidamente suscrita por el Representante Legal 
del Postor mediante la cual se exprese que los asesores del 
Postor no han prestado directamente ningún tipo de servicios a 
favor de PROINVERSIÓN y al Comité, sea a tiempo completo, a 
tiempo parcial o de tipo eventual, en relación al presente proceso 
de promoción de la inversión privada, en el último año 
computado a la fecha de precalificación. 
x. Una Declaración Jurada por la que el Postor declara no poseer 
participación directa o indirecta en ningún otro Postor, según el 
Formulario 6A o Formulario 6B del ANEXO N° 3, según 
corresponda: 
 Formulario 6A del ANEXO N° 3 por aquel Postor que no tiene 
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de 
Consorcio, será presentada únicamente por aquellos 
integrantes del Consorcio que no tengan listadas sus 
acciones en bolsas de valores. 
 
 Formulario 6B del ANEXO N° 3 por aquel Postor que tiene 
listadas sus acciones en bolsas de valores. En caso de 
Consorcio, será presentada únicamente por aquellos 
integrantes del Consorcio que tengan listadas sus acciones 
en bolsas de valores. 
 
De tratarse de un Consorcio integrado por empresas listadas y 
no listadas en bolsa, corresponderá presentar ambos 
formularios, según lo establecido precedentemente. 
xi. Compromiso de constitución 
El Postor y cada uno de sus integrantes, en el caso de ser un 
Consorcio, deberán presentar de acuerdo al Formulario 7 del 
ANEXO N° 3, una Declaración Jurada de su intención de 
constituir una sociedad concesionaria en el Perú, la misma que 
podrá adoptar cualquiera de las modalidades societarias 
reguladas por la Ley General de Sociedades. 
En la estructura del accionariado del CONCESIONARIO, el 
Socio Estratégico deberá poseer y mantener una Participación 
Mínima que nunca podrá ser menor al 35%. 
El Postor  o integrante del Consorcio que haya acreditado los 
requisitos de operación durante el Concurso y que se constituya 
como el Socio Estratégico deberá poseer y mantener su 
Participación Mínima, hasta dos años posteriores a la 
culminación de la Rehabilitación y Mejoramiento y el 
Mantenimiento Periódico Inicial a partir de lo cual podrá 
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transferirla o cederla en las condiciones establecidas en el 
Contrato de Concesión.  
Asimismo, no podrán ser Postores aquellos que se encuentren 
incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código 
Civil. 
 
c) Requisitos Financieros  
El Postor deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos financieros: 
i. El Postor deberá acreditar que cuenta con patrimonio neto 
mínimo de ________ millones _________ mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ ___’___,000.00). 
ii. El postor deberá acreditar que cuenta con activos totales por 
un mínimo de ______ millones ______ mil y 00/100 Dólares 
Americanos (US$ _____,000.00). 
iii. En caso el postor sea un consorcio, el Socio Estratégico 
deberá acreditar que cuenta con un patrimonio neto mínimo de      
___ millones      mil y 00/100 Dólares Americanos (US$       
,000.00) 
iv. En caso el postor sea un consorcio, el Socio Estratégico 
deberá acreditar que cuenta con un activo total mínimo de      
___ millones      mil y 00/100 Dólares Americanos (US$       
,000.00) 
v. En caso el postor sea un consorcio, cada integrante deberá 
acreditar que cuenta con un patrimonio neto mínimo de      ___ 
millones      mil y 00/100 Dólares Americanos (US$       ,000.00) 
vi. En caso el postor sea un consorcio, cada integrante deberá 
acreditar que cuenta con un activo total mínimo de      ___ 
millones        mil y 00/100 Dólares Americanos (US$       
,000.00) 
vii. El postor o uno de sus integrantes, deberá presentar un 
informe de calificación crediticia para una fortaleza financiera 
que sea acorde a la ejecución y financiamiento del proyecto 
considerando la inversión referencial del proyecto publicada en 
la página Web de PROINVERSIÓN. 
viii. La información financiera a que se refiere este numeral podrá 
ser presentada en idioma español o en idioma inglés, 
requiriendo traducción simple en este último caso y deberá ser 
presentada conforme al Formulario 1 del ANEXO N° 4, firmada 
en original por el Representante Legal. El Postor deberá 
consignar, ya sea sus propias cifras financieras o la de sus 
Integrantes, en caso de ser Consorcio, las de sus accionistas o 
socios, o las de la Empresa Vinculada a ellos. Asimismo, el 
Postor deberá presentar información de acuerdo al Formulario 
2 del ANEXO N° 4. 
 
Adicionalmente, deberán presentarse estados financieros 
auditados de los tres (3) últimos años  disponibles o 
documentos análogos, del Postor o de sus integrantes, en caso 
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de presentarse en Consorcio o de la(s) respectiva(s) 
Empresa(s) Vinculada(s) del Postor, de ser el caso. 
A un integrante del Postor constituido hace menos de tres años 
no se le exigirá presentación de los estados financieros, por 
cuanto no se considerará su aporte en la acreditación del 
patrimonio neto mínimo. 
ix. Se incluirá una carta de referencia (Formulario 3 del ANEXO 
N° 4) emitida  por una Empresa Bancaria o por una Entidad 
Financiera Internacional  según ¡Error! No se encuentra el o
rigen de la referencia. ó el ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. del ANEXO N° 1 de las Bases, que indique la 
antigüedad del Postor como cliente y su calidad crediticia. 
  
Las cartas de referencia podrán ser emitidas a favor del Postor, 
de cualquiera de sus integrantes, en caso de ser Consorcio, de 
sus accionistas o socios, o de las Empresas Vinculadas a ellos.   
d) Verificación de la Información presentada ante el Comité  
A partir de la presentación de la documentación a que se refiere el 
numeral 11.2 y hasta la Fecha de Suscripción del Contrato, el Postor 
se compromete a poner a disposición del Comité todos los 
documentos que le sean solicitados por éste, a fin de comprobar la 
veracidad de la documentación presentada, conforme a dicho 
numeral. 
 
13. PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE N°1 Y RESULTADOS DE LA 
PRECALIFICACIÓN 
13.1. Presentación del contenido del Sobre N° 1 
a) Los Postores presentarán sus Sobres Nº 1 previa cita, dentro del 
plazo indicado en el Cronograma (ANEXO N° 11). 
b) El Sobre Nº 1 se recibirá por el Comité o por una Comisión de 
Evaluación del Sobre Nº 1 designada por el Comité, y se abrirá en 
presencia de un Notario Público. Se formulará un acta donde se 
dejará constancia de la presentación del Postor correspondiente y de 
la cantidad de hojas de la documentación incluida en el mencionado 
Sobre N°1.  
c) En el acta referida en el párrafo anterior, se dejará constancia de la 
recepción de los documentos contenidos en el Sobre Nº 1 y de ser el 
caso las observaciones que formule el Postor.  
d) En caso de que faltase alguno de los documentos solicitados en el 
Sobre Nº 1, éste se devolverá y podrá ser presentado nuevamente 
de acuerdo a lo indicado en los párrafos precedentes, dejándose 
constancia en el acta señalada en el párrafo anterior. 
 
e) Luego del acto de apertura del Sobre Nº 1, no se brindará al Postor 
información alguna concerniente a la calificación del mismo, hasta 
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que la decisión del Comité haya sido puesta en conocimiento de 
dicho Postor. 
13.2. Evaluación del contenido del Sobre N° 1 
a) En caso que se constate la existencia de errores subsanables 
(defectos de forma, aclaraciones) del Sobre Nº 1, a juicio de la 
Comisión de Evaluación, ésta instará por escrito al Postor a 
subsanar o cumplir con lo observado, otorgándole el plazo 
correspondiente, el cual no podrá exceder el plazo máximo indicado 
en el ANEXO N° 11. 
b) Adicionalmente, a fin de facilitar el examen, verificación y 
comparación de datos y requisitos, la Comisión de Evaluación del 
Sobre Nº 1 podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la 
información contenida en el Sobre Nº 1, sin que ello implique 
ninguna modificación de su contenido. La solicitud de aclaración y la 
respuesta correspondiente se harán por escrito, de acuerdo a lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
c) Dentro del plazo máximo señalado en el Cronograma, el Comité, a 
propuesta de la Comisión de Evaluación del Sobre Nº 1, emitirá su 
pronunciamiento, determinando los Postores Precalificados para 
participar en las siguientes etapas del proceso del Concurso. 
13.3. Mecanismo de Simplificación  
El Mecanismo de Simplificación en la presentación de la documentación 
requerida en el Sobre de precalificación (Sobre Nº 1), funcionará de 
acuerdo a las siguientes reglas:  
a) El Postor deberá solicitar a la Dirección de Promoción de Inversiones 
un “Certificado de Vigencia de Documentos de Precalificación / 
Credenciales”, indicando aquella documentación que hubiere 
presentado en otro proceso para los efectos de la precalificación o 
presentación de credenciales, así como la fecha de presentación de 
dicha documentación. Este certificado no será expedido respecto de 
aquella documentación que obrare en poder del Comité con más de 
dos años de antigüedad. 
b) Aquel postor que presentó documentos de precalificación o 
credenciales en un determinado proceso, solo estará en la obligación 
de presentar, para los efectos de solicitar su precalificación o 
presentar las credenciales en otro proceso: i) el Certificado de 
Vigencia de Documentos de Precalificación; ii) una declaración 
jurada señalando que la documentación referida en el “Certificado de 
Vigencia de Documentos de Precalificación / Credenciales” se 
mantiene vigente, según el Formulario 4 del ANEXO N° 2; iii) aquella 
documentación nueva o adicional respecto de la que presentó con 
anterioridad, de conformidad con las exigencias propias de cada una 
de las Bases;  iv) el Comprobante de Pago del Derecho de 
Participación y, v) la vigencia de poder del representante legal del 




El Comité o la Comisión de Evaluación, según sea el caso, verificarán la 
validez de la declaración jurada, así como su aplicabilidad al proceso de 
precalificación a la cual es sometida, y procederá a efectuar la respectiva 
evaluación de conformidad con lo dispuesto en las Bases. 
 
13.4. Anuncio de los Postores Precalificados 
a) El Comité, dentro del plazo para la precalificación, señalado en el 
ANEXO N° 11 pondrá en conocimiento de cada postor, el resultado 
de su proceso de precalificación mediante comunicación escrita. 
 
b) Cualquier Postor Precalificado podrá conformar un Consorcio hasta 
la fecha prevista en el Cronograma del Concurso. Asimismo, en 
dicho plazo los Postores Precalificados como Consorcio, podrán 
hacer cambios en su conformación. En cualquiera de los casos 
podrán asociarse con otros Postores Precalificados o con terceros. 
El nuevo Consorcio en el plazo previsto en el cronograma, deberá 
cumplir los requisitos de precalificación presentando los documentos 
que para tal efecto exigen las Bases. 
c) Los cambios deberán ser puestos a consideración del Comité dentro 
del plazo indicado, quien se reserva el derecho de aceptar estos 
cambios. 
d) En caso, algún integrante de un Postor Precalificado como 
Consorcio, decidiera retirarse del mismo, deberá comunicarlo al 
Comité, en el plazo para consorciarse establecido en el Cronograma 
del Concurso. A tal efecto, el Postor Precalificado deberá presentar a 
otra persona jurídica para remplazarlo, sólo en la medida en que los 
integrantes que se mantengan en el Postor Precalificado no cumplan 
con los requisitos de precalificación; de presentarse el caso, el 
Postor Precalificado pondrá a consideración del Comité, al nuevo 
integrante, para su evaluación, dentro del plazo mencionado, en 
caso el Postor Precalificado no presente al nuevo integrante, su 
precalificación quedará sin efecto para el Concurso, lo que será 
comunicado por el Comité. 
e) La decisión del Comité respecto de la precalificación será definitiva y 
no será susceptible de ser impugnada. 
14. CONTENIDO DE LOS SOBRES N°2 Y N°3 
14.1. Contenido del Sobre Nº 2: Propuesta Técnica 
a) Los documentos a presentarse en el Sobre Nº 2 serán parte 
integrante del Contrato de Concesión, y por ende, tendrán carácter 
vinculante. 
b) En el caso de que faltase alguno de los documentos que a 
continuación se detallan, el Comité dará por no presentado el Sobre 
Nº 2. Solo procederá la subsanación de errores o defectos de 
carácter no sustancial en los documentos que integran el Sobre Nº 2. 
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c) El Sobre N° 2 con la Propuesta Técnica deberá contener lo 
siguiente: 
 
Documento Nº 1: Declaraciones Juradas 
El Postor deberá presentar las siguientes Declaraciones Juradas: 
i. Declaración Jurada (Formulario 2 del ANEXO N° 5) mediante la 
cual se deberá consignar que la información, declaraciones, 
certificación y, en general, toda la información presentada en el 
Sobre Nº 1 permanece vigente a la fecha y permanecerá de la 
misma manera hasta la Fecha de Suscripción del Contrato.  
ii. Declaración Jurada (Formulario 3 del ANEXO N° 5) de haber 
realizado el reconocimiento de los Sub Tramos viales objeto de 
la Concesión, y compromiso de cumplir, con la ejecución de la 
Rehabilitación y Mejoramiento y el Mantenimiento Periódico 
Inicial de acuerdo al Estudio Definitivo de Ingeniería e Impacto 
Ambiental y a los expedientes técnicos formulados por el 
CONCESIONARIO y aprobados por el CONCEDENTE en su 
oportunidad.  
iii. Declaración Jurada (Formulario 4 del ANEXO N° 5) de asumir el 
compromiso de cumplir con las recomendaciones de seguridad 
vial aprobadas por la normativa vigente. 
 
Documento Nº 2: Aceptación de las Bases del Concurso y 
Contrato  
El Postor deberá presentar una Declaración Jurada donde hace 
constar que conoce las Bases y Circulares y acepta la Versión Final 
del Contrato que será entregada en la fecha indicada en el  ANEXO 
N° 11 y se compromete a que en el caso de ser Adjudicatario, el 
Contrato de Concesión será firmado por el Concesionario  
constituido de acuerdo a lo indicado en el numeral 12.2, literal b) xi. 
Este documento deberá entregarse según el modelo incluido como 
Formulario 5A del ANEXO N° 5, en caso el Postor no tenga listadas 
sus acciones en una bolsa de valores o según el Formulario 5B del 
ANEXO N° 5, tratándose de empresas que listen en alguna bolsa de 
valores, según corresponda. 
Documento Nº 3: Contrato de Concesión 
Un ejemplar del Contrato de Concesión visado en cada una de sus 
páginas por el Representante Legal del Postor Precalificado en señal 
de aceptación de los términos y condiciones del mismo. 
Documento Nº 4: Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la 
Oferta 
El Postor deberá garantizar la validez, vigencia y seriedad de la 
Oferta Técnica y Económica, debiendo presentar una garantía en los 
términos indicados en el numeral - y de acuerdo al modelo indicado 
en el Formulario 1 del ANEXO N° 5 de las Bases.  
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14.2. Contenido del Sobre Nº 3: Propuesta Económica 
a) Los documentos a presentarse en el Sobre Nº 3 serán parte 
integrante del Contrato de Concesión, al cual se incorporará 
automáticamente y tendrá carácter vinculante. 
 
b) El Comité comunicará oportunamente, por medio de una Circular, el 
PRM, PAMPI y PAMO referenciales que deberán ser considerados 
como Factor de Competencia por los Postores Precalificados en su 
Propuesta Económica. 
c) Los montos a consignar por los Postores en su Propuesta 
Económica del Anexo N° 6, deberán ser en números enteros y estar 
dentro de las referencias establecidas por el Comité para las ofertas 
de PRM, PAMPI y PAMO. En caso contrario, no se considerará la 
Propuesta Económica como válida. 
d) El Sobre N° 3 con la Oferta Económica será presentada según el 
Formulario 1 del ANEXO N° 6, expresando su oferta, y deberá 
contener lo siguiente: 
i. Pago por Rehabilitación y Mejoramiento (PRM): Oferta 
económica presentada por el Postor por pago del concepto al 
que se refiere el Numeral 2.55 
 
ii. Pago Anual por Mantenimiento Periódico Inicial (PAMPI): Oferta 
presentada por el Postor por pago del concepto a que se refiere 
el Numeral 2.52. 
 
iii. Pago Anual por Mantenimiento y Operación (PAMO): Oferta 
Económica presentada por el Postor por concepto del pago a 
que se refiere el Numeral 2.53. 
 
e) En caso de empate los Postores Precalificados presentarán el 
Formulario 2 del ANEXO N° 6 de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 14.2 de las Bases. 
f) La Propuesta Económica deberá estar vigente, como mínimo, hasta 
ciento veinte  (120) Días Calendario posteriores a la fecha de 
presentación de Sobres N° 2 y N° 3. No se aceptarán Propuestas 
Económicas que tengan una vigencia menor a la exigida. 
g) A los efectos de este Concurso, la presentación del Sobre Nº 3 
constituye una Propuesta Económica irrevocable, con el 
sometimiento del Postor Precalificado que la presenta, sin 
excepción, a todos los términos y condiciones del Contrato. 
15. ACTOS DE RECEPCIÓN DE LOS SOBRES Nº 2 Y Nº 3 Y APERTURA DEL 
SOBRE Nº 2. 
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15.1. Acto de presentación de los Sobres Nº 2 y N° 3 y Apertura del Sobre 
Nº 2  
a) La presentación de los Sobre Nº 2 y Nº 3 deberá realizarse de 
acuerdo a las reglas generales previstas en el numeral 11 de estas 
Bases. Sin perjuicio de ello, el Comité otorgará treinta (30) minutos 
de tolerancia para su presentación. En caso que todos los Postores 
Precalificados se encontrasen presentes ante el Presidente del 
Comité o la persona que lo sustituya, antes de transcurrido el plazo 
de tolerancia, el Comité podrá dar inicio al acto. 
  
b) El Presidente del Comité o la persona que lo sustituya, recibirá los 
Sobres Nº 2 y Nº 3, ante la presencia de Notario, quien en cada 
caso, procederá a la apertura del Sobre Nº 2, en el orden en que 
fueron presentados por los Postores Precalificados. 
 
c) Abierto el Sobre Nº 2, el Notario rubricará y sellará todas las páginas 
de los documentos contenidos en éstos y entregará los mismos al 
Comité, para su posterior evaluación, la cual se efectuará conforme 
a lo establecido en el numeral 15.2. 
 
d) El Sobre Nº 3 sin abrir, permanecerá en custodia del Notario Público, 
hasta la fecha de apertura del Sobre Nº 3, prevista en el Cronograma 
(ANEXO N° 11). 
 
e) El Notario Público levantará un acta, en la cual se deje constancia de 
la recepción de los Sobres Nº 2 y Nº 3 y apertura del Sobre Nº 2, la 
misma que será firmada por los miembros del Comité y los Postores 
que así lo deseen hacer. 
 
15.2. Evaluación del contenido del Sobre Nº 2 
a) Los documentos contenidos en el Sobre Nº 2 serán analizados por el 
Comité, o por una Comisión de Evaluación de Sobres Nº 2 que se 
designe. El Comité, se pronunciará sobre los documentos 
presentados por los Postores.  
b) Si el Comité o la Comisión de Evaluación de Sobres Nº 2 
determinasen que existiera algún defecto por subsanar, no 
sustancial, respecto de cualquiera de los documentos contenidos en 
el Sobre Nº 2, se procederá a comunicar al Postor Precalificado, el 
cual, en el plazo que se le otorgue, subsane los defectos incurridos. 
En ningún caso se considerará como defecto subsanable la no 
presentación de cualquiera de los documentos que deben estar 
contenidos en el Sobre Nº 2. 
c) Se considerará inválido cualquier documento del Sobre N° 2 que se 
presente en forma condicionada. 
d) Los resultados de la evaluación de los Sobres Nº 2 serán 
consignados en un acta de evaluación que será firmada por los 
miembros de la Comisión de Evaluación de Sobres N° 2 y elevada al 
Comité de PROINVERSIÓN, quien previa evaluación declarará 
aceptados o no aceptados los Sobres N° 2.   
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e) El resultado de la evaluación de los Sobres Nº 2 se dará a conocer a 
los Postores Precalificados de acuerdo a lo indicado en el numeral 
16.1 de las Bases. 
f) La decisión del Comité sobre los resultados de la calificación de los 
Sobres Nº 2 tiene el carácter de definitiva y no dará lugar a reclamo 
ni impugnación alguna por los Postores.    
 
g) Sólo los Postores cuyos Sobres Nº 2 hayan sido aceptados  por el 
Comité, pasarán a la etapa siguiente del Concurso, que es la 
apertura del Sobre Nº 3.  
 
16. APERTURA DEL SOBRE Nº 3 Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO 
16.1. Apertura del Sobre N° 3   
a) En presencia de Notario Público, en el lugar y hora señalados, el 
Presidente del Comité o su representante darán inicio al acto de 
Apertura del Sobre Nº 3 y Adjudicación de la Buena Pro, 
comunicando a los asistentes a dicho acto los resultados de la 
evaluación de los Sobres Nº 2.  
 
b) El Notario Público procederá a la apertura del paquete lacrado de los 
Sobres N° 3 (tenidos en custodia) previa verificación por los 
Representantes Legales de los Postores que así deseen hacerlo. 
  
c) El Presidente del Comité o su representante efectuará la devolución 
de los Sobres Nº 3  sin abrirlos, de los Postores Precalificados cuyo 
Sobres Nº 2 no hayan sido declarados aceptados. 
 
d) Luego, el Notario Público procederá a abrir los Sobres Nº 3 de los 
Postores Precalificados cuyos Sobres Nº 2 hayan sido declarados 
aceptados y el Presidente del Comité o su representante dará lectura 
a su contenido, verificando que las propuestas se ajusten a lo 
establecido en las Bases. 
 
e) Si alguna de las Propuestas Económicas contenidas en el Sobre Nº 
3, no cumpliese con los requisitos establecidos por estas Bases, 
dicha Propuesta Económica no será considerada por el Comité como 
una Propuesta Económica válida. 
 
f) Se considerará inválido cualquier documento del Sobre N° 3 que se 
presente en forma condicionada. 
 
g) Acto seguido, el Presidente del Comité o su representante anunciará 
aquellas Propuestas Económicas válidas presentadas de acuerdo a 
lo establecido en el Formulario 1 del ANEXO N° 6, ó según sea el 
caso de las Propuestas Económicas válidas presentadas en el 
Formulario 2 del ANEXO N° 6. 
 
16.2. Evaluación del Sobre N° 3  





b) Empate de Propuestas Económicas 
i. En el supuesto de empate luego de la evaluación indicada en el 
numeral anterior, los Postores Precalificados que empataron 
tendrán un plazo de hasta una (01) hora para presentar una 
nueva Propuesta Económica, de acuerdo al Formulario 2 del 
ANEXO N° 6, la que deberá ser mejor a la inicialmente 
presentada, caso contrario se considerará como propuesta no 
válida.  
ii. En caso de nuevo empate, se decidirá por sorteo, dirigido por el 
Notario Público y en el mismo acto, empleando para tal efecto 
una urna con bolos numerados del 1 al 30. El ganador del sorteo 
será el Postor Precalificado que saque el bolo con el número 
mayor. 
iii. En cualquier caso de presentación de nuevas Propuestas, se 
aplicará la fórmula señalada en el Numeral 16.1. 
iv. El Postor Precalificado que presente una nueva Propuesta 
Económica deberá hacerlo mediante la entrega de un nuevo 
Sobre Nº 3 de acuerdo al Formulario 2 Anexo Nº 6. Los 
formularios presentados deberán estar debidamente suscritos 
por el Representante Legal del Postor Precalificado. 
v. En caso que el o los Postores Precalificados no presenten una 
nueva Propuesta Económica, o ésta no sea válida, se 
considerará como válida la Propuesta Económica anteriormente 
presentada. 
 
16.3. Adjudicación de la Buena Pro 
Es la declaración que efectuará el Comité determinando cuál de los 
Postores ha presentado la mejor Propuesta en los términos y 
condiciones establecidos en estas Bases y que ha resultado ganador de 
la Concesión de acuerdo al resultado obtenido luego de la evaluación 
especificada en el Numeral 16.2.  
 
16.4. Levantamiento de Acta 
Concluido el procedimiento de Adjudicación de la Buena Pro, el Notario 
Público levantará el acta de apertura de Sobre N° 3 y Adjudicación de 
Buena Pro, la misma que entre otros deberá contener la(s) Propuesta(s) 
Económica(s) de los postores que participaron en este evento y el 
resultado final obtenido, expresado en orden descendente a partir de la 
mejor oferta económica. El acta deberá ser suscrita por los miembros del 
Comité o su representante, el Adjudicatario y por los demás Postores 
Precalificados que deseen hacerlo. 
 
16.5. Impugnación 
a) Procedimiento de Impugnación 
Cualquier Postor Precalificado cuyo Sobre Nº 2 haya sido aprobado 
por el Comité y haya presentado Propuesta Económica válida, podrá 
interponer un recurso de impugnación ante el Comité contra la 
Adjudicación de la Buena Pro. Dicha impugnación deberá constar 
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como una observación en el acta de apertura del Sobre Nº 3, y ser 
debidamente sustentada, por escrito, dentro del plazo máximo de 
ocho (8) Días siguientes a la Adjudicación de la Buena Pro. El 
Comité resolverá dicha impugnación dentro del plazo máximo de 
diez (10) Días, contados a partir del día de presentación de la 
impugnación.  
 
b) Contra la resolución del Comité, el Postor Precalificado afectado 
podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo Directivo de 
PROINVERSIÓN dentro del plazo de los tres (03) Días siguientes al 
cargo de su recepción. La apelación también podrá ser interpuesta 
contra la resolución ficta de denegatoria de impugnación en el caso 
que, vencido el plazo de diez (10) Días para que el Comité resuelva 
la impugnación presentada, éste no hubiera emitido la 
correspondiente resolución. En este último caso, el plazo para 
interponer la apelación se computará a partir del día siguiente al del 
vencimiento del indicado plazo de diez (10) Días. 
 
c) La apelación interpuesta contra la resolución expresa o ficta del 
Comité será resuelta por el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN 
dentro del plazo de treinta (30) Días contados a partir de su 
interposición. La resolución en segunda y última instancia será final e 
inapelable. 
 
d) Cualquier gasto del Postor Precalificado recurrente, que pudiera 
derivarse del proceso de impugnación de la Adjudicación de la 
Buena Pro, será de cuenta exclusiva del Postor. 
 
e) Garantía de Impugnación 
i. Ninguna impugnación se considerará válidamente interpuesta y 
carecerá de todo efecto a menos que, dentro de los tres (03) 
Días siguientes a la fecha de la Adjudicación de la Buena Pro, el 
Postor impugnante entregue al Comité una fianza bancaria 
solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni 
división y de realización automática, de acuerdo al Formulario 3  
del ANEXO N° 6, a favor de PROINVERSIÓN. Dicha fianza 
bancaria deberá ser emitida por una Empresa Bancaria, según lo 
detallado en el Listado 1 del ANEXO N° 1, y su monto será el 
equivalente al uno por ciento (1%) de la suma de los montos de 
la Rehabilitación y Mejoramiento y del Mantenimiento Periódico 
Inicial referenciales del proyecto. 
ii. Dicha garantía de impugnación será ejecutada por 
PROINVERSIÓN, en caso la Resolución correspondiente 
declare infundado o improcedente el recurso de impugnación 
presentado por el Postor; asimismo, en caso que contra dicha 
Resolución, el Postor no presente el respectivo recurso de 
apelación dentro del plazo establecido en el numeral 16.5 b), 
quedará consentida la adjudicación de la Buena Pro otorgada 
por el Comité. En caso la impugnación o el recurso de apelación 
interpuesto se declare fundado, se devolverá la garantía de 
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impugnación al Postor respectivo, no generando intereses a su 
favor. 
 
iii. La vigencia de la garantía de impugnación a que se refiere este 
numeral será desde el día que se presente dicha garantía hasta 
(60) Días posteriores a dicha fecha. 
 
16.6. Concurso Desierto 
Si no se hubiese recibido como mínimo dos (02) Propuestas Técnicas y 
Económicas válidas que cumplan con las indicaciones previstas en estas 
Bases, el Concurso será declarado desierto por el Comité, el cual podrá 
convocar a un nuevo Concurso en una nueva fecha, a su sola discreción. 
Esta decisión no es impugnable. 
17. ACCIONES ANTES DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
17.1. Experiencia del Constructor  
 
a) Será necesario acreditar la experiencia del Constructor para ser 
declarado como Postor Precalificado. 
b) Requisitos 
i. El Constructor deberá acreditar que ha ejecutado, en los 
últimos ocho (8) años, como mínimo 40  km, entre “obras viales 
nuevas”, de “rehabilitación”, y/o  “mejoramiento”, pudiendo 
acumular la extensión de los dos sentidos de la vía, sólo en 
caso de tratarse de calzadas diferentes (autopista), además la 
construccion de uno o mas túneles cuyas longitudes 
acumuladas den un minimo de 750m. 
ii. De la longitud total de acreditación exigida al Constructor en el 
párrafo anterior, este deberá haber ejecutado como mínimo el 
10% en alturas superiores a 2,500 msnm. 
iii. En el caso de acreditar su experiencia con obras de proyectos 
en proceso de ejecución, deberá indicar el avance en km 
concluidos a la fecha de presentación del Sobre Nº 3. 
iv. El Constructor que pretenda invocar su participación en 
proyectos anteriores, para los efectos de acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de construcción exigidos en 
estas Bases, deberá demostrar haber participado con un 
mínimo de un veinte por ciento (20%) en la sociedad o 
Consorcio que se constituyó para la ejecución de la obra. 
c) Acreditación 
i. Las experiencias técnicas acreditadas deberán sustentarse 
con copia simple de certificados de ejecución de obras 




ii. Para acreditar la experiencia del Constructor, el Adjudicatario, 
ante Notario Público, previa coordinación con el Jefe de 
Proyecto en Temas Viales, deberá presentar los siguientes 
documentos, de acuerdo al caso que corresponda: 
 
 A través del Adjudicatario 
 Formulario 1 del ANEXO N° 7. Si el Adjudicatario es un 
Consorcio, podrá acreditar a través de uno o más de sus 
integrantes, si fuera este último caso deberá hacerlo a 
través de obras diferentes. 
 A través de un tercero distinto al Adjudicatario 
Formulario 1 del ANEXO N° 7.  
Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 7. 
iii. En caso el Adjudicatario directamente quiera acreditar su 
calidad de Constructor, no será necesaria la presentación del 
Formulario 2 y Formulario 3 del ANEXO N° 7, solamente 
presentará el Formulario 1 del ANEXO N° 7. 
iv. El Postor deberá presentar en original o copia simple las 
acreditaciones correspondientes a las experiencias indicadas 
en el Formulario 1 del ANEXO N° 7. 
v. Los documentos presentados por el Adjudicatario podrán ser 
subsanados a solicitud de la Comisión de Evaluación en un 
plazo fijado por la misma Comisión el cual no excederá de diez 
(10) Días Calendario contados a partir del día siguiente de 
recibido el requerimiento de subsanación. 
vi. En caso el Constructor no califique, el Adjudicatario deberá 
presentar a otro Constructor a fin de ser calificado bajo las 
condiciones indicadas anteriormente, en un plazo máximo de 
diez Días Calendario contados a partir del día en que se le 
informó de la descalificación del Constructor presentado. 
vii. En caso este segundo Constructor, tampoco calificara, se 
procederá a ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia y 
Seriedad de la Oferta, de conformidad al numeral 19. 
viii. El Comité, en caso el Constructor no califique, mediante 
acuerdo, tendrá la facultad, pero no la obligación, de aceptar la 
propuesta del Postor que presentó la segunda mejor oferta en 
la Propuesta Económica o en su defecto cancelar el Concurso. 
ix. Si el Comité opta por aceptar la segunda mejor oferta en la 
Propuesta Económica, notificará al Postor titular de tal 
propuesta, comunicándole su decisión de declararlo el nuevo 
Adjudicatario. De darse el caso, el nuevo Adjudicatario deberá 
extender la vigencia de su Garantía de Validez, Vigencia y 
Seriedad de la Oferta Económica por el plazo que le 
comunique el Comité, caso contrario, el Comité podrá ejecutar 
dicha garantía, cancelando el Concurso. 
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x. La opción que elija el Comité, deberá ser comunicada a los 
Postores Precalificados mediante Circular, la cual deberá 
contener la información correspondiente a la elección 
acordada. 
 
xi. Para la acreditación de experiencia del Constructor del nuevo 
Adjudicatario se tendrá en cuenta lo indicado en el numeral 
17.1. 
17.2. Suspensión o Cancelación del Concurso  
El Concurso podrá ser suspendido, cancelado o dejado sin efecto, en 
cualquier momento, hasta antes de la Fecha de Suscripción del Contrato, 
sin necesidad de expresar causa alguna, si así lo estimare conveniente 
el Comité, sin incurrir en responsabilidad alguna. 
Esta decisión no es impugnable.  
18. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
18.1. Fecha de Suscripción del Contrato  
Es el día en que se suscribe el Contrato de Concesión entre el 
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO y se llevará a cabo ante el 
Comité o su representante en presencia de Notario Público. 
Se comunicará oportunamente mediante Circular, indicando 
adicionalmente el lugar y hora. 
18.2. Eventos a la Fecha de Suscripción del Contrato  
Para llevar a cabo la Suscripción del Contrato de Concesión, 
previamente y en presencia de Notario Público, quien certificará los actos 
a que se refiere el presente numeral, se realizarán los siguientes actos: 
a) Acreditación, por parte del Adjudicatario, de la inscripción en la 
Oficina Registral correspondiente de los poderes del Representante 
Legal de la persona jurídica que suscribirá el Contrato. 
b) Documentación que acredite la inscripción en la Oficina Registral 
correspondiente de los Estatutos de la persona jurídica que 
suscribirá el Contrato, la misma que deberá haberse constituido en el 
Perú, como mínimo con los mismos accionistas, o integrantes en 
caso de consorcio y respetando la Participación Mínima del Socio 
Estratégico, a que se refieren las Bases. El capital social suscrito 
mínimo, su forma de integración de capital y oportunidad se 
efectuará conforme a los términos y condiciones señalados en el 
Contrato de Concesión. 
c) Copia legalizada notarialmente de los asientos del libro de matrícula 
de acciones o documento equivalente, en donde conste la 
conformación, a la Fecha de Suscripción del Contrato, del 
accionariado o de las participaciones de la sociedad concesionaria. 
d) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesión, a que se 
refiere el numeral 2.39 y de acuerdo al modelo considerado en el 
Contrato de Concesión. 
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e) El CONCESIONARIO que suscriba el Contrato de Concesión, 
deberá presentar al Comité, respecto de la empresa y los integrantes 
del Consorcio según sea el caso, la constancia de no estar 
inhabilitado para participar en procesos de selección ni para 
contratar con el Estado que emite el Organismo Supervisor de 
Contrataciones del Estado-OSCE y no haber dejado de ser 
concesionario por incumplimiento de un Contrato de Concesión. En 
caso que se determine la existencia de falsedad en la información 
alcanzada, se revocará la adjudicación de la Buena Pro, debiendo 
ejecutar la Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta. 
f) Presentación de la Declaración Jurada mediante la cual se acredita 
que a la Fecha de Suscripción del Contrato de Concesión, toda la 
información presentada en los Sobres Nº 1 y Nº 2 permanece 
vigente y es fidedigna (Formulario 1 del ANEXO N° 10). 
g) PROINVERSIÓN devolverá al Adjudicatario la Garantía de Validez, 
Vigencia y Seriedad de la Oferta. 
h) Entrega de los listados de los bienes muebles e inmuebles conforme 
se señala en el Contrato de Concesión, que serán entregados en la 
Toma de Posesión. 
i) El CONCESIONARIO deberá presentar un escrito de compromiso 
para el pago del monto a favor de PROINVERSIÓN, por concepto de 
actos preparatorios para el proceso de entrega en Concesión de la 
carretera Rio Blanco (Lima) – Huari (Junín), cuyo monto será 
establecido en el Contrato de Concesión. El pago deberá ser 
efectuado a más tardar a los treinta (30) Días Calendario siguientes 
de la Fecha de Suscripción del Contrato. 
Asimismo, se deberán efectuar todas las declaraciones y constataciones, 
así como entregar todos los documentos relacionados a la fecha de 
Suscripción del Contrato estipulados en el Contrato de Concesión. 
 
19. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y SERIEDAD DE 
OFERTA 
19.1 Si el Adjudicatario incumpliera cualquiera de sus obligaciones previstas en 
la Fecha de Suscripción del Contrato señalados en el numeral 18.2 por 
razones a él imputables, PROINVERSIÓN  deberá ejecutar la Garantía de 
Validez, Vigencia y Seriedad de Oferta en forma inmediata y sin necesidad 
de aviso previo al Adjudicatario. La ejecución de dicha garantía no limita o 
restringe cualquier otro derecho que pudiera tener PROINVERSIÓN frente 
al Adjudicatario que incumplió con sus obligaciones con relación a su 
propuesta.  
19.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en presente numeral, PROINVERSIÓN y/o el 
Comité podrán iniciar todas las acciones legales que les permitan las 
Leyes Aplicables como consecuencia directa o indirecta del 
incumplimiento del Adjudicatario original. 
19.3 En tal caso, el Comité tendrá la facultad, pero no la obligación, de aceptar 
la propuesta del Postor que presentó la segunda mejor oferta en la 
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Propuesta Económica de acuerdo a la evaluación indicada en el numeral 
16.2 
 
19.4 Si el Comité opta por aceptar la segunda mejor oferta en la Propuesta 
Económica, notificará al Postor titular de tal propuesta su decisión de 
declararlo el nuevo Adjudicatario y,  de ser el caso,  solicitarle la extensión 
de la vigencia de su Garantía de Validez, Vigencia y Seriedad de la Oferta 
Económica por el plazo que le comunique el Comité, caso contrario, el 
Comité podrá  ejecutar dicha garantía, cancelando el Concurso. 
19.5 La opción que elija el Comité, deberá ser tomada mediante Acuerdo y 
comunicada a los Postores Precalificados mediante Circular. 
20. ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO 
El Contrato entrará en vigencia y surtirá plenos efectos jurídicos desde la Fecha 
de Suscripción del Contrato por el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO. 
21. DISPOSICIONES FINALES 
21.1. Leyes Aplicables 
Estas Bases, los documentos que las integran, y el Contrato se regirán e 
interpretarán de acuerdo a las Leyes Aplicables. 
21.2. Jurisdicción y Competencia 
Los Postores Precalificados y las personas que sean miembros de 
Consorcios y el CONCESIONARIO se someten y aceptan 
irrevocablemente la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales 
de la ciudad de Lima, Perú, para resolver cualquiera de los conflictos que 
pudieran suscitarse entre ellos y el Estado de la República del Perú con 
respecto a estas Bases, efectuando renuncia expresa e irrevocable a 
cualquier reclamación diplomática, así como a todo derecho a iniciar 
acciones de cualquier naturaleza ante cualquier otro fuero o jurisdicción.  
No será de aplicación ninguna disposición que modifique, altere o recorte 
el derecho del Estado, de PROINVERSIÓN, del Comité, para iniciar 
cualquier acción judicial o ejecutar una sentencia obtenida en el Perú, 
ante los jueces y tribunales de otras jurisdicciones, renunciando los 
Postores Precalificados, y las personas que sean miembros de 
Consorcios, a invocar o ejercer cualquier inmunidad o privilegio a que 
pudieran tener derecho en dichas jurisdicciones, sin reserva ni limitación 
alguna, aceptando desde ahora y por el solo hecho de participar en el 
Concurso, la elección de la jurisdicción o jurisdicciones alternativas 
efectuadas por el Estado, PROINVERSIÓN, el Comité según el caso.  
21.3. Medio Ambiente 
El Adjudicatario efectuará los estudios correspondientes en materia socio 
ambiental que se establezcan en el Contrato de Concesión.  
21.4. Gastos del Proceso 
El Adjudicatario se obliga a abonar a PROINVERSIÓN, los 
correspondientes gastos del proceso de promoción de la inversión 
privada previstos en el Contrato de Concesión. 
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21.5. Conformidad de la Contraloría General de la República 
Las presentes Bases, así como el Contrato derivado del presente 
proceso, deberán incorporar los aspectos pertinentes del informe, si lo 
hubiere, que emita en su oportunidad la Contraloría General de la 
República, según corresponda, en aplicación del literal L del Artículo 22 
de la Ley Nº 27785 que a la letra dice: 
“Artículo 22.- Atribuciones 
Son atribuciones de la Contraloría, las siguientes: 
L) Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y 
otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de 
contrato, que en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad 
financiera, sea que se trate de negociaciones en el país o en el exterior.” 
21.6. Adquisición y Expropiación de Predios 
Será responsabilidad del CONCEDENTE 
 
21.7. Interferencias  
La reubicación de las interferencias (Fibra óptica, alumbrado, 
comunicaciones, etc.) que obstaculicen la ejecución de los trabajos del 
































LISTA DE ANEXOS 
 
ANEXO Nº 1 
- Formulario 1: DECLARACIÓN JURADA (Notificación de información). 
- Listado 1: EMPRESAS BANCARIAS AUTORIZADAS PARA EMITIR LAS 
GARANTÍAS ESTABLECIDAS .EN LAS BASES. 
- Listado 2: RELACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES. 
 
ANEXO Nº 2 
- Formulario 1: DECLARACIÓN JURADA (Compromiso de información 
fidedigna). 
- Formulario 2: REQUISITOS DE OPERACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN. 
- Formulario 3: DECLARACION DE SOCIO ESTRATÉGICO. 
- Formulario 4: VIGENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN EL 
"CERTIFICADO DE VIGENCIA DE DOCUMENTOS DE 
PRECALIFICACIÓN / CREDENCIALES". 
 
ANEXO Nº 3 
- Formulario 1A: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN (Persona jurídica 
constituida). 
- Formulario 1B: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN (Solo para 
consorcios). 
- Formulario 2A: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: (Porcentaje de 
participación para personas jurídicas). 
- Formulario 2B: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: (Porcentaje de 
participación para consorcios). 
- Formulario 3: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: Declaración de no 
estar inhabilitado para contratar. 
- Formulario 4A: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN (Renuncia de 
privilegios y reclamos aplicable a sociedades no listadas. 
- Formulario 4B: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: Renuncia de 
privilegios y reclamos aplicable a sociedades que listan en bolsas de 
valores. 
- Formulario 5: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: Declaración de no 
tener incompatibilidad 
- Formulario 6A: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: Independencia 
entre Postores (para empresas no listadas. 
- Formulario 6B: CREDENCIALES PARA CALIFICACIÓN: Independencia 
entre Postores (para empresas listadas) 
- Formulario 7: COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN 
 
ANEXO N° 4 
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- Formulario 1: REQUISITOS FINANCIEROS 
- Formulario 2: REQUISITO FINANCIERO DE GESTIÓN Y OBTENCIÓN 
DE FINANCIAMIENTO DEL POSTOR 
- Formulario 3: CARTA DE REFERENCIA 
 
ANEXO N° 5 
- Formulario 1: MODELO DE CARTA FIANZA DE VALIDEZ, VIGENCIA Y 
SERIEDAD DE LA OFERTA 
- Formulario 2: VIGENCIA DE LA INFORMACIÓN 
- Formulario 3 DECLARACION JURADA DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
SUB TRAMOS DE LA CONCESIÓN Y COMPROMISO DE EJECUCION 
DE LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO INICIAL 
- Formulario 4: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD VIAL 
- Formulario 5A: ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONTRATO (Aplicable a 
los Postores y a los integrantes de los Consorcios que no tienen listadas 
sus acciones en bolsas de valores) 
- Formulario 5B: ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y CONTRATO (Aplicable a 
los Postores y a los integrantes de los Consorcios que tienen listadas sus 
acciones en bolsas de valores). 
 
ANEXO N° 6 
- Formulario 1: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTA ECONÓMICA 
- Formulario 2: (Para casos de desempate) MODELO DE CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA 
- Formulario 3: MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA DE 
IMPUGNACIÓN DE LA BUENA PRO 
 
ANEXO N° 7 
- Formulario 1: REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA CALIFICACIÓN 
- Formulario 2: DECLARACIÓN JURADA DEL CONSTRUCTOR 
- Formulario 3: COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DE CONSTRUCTOR 
 
ANEXO N° 8 
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- MANUAL DE ACCESO Y USO DE LA SALA DE DATOS 
- Formulario 1: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE USUARIOS 
- Formulario 2: SOLICITUD DE CITAS PARA VISITAS A LA SALA DE 
DATOS 
- Formulario 3: SOLICITUD DE FOTOCOPIAS 
- Formulario 4: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
- Apéndice 1: RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SALA DE DATOS 
 
ANEXO N° 9 
- SITUACIÓN, INTERVENCIONES Y SERVICIOS 
- Apéndice 1: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS 
- Apéndice 2: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN 
DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA (Rehabilitación y 
Mejoramiento) 
 
ANEXO N° 10 
- Formulario 1: DECLARACIÓN JURADA (Compromiso de información 
fidedigna y vigente) 
 
ANEXO N° 11 

























A continuación se detalla el anexo 9a y 9b, ya que son los más relevantes. 
 
ANEXO N° 9 
SITUACIÓN, INTERVENCIONES Y SERVICIOS 
 
1. EL PROYECTO 
 
1.1 UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado en los departamentos de Lima y Junín, 
localidades de Rio Blanco, Chocna, Pomacocha, Huay Huay, Huari. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
Esta carretera se encuentra desde Rio Blanco hasta la quebarada de 
Curay, a nivel de trocha de aproximadamente 4m de ancho sin obras de 
arte construida, desde ese punto se tiene que realizar un túnel,el cual 
conecte con la localidad de Pomacocha, a partir de esa la carretera se 
desarrolla sobre montañas (4,300 m.s.n.m.), descendiendo hasta el 
sector de Huari (2,800 m.s.n.m.). 
El objetivo general del proyecto es la ejecución de obras y explotación de 
la infraestructura vial de la concesión, ofreciendo adecuadas condiciones 
de transitabilidad y otros servicios a los usuarios de la ruta. 
 
El proyecto también comprende servicios a los usuarios de la vía de 
acuerdo a lo indicado en el Contrato. 
 
1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
Facilitar el tránsito vehicular y seguridad de las zonas productivas y 
centros poblados, del área de Influencia del proyecto, contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico en las regiones de Lima y Junín. 
 
1.4 SITUACIÓN ACTUAL 
Actualmente las Carretera Central brinda un insuficiente nivel de servicio, 
por lo que se propone la construcción de esta nueva vía que conectará 
las comunidades de Rio Blanco y Huari, sin necesidad de pasar por Ticlio 
y ciudad de La  
 
Tramo Rio Blanco – Quebrada Curay   
 
Este tramo con una longitud aproximada de 24 Km, se encuentra a nivel 
de trocha con un anchopromedio de 4 m. 
 
Este tramo será intervenido por el CONCESIONARIO a través de un 
Mantenimiento Periódico Inicial (MPI) en 10 Km. desde el año 3 de la 
concesión. Los expedientes técnicos correspondientes al MPI a ser 
formulados por el CONCESIONARIO se concluirán próximamente. 
 
El mantenimiento, en toda la extensión a cargo del CONCESIONARIO 
está programado a partir del año 4 de la concesión. 
 




En el tramo Curay – Pomacocha no se encuentra carretera existente, 
debido a la topografía la unión de este tramo se realizará a través de un 
túnel de entre 3.5 a 5 Km. Según sea definido en el Expediente Técnicos 
realizado por el Concesionario.  
 
Los costos de mantenimiento periódico y rutinario del túnel estará a 
cargo del CONCESIONARIO por lo que los referidos costos han sido 
considerados dentro de la concesión. 
 
Tramo Pomacocha – Huari 
 
La carretera en este tramo se encuentra a nivel de trocha con un ancho 
promedio de 4 m. Este tramo se desarrolla entre montañas debiendo 
bajar desde los 4,300 m.s.n.m. hasta empalmar con Huari que se 
encuentra a unos 2,8900 m.s.n.m. aproximadamente.  
 
1.5 ENCUESTAS ORIGEN-DESTINO EN EL AREA DE ESTUDIO 
 
El estudio a nivel de perfil de este proyecto, ejecutó en el año 2010 el 
Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros el cual consistió en el 
relevamiento de información origen-destino del transporte de carga y de 
pasajeros en 5 estaciones distribuidas en la Carretera Central durante 2 
días consecutivos de 24 horas diarias. 
 
Las estaciones fueron: Corcona, San Mateo, Casapalca, San 
Miguel,Curipata, las tres primera ubicadas en el departamento de Lima, y 
lasotras dos en el departamento de Junín. 
  
1.6 ESTACIONES DE CONTEO PARA CALIBRACIÓN 
El análisis de la demanda se efectuó según la composición vehicular 
(vehículos ligeros, transporte de pasajeros y transporte de carga) que se 
presenta en los principales ejes viales del área de estudio. La base de 
datos del proyecto incluye resultados detallados de 5 estaciones de 
conteos (por hora, sentido y tipo detallado de vehículos) las mismas que 
se muestran en el informe de Estudio de Tráfico. 
 
Asimismo en las siguiente tablas, se detallan los aforos obtenidos en los 
puntos de conteo en el año 2010 según corresponda y clasificados por 
tipos de vehículo,  a partir de los cuales se obtuvieron el tráfico desviado 






A partir de estos datos de tráfico de la carretera central y según las 
encuestas origen destino e información de tasa de crecimiento vehicular 
del INEI, se determinó el tráfico que pasaría por la nueva ruta Rio Blanco 
– Huari, en los siguientes próximos años, el cual se muestra a 
continuación: 
 
Tráfico Desviado y Generado 





1.7 MODELOS DE CRECIMIENTO DE VIAJES 
La demanda global del transporte, tanto para pasajeros como para carga, 
depende en gran medida de la actividad económica del área de estudio 
considerada. Es común relacionar varios indicadores de transporte 
(consumo de combustible, volumen de tránsito, etc.) a parámetros 
macroeconómicos como población, PBI y PBI per cápita. Una vez 
TIPO DE VEHICULO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL 560 578 596 615 634 653
CAMIONETA 233 239 246 253 260 268
CAMIONETA RURAL 125 129 133 136 141 145
MICROBUS 9 9 9 10 10 10
OMNIBUS 2E 76 78 79 79 80 81
OMNIBUS 3E 151 153 155 158 159 161
CAMION 2E 253 261 270 280 290 301
CAMION 3E 146 151 158 163 169 175
CAMION 4E 53 54 56 58 60 63
ARTICULADOS 364 378 391 405 419 435
TOTAL 1,970 2,030 2,093 2,157 2,222 2,292
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establecidas las relaciones se aplican las proyecciones de los 
parámetros macroeconómicos. Al final de este proceso las tasas de 
crecimiento de tráfico para pasajeros y vehículos de carga se estiman 
hasta los años 2015, 2017, 2019, 2024 y 2041. 
 
La información estadística y las proyecciones se desglosan a nivel 
nacional, departamental y en el mejor de los casos a nivel provincial. 
Pero las proyecciones utilizadas en el proceso de modelación se deben 
relacionar con las zonas de tráfico definidas, ya que éstas están 
conformadas por la agrupación de provincias. 
 
Cuando las proyecciones son a nivel nacional, primero se distribuyen a 
nivel departamental con base en las tendencias históricas conocidas a 
este nivel. Igualmente, cuando las proyecciones se encuentran a nivel 
departamental, se distribuyen a nivel provincial con base en las 
tendencias históricas conocidas a este nivel. 
 
2. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS 
Los Estudios Definitivos de Ingeniería e Impacto Ambiental para la 
Rehabilitación y Mejoramiento y los Expedientes Técnicos para el 
Mantenimiento Periódico Inicial, serán formulados por el 
CONCESIONARIO  en la oportunidad y forma indicadas en el Contrato 
de Concesión. 
 
El CONCEDENTE incluirá en la Sala de Datos el estudio a nivel 
Factibilidad para la Rehabilitación y Mejoramiento. 
 
Los Términos de Referencia para la formulación de los Expedientes 
Técnicos para el Mantenimiento Periódico Inicial están contenidos en las 
presentes Bases.  
 
3. Unidades de peaje y estaciones de Pesaje 
3.1 Unidades de peaje existentes 
Al ser una nueva  vía, no se encuentran unidades de peaaje existentes 
 
3.2 Unidades de peaje nuevas 
El CONCESIONARIO construirá e implementará una unidad de peaje 
nueva de acuerdo a lo especificado en el Contrato de Concesión. 
 
3.3 Estaciones de pesaje  
El CONCESIONARIO deberá instalar y operar como mínimo una 
estacione de pesaje fíja y estacion de pesaje móvile. 
La ubicación para la instalación de las estaciones fijas será coordinada 
con el CONCEDENTE. 
Deberán entrar en funcionamiento simultáneamente con la puesta en 
servicio del Sub Tramo donde se encuentre ubicada la estación de 
pesaje. 
 






Para la presente concesión se han considerado la construcción 
básicamente del total de la vía Rio Blanco – Huari, para lo cual formulará  
los Estudios Definitivos de Ingeniería e Impacto Ambiental en base a los 
Términos de Referencia.  
 
4.2 MANTENIMIENTO PERIODICO INICIAL  
Las intervenciones de Mantenimiento Periódico Inicial previstas en el 
proyecto serán ejecutadas por el CONCESIONARIO para lo cual 
formulará  los Expedientes Técnicos en base a los Términos de 
Referencia  
 
4.3 CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA CONCESIÓN 
Las actividades de Conservación de los Bienes de la Concesión incluyen 
la Conservación Vial Periódica, Rutinaria y de Emergencia Vial de los 
bienes de la Concesión. Para determinar el grado de cumplimiento en las 
actividades de Conservación, se empleará el concepto de niveles de 
servicio, concepto en el cual se considera que la funcionalidad de la 
infraestructura vial puede ser expresada a través de parámetros para los 
cuales pueden establecerse límites que denominaremos Niveles de 
Servicio. Estos niveles son los límites admisibles dentro de los cuales 
puede fluctuar la medida de los parámetros, de manera que la 
infraestructura vial brinde adecuadamente el servicio para la cual fue 
concebida. En el Anexo I del Contrato se presentan los Niveles de 
Servicio mínimos establecidos por el CONCEDENTE y los plazos para su 
implementación. 
 
El Anexo I tiene por objetivo establecer obligaciones contractuales 
complementarias para la ejecución de las obras, trabajos, actividades, 
operaciones, acciones y cuidados propios de la Conservación de la 
Infraestructura Vial por parte del CONCESIONARIO, así como, fija los 
límites de los indicadores de condición de los elementos de la 
infraestructura vial que deberá cumplirse, los cuales se denominarán 
Niveles de Servicio, y en algunos casos se indican los tipos de 
intervención que deberá de ejecutar el CONCESIONARIO en respuesta  a  
condiciones insatisfactorias en elementos de la infraestructura vial y en 
base a las evaluaciones realizadas. 
 
De acuerdo a lo anterior, en una concesión por Niveles de Servicio, se 
espera que el CONCESIONARIO tenga la capacidad de anticipar o 
detectar por sí mismo aquellos parámetros de condición cuyas medidas 
estén próximas a los límites aceptables y ejecutar las tareas de 
conservación necesarias para su corrección (sin esperar indicaciones del 
CONCEDENTE o el supervisor), al menor costo posible, y de manera de 
cumplir en las situaciones más críticas con los niveles mínimos 
establecidos. 
 
En este contexto, el CONCESIONARIO deberá disponer de la estructura, 
organización y recursos (físicos, técnicos y administrativos) que le 
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permitan programar y ejecutar a lo largo del período de Concesión, las 
tareas necesarias para que la medida de los parámetros de condición de 
la vía se mantenga siempre dentro de los Niveles de Servicio definidos en 
el Contrato. 
 
En este sistema, siempre dentro de las normas vigentes en la materia, se 
permite al CONCESIONARIO la introducción de innovaciones 
tecnológicas o nuevos materiales que reduzcan costos de construcción y 
operación, minimicen los impactos ambientales, mejoren la duración de 
los efectos de la conservación, y mejoren el confort y la seguridad de los 
usuarios. 
 
La Conservación Vial Periódica se ejecutará en cada Tramo de acuerdo al 
programa que presente anualmente el CONCESIONARIO.  
 
De similar manera, el CONCESIONARIO efectuará las tareas de 
Conservación Vial Rutinaria según sus mejores estimaciones, pero 
teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con los límites de los Niveles 
de Servicio establecidos en el Anexo I del Contrato. 
 
El cumplimiento de los estándares de conservación será efectuado según 
los procedimientos y en la oportunidad establecida en el Anexo I del 
Contrato. 
 
4.3.1 Programa referencial de Conservación  
El CONCESIONARIO someterá a consideración del REGULADOR un 
programa referencial de Conservación de acuerdo a los procedimientos 
indicados en el Anexo I del Contrato de Concesión, que describa las 
tareas que prevé ejecutar con los diseños y especificaciones que 
correspondan. 
 
Los programas referenciales de Conservación deberán sustentarse en 
evaluaciones de las condiciones físicas y de estado de los elementos de 
la infraestructura vial, utilizando técnicas de auscultación y herramientas 
de gestión de infraestructuras viales idóneas y adecuadas a los 
requerimientos que se plantean en el Anexo I. Asimismo, deberá indicar 
las políticas aplicadas para la toma de decisiones. 
 
El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesión. 
 
4.3.2 Conservación Vial 
 
4.3.2.1 Conservación Vial Rutinaria  
Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter 
permanente para conservar sus Niveles de Servicio. Estas actividades 
pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores 
de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña  
magnitud, así como de limpieza o reparación de juntas de dilatación, 
elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura 




El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesión. 
 
4.3.2.2 Conservación Vial Periódica  
Es el conjunto de actividades programables cada cierto período, que se 
realizan en las vías para recuperar sus condiciones de servicio. Estas 
actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas 
principalmente a: i) reposición de capas de rodadura, recapeo, colocación 
de capas nivelantes, tratamientos superficiales y sello, ii) reparación o 
reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento, iii) reparación o 
reconstrucción puntual de túneles, muros, obras de drenaje, elementos de 
seguridad vial y señalización, iv) reparación o reconstrucción puntual de la 
plataforma de carretera, que pueden incluir obras puntuales de drenaje y 
obras que contribuyan a la estabilidad de la misma, y v) reparación o 
reconstrucción puntual de los componentes de los puentes tanto de la 
superestructura como de la subestructura.  
  
El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesión. 
 
4.3.2.3 Emergencia Vial  
Se considera emergencia vial al daño imprevisto que experimenta la vía 
por causas de las fuerzas de la naturaleza o de la intervención humana, y 
que obstaculiza o impide la circulación de los usuarios de la vía. 
 
El detalle de esta actividad se encuentra en el Contrato de Concesión. 
 
4.3.3 Conservación de otros Bienes de la Concesión 
Adicionalmente, el CONCESIONARIO deberá conservar otros Bienes de 
la Concesión, tales como unidades de peaje y estaciones de pesaje, 
equipamiento de servicios obligatorios y opcionales, equipos, sistemas 
eléctricos, mecánicos y electrónicos operativos y administrativos, entre 
otros. El CONCESIONARIO está obligado a actualizar y modernizar 
dichos bienes, acorde con el avance tecnológico y de la ciencia. 
 
4.3.4 Otros servicios a brindar por el CONCESIONARIO 
Adicionalmente a las intervenciones en materia de y como parte de las 
responsabilidades a asumir por el CONCESIONARIO, están las 
siguientes: 
 
 Servicio de ambulancia  
 Central de emergencias. 
 Sistema de comunicación en tiempo real de emergencia. 
 Servicio de traslado de vehículos.  
 Atención al público en las oficinas de la Concesión. 
 Servicios higiénicos gratuitos ubicados en cada unidad de peaje. 
 Otros servicios relacionados con el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
4.4 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE SERVICIO POR ALCANZAR  
El estado de los Bienes de la Concesión y de la infraestructura vial se 
expresará a través de parámetros de condición,  los mismos que se 
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definirán en el Contrato de Concesión, y que harán referencia a diversos 
aspectos tales como: el estado del pavimento, condición de los drenajes, 
estado de las señales, calidad de la circulación, etc. Los límites de los 
parámetros de condición que deberán cumplirse se denominan "Niveles 
de Servicio". 
 
Es obligación del CONCESIONARIO programar y ejecutar 
oportunamente las tareas de Mantenimiento que permitan que en 
cualquier momento la medida de los parámetros de condición sea igual o 
esté por encima de los umbrales mínimos (o debajo de los máximos) 
establecidos por los Niveles de Servicio definidos en el contrato de 
concesión. 
 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
5.1 Especificaciones Técnicas Generales  
Tanto para la ejecución de la Rehabilitación y Mejoramiento, para el 
Mantenimiento Periódico Inicial, como para las tareas de Conservación, 
el CONCESIONARIO se guiará por las especificaciones técnicas 
generales siguientes: 
 
 Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG-2013. 
 Especificaciones Técnicas Generales para Carreteras EG-2000. 
 Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles 
y Carreteras. 
 Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM-2000. 
 Manual de Diseño de Puentes DP-2003. 
 Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de 
Carreteras, aprobado por RD Nº 051-2007/MTC del 14 de agosto de 
2007. 
 
Asimismo, las consideradas en los Términos de Referencia para la 
formulación de los estudios respectivos. 
 
Para futuras obras y labores de conservación, se emplearán dichas 
normas o las actualizaciones de las mismas que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones hiciera. 
 
5.2 Especificaciones Técnicas Particulares  
Para la ejecución de la Rehabilitación y Mejoramiento y para el 
Mantenimiento Periódico Inicial, el CONCESIONARIO se guiará por las 
especificaciones técnicas particulares contenidas en los Estudios de 
Ingeniería y Expedientes Técnicos que formulará el CONCESIONARIO y 
aprobará el CONCEDENTE.   
 
En el caso de la ejecución de las tareas de Conservación, el 
CONCESIONARIO podrá guiarse por las especificaciones técnicas 
generales indicadas en el numeral anterior.  
 
5.3 Especificaciones técnicas para obras complementarias 
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En lo relacionado a edificaciones y en sus especialidades de estructuras, 
instalaciones eléctricas, sanitarias y otras, se sujetarán a lo señalado en 
el Reglamento Nacional de Construcciones vigente. 
 
5.4 Especificaciones técnicas complementarias 
En el caso de que las especificaciones técnicas vigentes no contemplen 
procedimientos, técnicas o materiales de uso corriente en otros países, el 
CONCESIONARIO podrá proponer en sus respectivos programas, la 
utilización de especificaciones técnicas complementarias basadas en 











































ANEXO N° 9 
Apéndice 1  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 
EXPEDIENTES TÉCNICOS 





1. OBJETO  
2. DEFINICIONES 
3. ALCANCE  
4. DESARROLLO DEL SERVICIO 
4.1 Consideraciones Generales 
4.2 Inspección, Evaluación Inicial y Análisis de Antecedentes 
4.3 Desarrollo de Disciplinas de Ingeniería 
4.3.1 Topografía 
4.3.2 Tráfico y Carga 
4.3.3 Hidrología, Hidráulica y Drenaje 
4.3.4 Estructuras de Concreto, de Obras de Arte y de Drenaje 
4.3.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos 
4.3.6 Suelos y Pavimentos 
4.3.7 Puntos Críticos y Puntos Vulnerables 
4.3.8 Señalización y Seguridad Vial 
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1. OBJETO  
El objeto de los Términos de Referencia  es emitir lineamientos para 
formular los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento Periódico para los 
tramos de la carretera Rio Blanco – Huari. Dichos estudios deben plantear 
las soluciones o tratamientos más adecuados para que la infraestructura Vial 
de cada sub tramo cumpla con los niveles de servicio especificados en el 
Contrato de Concesión. 
 
2. DEFINICIONES 
A efectos de la aplicación de estos Términos de Referencia, se debe 
emplear el glosario de términos aprobado con R.M. N0 660-2008-MTC/02, 
así mismo, se debe precisar que toda referencia en este documento a: 
"Numeral", "Inciso", se deberá entender efectuada a numeral e inciso de 
estos Términos de Referencia, respectivamente, salvo indicación expresa. 
 
3. ALCANCE  
Los Términos de Referencia  enmarcan todas las actividades necesarias 
para la formulación de los Expedientes Técnicos para el Mantenimiento 
Periódico inicial a nivel de carpeta asfáltica en los Sub Tramos de la 
carretera Rio Blanco – Huari. 
 
El Concesionario es responsable que el Expediente Técnico que ejecute, se 
efectúe con la calidad técnica requerida, de acuerdo a las Bases y los 
Términos de Referencia. Por lo que, el Concesionario asume la 
responsabilidad técnica total y completa de los Expedientes Técnicos. 
 
Los desajustes, errores y/u omisiones que se detecten posteriormente a la 
aprobación del Expediente Técnico, son de exclusiva responsabilidad del 
Concesionario. 
 
La revisión de los documentos y planos por parte de PROVIAS NACIONAL, 
durante la elaboración del Expediente Técnico, no exime al Concesionario 
de la responsabilidad final y total del mismo. 
 
En base a los resultados de las evaluaciones del estado de la Infraestructura 
Vial de los diferentes Sub Tramos, se deberán desarrollar las disciplinas 
necesarias para plantear los tratamientos y soluciones más adecuadas para 
definir el Mantenimiento Periódico Inicial que cumpla con los niveles de 
servicio considerados en el Contrato de Concesión, los mismos que 
necesariamente deberán considerar como alternativa la aplicación de 
tecnologías modernas de Conservación Vial, previa evaluación de sus 
costos de aplicación y un análisis de su rentabilidad. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Concesionario 
conforme a los dispositivos legales vigentes, y que le son inherentes como 
tal, las siguientes actividades se constituyen en obligaciones esenciales: 
 
a. Trabajos de Campo 
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• Realizar los conteos de flujos vehiculares, encuestas origen - destino, 
y censos de carga en las estaciones que se definan para el Estudio 
de Tráfico y Carga. 
• Identificar los Puntos Críticos y Puntos Vulnerables del tramo. 
• Ejecutar los sondajes, muestreos, ensayos y evaluaciones geotecnia, 
hidrología, hidráulica, suelos, canteras, y fuentes de agua. 
• Ejecutar replanteo topográfico en todo el tramo, los que incluye los 
necesarios para los planteamientos de soluciones relacionados a la 
intervención en el pavimento, a los Puntos Críticos y Vulnerables, 
para la determinación de áreas, volúmenes y potencia de canteras, y 
para otros fines. 
• Ejecutar las mediciones y ensayos necesarios en el pavimento, las 
estructuras de concreto, obras de arte, obras de drenaje, y elementos 
de señalización y seguridad vial. 
• Identificar los Puntos Negros de la Vía como parte del Estudio de 
Señalización y Seguridad Vial. 
• Identificar canteras, botaderos, fuentes de agua y áreas donde se 
instalarán de ser el caso los campamentos, plantas de producción de 
agregados, plantas de mezclas asfálticas, plantas de concreto, etc., 
verificando su disponibilidad. 
• Identificar las condiciones ambientales de la zona del proyecto, y 
recolectar información para el manejo ambiental adecuado durante la 
ejecución del Mantenimiento Periódico Inicial. 
 
b. Trabajo de Gabinete 
• Recopilación, revisión y análisis de toda información relacionada con 
los estudios, para tomar conocimiento de los antecedentes de las 
soluciones planteadas anteriormente, evaluar el desempeño de éstas, 
y obtener los mejores criterios para el planteamiento de las soluciones 
del Mantenimiento Periódico Inicial. 
• Cálculo de todos los parámetros que intervienen en los diseños y en 
el dimensionamiento de las soluciones definitivas a plantear, 
incluyendo los que se obtienen del Estudio de Tráfico. 
• En base a la evaluación realizada diseñar y/o acondicionar las obras 
de arte y de drenaje, u otras estructuras de protección necesarias. 
• En base a la evaluación realizada, diseñar los refuerzos y/o 
reparaciones necesarias en el pavimento considerando las zonas o 
sectores del tramo que de acuerdo a las evaluaciones presenten 
problemas severos en su condición funcional y estructural. 
• Calcular los volúmenes de materiales requeridos y disponibles en 
canteras para su utilización en el proyecto. 
• De acuerdo a la magnitud de los problemas que se identifiquen como 
Puntos Críticos, presentar las recomendaciones que se requieran 
para la solución definitiva, para cada caso específico. 
• Plantear soluciones en la señalización que contribuyan con la 
seguridad de los usuarios del tramo. 
• Diseñar las Mezclas de Concreto Asfáltico, Concreto de Cemento 
Portland y otras que se consideren necesarias, utilizando para ello 
agregados de las canteras propuestas, esto con la finalidad de 
asegurar una óptima calidad de los trabajos, verificando su 
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concordancia con las cantidades de materiales y cantidades de 
trabajo definidas (dosificaciones de cemento asfáltico, aditivos, etc.), y 
que se adecúan a la disponibilidad de materiales según el Estudio de 
Canteras y Fuentes de Agua. 
• Definir las cantidades de obra resultantes de la selección de la 
alternativa óptima de Mantenimiento Periódico Inicial. 
• Presentar el plan de manejo ambiental durante la ejecución del 
Mantenimiento Periódico Inicial. 
• Establecer las especificaciones técnicas de cada una de las partidas y 
sub partidas que se planteen, cuidando que éstas cubran todos los 
aspectos generales y especiales del proyecto. 
• Preparar el Expediente Técnico a nivel de ejecución, del Estudio para 
el Mantenimiento Periódico Inicial de cada uno de los sub tramos, 
incluyendo costos, presupuestos y programación de actividades. 
 
4. DESARROLLO  
A continuación y sin que sea limitativo, se presentan los lineamientos 
que debe seguir el Concesionario, las acciones que deberá llevar a 
cabo, las obligaciones esenciales y responsabilidades que se generan a 
partir de ellas, hasta concluir con el Expediente Técnico. 
 
4.1 Consideraciones Generales 
• El Concesionario desarrollará su labor, respetando el marco 
legal vigente: las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras (EG -2000), aprobadas mediante 
R.D. N° 1146-2000- MTC/15.17, modificadas por R. D. N° 051-
2005-MTC/14 y R.D. N° 087-2005-MTC/14; las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras 
aprobado con RD N° 051-2007-MTC/14, el Manual de Ensayo 
de Materiales para Carreteras (EM - 2000), aprobadas mediante 
R.D. N° 028-2001-MTC/15.17; el Manual Ambiental para el 
Diseño y Construcción de Vías del MTC; los Términos de 
Referencia para Estudios de Impacto Ambiental en la 
Construcción Vial del MTC; y el Manual de Dispositivos de 
Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, 
aprobado mediante R, M. N° 210- 2000-MTC/15.O2. 
• Todo diseño que prepare el Concesionario deberá ceñirse 
estrictamente al procedimiento que indique su correspondiente 
Norma o Método, y en la memoria de cálculo se deberá hacer 
referencia explícita a ésta. De manera similar deberá procederse 
para la ejecución de ensayos. 
• Para el diseño de refuerzos del pavimento, el Concesionario 
utilizará el método AASHTO en su versión 1993 o superior, 
previa determinación de parámetros elásticos por un método 
racional. Adicionalmente, desarrollará la modelación matemática 
del diseño obtenido para su verificación utilizando criterios de 
falla. 
• En forma supletoria o alternativa, el Concesionario también 
podrá plantear la utilización de otras metodologías de diseño, 
normas de ensayos, o criterios técnicos utilizados por entidades 
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u organismos de reconocido prestigio, siempre que se justifique 
técnicamente su empleo para la optimización del proyecto. 
• El Concesionario debe respetar la geometría actual de la vía. De 
requerirse modificaciones en el trazo, éstas serán mencionadas 
como alternativas de solución solo para los casos de sectores 
específicos identificados como Puntos Críticos, Puntos 
Vulnerables, o Puntos Negros. 
• Toda aseveración, estimación, dato o planteamiento del 
Concesionario deberá estar respaldado por una justificación 
conceptual y analítica. No se aceptarán estimaciones o 
apreciaciones sin el debido respaldo. 
• De ser necesario el Concesionario deberá efectuar 
coordinaciones permanentes con el personal de la Oficina 
Técnica de Concesiones de Provías Nacional, con el propósito 
de identificar con mayor precisión los principales problemas que 
deben resolverse para alcanzar una adecuada serviciabilidad del 
Sub Tramo. 
• Se deberá plantear las Reparaciones más adecuadas en las 
zonas o sectores de la carretera que se identifiquen como 
Puntos Críticos, los que dependiendo de su complejidad y 
magnitud podrían tener un tratamiento especial. 
También deberá plantear los otros tipos de soluciones 
relacionados con trabajos de prevención de emergencias en 
Puntos Vulnerables y trabajos de mitigación de impacto 
ambiental, con el propósito que la ejecución de éstos permita 
asegurar los Niveles de Servicio exigidos. 
• Las mejoras puntuales a introducir en el mantenimiento 
periódico inicial, en lo referente a la solución de problemas de 
hidráulica y drenaje deberán ser de magnitud tal que no 
permitan asumir que se está planteando la ejecución de un 
proyecto de mejoramiento hidráulico, en lugar de un proyecto de 
Mantenimiento Periódico Inicial. 
• Cada Informe y en la etapa que corresponda deberá contener un 
panel fotográfico fechado, donde se pueda observar a los 
especialistas realizando las labores de campo, de no adjuntar la 
información indicada se entenderá que el especialista no 
desarrollo las labores de campo, solicitando su cambio y la 
aplicación de la penalidad correspondiente. 
• El Expediente Técnico incluyendo planos, especificación técnica 
y presupuesto de obra debe ser suscrito en señal de 
conformidad por el Representante Legal del Concesioinario, por 
el Jefe de Proyecto, por los Profesionales Especialistas que 
participen en su elaboración. 
• En la edición del Expediente Técnico, deberá utilizarse Microsoft 
Word para textos, Microsoft Excel para hojas de cálculo, Power 
Point para diapositivas, MS Proyect para programación, 
AUTOCAD para planos y S10 o similar para costos y 
presupuestos. 
• Toda la información de los Estudios deberá presentarse en 
versión impresa y digital y en los programas originales que se 
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hayan trabajado, no se aceptaran archivos en PDF, salvo las 
libretas o notas de campo. 
 
4.2 Inspección, Evaluación Inicial, y Análisis de Antecedentes 
Esta labor comprenderá lo siguiente: 
• La inspección y evaluación visual inicial del tramo con el objeto 
de contrastar los antecedentes que se recopilen, con las 
condiciones actuales del tramo. 
• La recopilación, revisión y análisis de Estudios Básicos, Estudios 
para el Mantenimiento Periódico Inicial y estudios definitivos 
elaborados para el tramo (Expediente Técnico de la última 
Rehabilitación) y toda información relacionada con los mismos, 
que exista en Provías Nacional, en otra dependencia del MTC, u 
otra entidad relacionada con el sector, que pueda ser de utilidad 
para la elaboración de los estudios de Mantenimiento Periódico 
Inicial. 
• La recopilación, revisión y análisis de los informes finales de 
supervisión y control de calidad de las últimas obras ejecutadas 
en el tramo (Rehabilitación, Mejoramiento o Mantenimiento u 
otros). 
• Preparación de cuadros y gráficos en base a la información de 
los antecedentes, en donde se muestren perfiles estratigráficos y 
la caracterización de los suelos del prisma de la vía, la 
caracterización de las capas de! pavimento, la identificación de 
canteras y fuentes de agua con sus características físicas, los 
volúmenes originales, los volúmenes explotados, y los 
volúmenes disponibles de las mencionadas canteras, la 
evolución del tráfico y cargas en el pavimento, la evolución de 
deterioros del pavimento, la identificación de puntos críticos, 
puntos vulnerables, puntos negros, pasivos ambientales y otros 
aspectos relacionados con la geología, geotecnia, hidrología, 
hidráulica y drenaje del tramo, la identificación de alternativas de 
solución propuestas anteriormente para los diferentes sectores 
del tramo y las razones por las cuales no fueron ejecutadas, etc. 
 
4.3 Desarrollo de Disciplinas de Ingeniería 
El Concesionario desarrollará como mínimo las siguientes 
disciplinas de ingeniería que requieren los expedientes técnicos, 
bajo los siguientes lineamientos: 
 
4.3.1 Topografía 
• Se realizara el levantamiento topográfico en el tramo de 
la carretera. Estos deben abarcar los tramos donde se 
planteen soluciones en el pavimento que incluyan un 
aporte estructural (impliquen entre otros trabajos de 
remoción de la carpeta asfáltica, tales como reciclados in 
situ de carpetas asfálticas, fresado y reciclado en 
caliente en planta de carpetas asfálticas, reciclado a 
profundidad In situ , recapados con utilización de micro 
pavimento), Capas Nivelantes y otros que permitan 
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corregir la rugosidad, sellos asfálticos y otros para 
mejorar la macro y micro textura de la carpeta de 
rodadura. Este replanteo debe permitir obtener los 
planos de planta, perfil longitudinal y secciones 
transversales de la vía. Asimismo, cada uno de estos 
tramos homogéneos deberá presentar sus 
correspondientes Secciones Transversales Típicas. 
• Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, 
áreas de botaderos, áreas de cuencas y otros que 
requieran revisión, serán determinadas mediante 
levantamientos topográficos. 
• En general, para los aspectos relacionados con lo 
indicado en los párrafos anteriores del presente ítem, 
deberá utilizarse como referencia los hitos geodésicos 
(coordenadas UTM) más cercanos a la zona del 
proyecto, o serán determinados mediante 
posicionamiento satelital con equipos GPS. De 
preferencia, la altimetría deberá estar referenciada a los 
Bench Mark (BM) del IGN más cercanos. 
• En general, todos los puntos topográficos, BMs y puntos 
de referencia utilizados en el levantamiento topográfico 
deberán monumentarse con concreto, debiendo estar 
debidamente señalados en los planos que se 
confeccionen. 
• Para aspectos tales como inventarios de obras de arte 
menores, elementos de drenaje, señalización vertical, 
etc., la referenciación podrá ser realizada utilizando un 
GPS manual de precisión adecuada. 
• Los planos del levantamiento topográfico serán 
elaborados siguiendo lo señalado en el numeral 7 - 
Expediente Técnico - Volumen N0 4: Planos. 
 
4.3.2  Tráfico 
• Toda información sobre conteos de flujos vehiculares y 
control de pesos y medidas, existente en dependencias 
del MTC, serán materia de revisión y análisis. 
• El Concesionario deberá ubicar las estaciones 
necesarias en el tramo, para realizar los conteos de 
tráfico que permitan obtener muestras representativas 
para el cálculo de los flujos vehiculares en los diferentes 
sectores del tramo. 
• También deberá realizar las encuestas de origen - 
destino (OID) y los censos de carga necesarios para 
obtener entre otros, reportes del tipo de carga 
transportada, la presión de llantas de los vehículos, 
velocidad de operación, y otros detalles (tipo, marca, 
modelo, año, número de asientos, número de ocupantes, 




• El trabajo de campo deberá considerar como mínimo 
siete (7) días de conteos (Lunes a Domingo) por cada 
estación considerada. 
• A partir de la información procesada y evaluada, el 
Concesionario determinará las proyecciones del tráfico 
para cada tipo de vehículo, sustentando la adopción de 
la tasa anual de crecimiento del tráfico. Asimismo 
determinará la composición del tráfico, los factores 
destructivos necesarios para el cálculo de ejes 
equivalentes de 8.2 Ton, y el número de repeticiones de 
EE-para el periodo de diseño del refuerzo del paquete 
estructural. 
• Los resultados que se obtengan en el desarrollo de esta 
disciplina también deberán servir como insumo para 
solución para el pavimento. 
• Toda la información deberá presentarse en los formatos 
establecidos por la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto del MTC. 
 
4.3.3 Hidrología e Hidráulica 
• El propósito del Estudio de Hidrología e Hidráulica del 
tramo, es identificar problemas que puedan ser 
solucionados con una intervención de Mantenimiento 
Periódico inicial, debiendo tener en cuenta para tal 
propósito los estudios básicos y definitivos que deben 
existir desde su proyecto de construcción. En todo caso, 
el Concesionario debe utilizar esa información como 
base para sus evaluaciones. 
• El desarrollo de esta disciplina estará enfocado a la 
obtención de toda la información necesaria para el 
planteamiento de soluciones a los problemas 
hidrodinámicos ¡ocales, u otros relacionados que se 
presentan a lo largo del tramo y lo afectan (paquete 
estructural y/o estructuras principales), tales como 
deslizamientos de materiales (huaycos), erosiones de 
riberas, erosiones por escorrentías superficiales, etc. 
• Entre los parámetros que deberá obtener el 
Concesionario para el diseño de nuevas estructuras 
necesarias para un eficiente sistema del drenaje, que 
brinde adecuada protección a la vía estarán: 
probabilidades de creciente, estimaciones de caudales, 
velocidad de arrastre, erosión de riberas, transporte de 
sedimentos etc. 
• En los lugares que el Concesionario considere necesaria 
la colocación de nuevas alcantarillas, y previa 
aprobación del Concedente de Contrato, se deberá 
elaborar un perfil longitudinal de su eje hasta distancias 
no menores de 100 mts. aguas arriba y aguas abajo, y 
se tomarán secciones transversales al eje de la 
alcantarilla, de manera que se reproduzcan las 
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condiciones del cauce de la cuenca, y se obtengan las 
necesidades de excavación. 
Similar procedimiento se adoptará para el caso de las 
alcantarillas y badenes que requieren reparación por 
insuficiencia hidráulica. 
 
4.3.4 Estructuras y Obras de Arte 
• El Concesionario realizará las mediciones, ensayos y 
evaluaciones necesarias para determinar la condición 
funcional y estructural de las estructuras de concreto, de 
las obras de arte y de las obras de drenaje existentes en 
el tramo: tales como cunetas, alcantarillas, chorreras, 
colectoras, pontones, badenes, muros de contención, 
sub drenes, gaviones, muros secos, estructuras de 
protección, y otras que a su juicio considere conveniente 
evaluar. 
• En base a la información de topografía, geología y 
geotecnia, hidrología, e hidráulica se diseñarán las 
estructuras de concreto de cemento Portland, las obras 
de arte, y las obras de drenaje adicionales siempre que 
sean necesarias, que se requieran en el tramo, o la 
Reparación o reposición de las existentes: alcantarillas, 
cunetas, zanjas de coronación, chorreras, colectoras, 
badenes, pontones, estructuras de protección, muros de 
concreto, muros secos, etc. que se encuentren en mal 
estado, incluyendo el sellado de fisuras y resane de las 
estructuras de concreto. 
• Para los sectores identificados como insuficientes de 
drenaje, los diseños de las obras a incorporar como 
mejoras puntuales, corresponderán a un período mínimo 
de 25 años, y deberá precisarse su mejor ubicación y 
costos. Previamente se calcularán los parámetros a 
considerar en el diseño de las nuevas estructuras que se 
requieran para un eficiente sistema de drenaje. 
El Concesionario debe tener presente que estas mejoras 
puntuales a incorporar en el tramo, no serán de una 
magnitud tal que sugieran que se está planteando un 
proyecto especial de mejoramiento hidráulico. 
• El Concesionario confeccionará planos de detalle a 
escala conveniente, de cada una de las estructuras que 
requieran tratamiento, así como de las obras de arte y 
de drenaje superficial o subterráneo que se requieran 
implementar. 
 
4.3.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos 
• El Concesionario podrá utilizar como referencia, los 
análisis efectuados en las canteras consideradas en la 
ejecución de la última rehabilitación del tramo y/o 
Mantenimiento Periódico, efectuando las verificaciones 
de las propiedades y calidad de los materiales, lo mismo 
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que los volúmenes disponibles, realizando los sondajes, 
ensayos, muestreos, evaluaciones, así como los 
levantamientos topográficos necesarios para determinar 
las áreas, volúmenes y potencia. 
• El Concesionario efectuará el levantamiento topográfico 
y las secciones transversales de las canteras a utilizarse 
que sustentarán el volumen de material a explotar.   
• Podrá utilizar como referencia, los análisis efectuados en 
las canteras consideradas en la ejecución de la última 
rehabilitación del tramo y/o 
• Los sondajes de verificación serán tres por cada 
hectárea a profundidades no menores a la máxima de 
explotación. El Concesionario presentará un registro 
fotográfico y de excavación para cada una de las 
prospecciones que realice en la totalidad de canteras 
estudiadas, en donde detallará las características de los 
agregados, forma, tamaño, humedad y color en 
concordancia con la norma ASTM D-2488. 
• Se tendrá en cuenta que los ensayos de laboratorio para 
determinar las características físicas, químicas y 
mecánicas de los materiales de las canteras deben ser 
los necesarios para asegurar que cumplan con los 
requerimientos exigidos de calidad, cantidad y 
disponibilidad. 
• Los ensayos de laboratorio para verificar las 
características físico, químicas y mecánicas de los 
materiales de cantera; se efectuarán básicamente de 
acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para 
Carreteras del MTC (EM-2000) y complementariamente 
de acuerdo a alguna otra normativa vigente (ASM, 




o Análisis Granulométrico por tamizado, 
o Material que pasa la Malla No200. 
o Humedad Natural. 
o Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 
40). 




o Proctor Modificado 
o California Bearíng Ratio (CBR). 
o Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas. 
o Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de 
Fractura (relación es de 1/3: espesor/longitud), 
o Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino), 
71 
 
o Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla N0 
200). 
o Porcentaje de Partículas Friables, 
o Equivalente de Arena, 
o Abrasión. 
o Durabilidad (Agregado Grueso y Fino), 
o Adherencia entre el Agregado y Bitumen (agregado 
grueso y fino), 
o Sales Solubles Totales, 
o Contenido de Sulfates, 
o Impurezas Orgánicas. 
o Pesos Volumétricos (suelto y compactado, agregado 
grueso y fino), 
o Pesos Específicos (suelto y compactado, agregado 
grueso y fino). 
Y demás que señalen las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción de Carreteras (EG-
2000) del MTC. 
• Las muestras representativas de los materiales de cada 
cantera serán sometidas a la totalidad de ensayos 
exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras del MTC (EG-2000) 
de acuerdo al uso propuesto; siendo lo mínimo: 
o Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada 
calicatas, 
o Ensayos Especiales: Dos (02) juegos de ensayos 
por cada cantera, de tal forma cubrir toda el área y 
volumen de explotación, a fin de determinar y 
establecer sus características físico - mecánicas y 
sustentar el cumplimiento de las Especificaciones 
Técnicas. 
Lo anteriormente expuesto no debe limitar a que el 
Concesionario considere nuevas canteras, necesarias 
para el Mantenimiento Periódico inicial en cuyo caso el 
número mínimo de ensayos será: 
o Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada 
calicatas, 
o Ensayos Especiales: Cinco (05) juegos de ensayos 
por cada cantera. 
• En general, las canteras y/o áreas de préstamos 
verificada ó nuevas deberán ser ubicadas, delimitadas, 
definidos sus caminos de acceso, analizadas y 
clasificadas, evaluando su capacidad y volumen para 
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser 
utilizados en los trabajos a ejecutarse en la vía, 
indicando además su situación legal para evitar costos 
posteriores por derecho de explotación. 
• Igual tratamiento tendrá la información de fuentes de 
agua. Se deberá determinar su ubicación y realizar 
tomas de muestras para verificar su calidad (análisis 
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químicos), indicando con precisión si estas fuentes de 
agua son de régimen permanente. 
• En caso los antecedentes sean insuficientes, deberán 
ubicarse las canteras y fuentes de agua necesarias. 
• Se deberá identificar las áreas que servirán de 
botaderos y realizará las mediciones y levantamientos 
topográficos para determinar la capacidad de las 
mismas. 
 
4.3.6 Suelos y Pavimentos 
Evaluación de la Condición Superficial del Pavimento 
• Comprende la ejecución del relevamiento de fallas, que 
debe servir para calificar la condición superficial del 
pavimento con la determinación del valor del Pavement 
Condition Index (PCI), utilizando el método del mismo 
nombre (adaptación de la Norma ASTM D 5340 - 98, 
Standard Test Method for Airport Pavement Condition 
Index Surveys, y aplicación de la Norma ASTM D 6433 - 
99, Standard Practico for Roads and Parking Lots 
Pavement Condition Index Surveys). 
• La tecnología a utilizar para el relevamiento de fallas y el 
procesamiento de los resultados de las mediciones se 
ejecutara a través de mediciones directas del 
relevamiento de fallas (método tradicional). En este caso 
deberá efectuarse el relevamiento al 100% de la 
superficie del pavimento e incluirse además las bermas. 
La evaluación permitirá sectorizar por tipos de 
intervención en la superficie del pavimento, 
considerando ia evaluación estructural del pavimento. 
• Los resultados de esta evaluación deben permitir 
establecer el estado del avance del deterioro del 
pavimento, y en una primera instancia su estado y el 
nivel de intervención que requiere el pavimento a la 
fecha de su evaluación. 
 
Evaluación de la Condición Funcional del Pavimento 
• El Concesionario evaluará la condición funcional del 
pavimento mediante mediciones de su regularidad 
superficial (rugosidad), utilizando equipos y métodos de 
medición que sean compatibles (o que puedan 
considerarse compatibles) con los métodos de medición 
Clase 2 ó Clase 3 establecidos en el World Bank 
Technical Paper N0 46 (1986), o con los establecidos en 
la norma ASTM E950. La calibración de los equipos 
clase 3 se efectuarán con el método de mira y nivel. 
• En cualquier caso, las medidas de campo se efectuarán 
en forma continua cada 100 m, a lo largo de toda la vía y 
en cada carril, lo que permitirá calcular un valor del IRl 
(promedio y característico). Cualquier ecuación de 
calibración y/o de correlación deberá ser sustentada 
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estadísticamente y desarrollada en el informe respectivo 
demostrando la metodología utilizada. 
• El objetivo último de la evaluación de la condición 
funcional del pavimento será determinar el valor del 
Present Serviciability Index (PSI) del pavimento a partir 
de los valores de rugosidad medidos, y la utilización de 
la teoría y algoritmos producto del Experimento 
Internacional para Rugosidad de Caminos, cuyos 
resultados fueron publicados en el World Bank Technical 
Paper N0 45 (1986), lo cual permitirá establecer el 
estado del avance del deterioro del pavimento, y 
establecer en una segunda instancia el tipo de 
tratamiento que debe ejecutarse. 
 
Evaluación de la Condición Estructural del Pavimento 
• El Concesionario evaluará la condición estructural del 
pavimento mediante métodos que utilizan equipos o 
instrumentos cuyas mediciones de curvas de deflexión o 
deformada del pavimento permiten efectuar 
modelaciones y cálculos de parámetros elásticos a 
través de teorías mecanísticas, tales como los que 
emplean La Viga Benkelman, El Deflectómetro de 
impacto "Falling Weíght Deflectometer'1 (Dynatest FWD, 
Kuab FWD u otros).  
En cualquier caso, la frecuencia de las mediciones de 
curvas de deflexión no podrá ser superior a 50 mts. 
Alternados en cada sentido (La medición se efectuará en 
cada uno de los carriles y a lo largo de todo el tramo). 
Con esta información deben obtenerse las deflexiones 
máximas, características y admisibles, el radio de 
curvatura, los módulos de elasticidad de las sub rasante 
(Eo) y del pavimento (E*), y el CBR de la sub rasante, 
parámetros que utilizará posteriormente en los diseños. 
• El objetivo último de la evaluación estructural del 
pavimento será determinar el Número Estructural 
Efectivo (SNe) o parámetro similar, que será utilizado en 
el diseño o cálculo del refuerzo. 
 
Prospección de Suelos v Ensayos Destructivos en el 
Pavimento 
• En zonas y/o sectores donde la evaluación del 
pavimento indique que éste presenta problemas 
estructurales y/o funcionales severos, o se registren 
deflexiones superiores a las admisibles, deberán 
efectuarse todas las calicatas de prospección y toma de 
muestras necesarias, tanto de la sub rasante y capas 
que conformen la estructura del pavimento, para 
efectuar los ensayos y determinar las características 
físicas y/o químicas de los materiales muestreados, de 
manera que se puedan corroborar los resultados de las 
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evaluaciones, definir sus causas, y así puedan 
plantearse las soluciones más adecuadas. El número de 
prospecciones serán definidas por el Concesionario 
teniendo en cuenta que estas deberán tener una 
profundidad no menor de 1.50 mts. por debajo de la 
estructura del pavimento y que deben sustentar el 
fenómeno en ese sector. Antes de su ejecución el 
número y ubicación de estas deberán ser coordinadas 
con el Administrador de Contrato y autorizadas por él, de 
cada calicata que se efectúe debe consignarse su 
ubicación georeferenciada, que permita la fácil ubicación 
y de ser el caso la verificación de la estratigrafía del 
suelo, el Concesionario deberá realizar perforaciones de 
diamantina 01 por cada kilómetros para verificar 
espesores y ensayar la reutilización de los agregados 
existentes 
• Para el caso de los suelos, y en donde se puede 
observar que el pavimento conserva sus características 
estructurales el número mínimo de calicatas a ejecutar 
será una cada 5 Km. 
La ejecución de estas calicatas, debe permitir la 
obtención de muestras por cada variación estratigráfica, 
y la elaboración de columnas estratigráficas. A partir de 
esta información, se determinará las características 
físicas de los materiales de la sub rasante y de la 
estructura del pavimento en ambos carriles 
(granulometría, límites, densidad, humedad, % de 
compactación, CBR, etc.), para analizarlos y 
contrastarlos con los resultados del cálculo de 
parámetros elásticos de la Evaluación Estructural. 
• El Concesionario pondrá especial cuidado en identificar 
y clasificar los sectores del tramo que tienen un alto 
potencial de deformación del pavimento por la presencia 
de suelos expansivos en las capas subyacentes. 
• Se establecerá una escala relativa a partir de una 
correlación entre el grado de gravedad del problema y 
los parámetros resultantes de los ensayos de laboratorio 
que se elijan, para clasificar los sub sectores o zonas del 
tramo con esta problemática. 
 
Sectorización del Tramo 
• En base a los resultados de la evaluación del pavimento, 
se formularán los sectores que tendrán un mismo 
tratamiento de Mantenimiento Periódico Inicial (Sectores 
Homogéneos). 
Adicionalmente se tomarán en cuenta otras variables 
como tráfico, clima, altitud, tipo de estructura del 
pavimento, características geométricas del sector u otras 
que sean aplicables. 
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En todo caso, el Concesionario deberá calcular el 
coeficiente de variación de la rugosidad y la deflexión en 
cada Sector Homogéneo respecto al otro, el mismo que 
debe ser menor al 15% y 30% respectivamente. En 
casos específicos podrán considerarse otros límites, 
siempre que cuenten con el sustento debido. 
 
Diseños 
• A partir de los resultados de la evaluación del pavimento, 
la prospección de suelos y ensayos destructivos en el 
pavimento, y la sectorización del tramo, El 
Concesionario planteará los diseños y alternativas de 
solución para el Mantenimiento Periódico Inicial del 
pavimento, incluyendo las Reparaciones y Trabajos de 
Mantenimiento Rutinario que sea necesario ejecutar 
previamente. 
• El Concesionario podrá utilizar la metodología más 
adecuada para plantear las soluciones, las mismas que 
debe estar respaldadas (método de diseño AASHTO en 
su versión 1993 o superior, previa determinación de 
parámetros elásticos por un método racional para un 
período de diseño de ocho (08) años, y expondrá en una 
memoria de cálculo todos los criterios adoptados 
describiendo paso a paso como se han obtenido los 
resultados. 
• Las soluciones que debe plantearse deben estar 
comprendidas en el marco de la actividades 
consideradas en el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Conservación de Carreteras aprobado 
con RD N° 051-2007-MTC/14, (27-08-2007), de existir 
otro planteamiento de soluciones debe contar con la 
aprobación del Administrador del contrato. 
• El Concesionario podrá proponer alternativas de 
solución que cumplan el requerimiento de utilizar 
tecnologías modernas de conservación vial, tales como: 
micro aglomerados, micropavimentos con asfalto 
modificado con polímeros tipo SBS, stone mástic asphalt 
o stone matrix asphalt (SMA), BBTM, BBUM, micro 
pavimentos con asfalto modificado con polímeros tipo 
SBS emulsionado, micro pavimentos con asfalto 
emulsionado modificado con polímeros tipo SBR, 
recapados de concreto asfáltico preparados con asfalto 
modificado con polímeros tipo SBS, reciclados en frío in 
situ (Cold in place recycling) de carpetas asfálticas, 
fresado (Cold planing) y reciclado en caliente de 
carpetas asfálticas en planta, reciclado a profundidad in 
situ (Full depth in place cold recycling), tratamientos 
antirreflejo de fisuramientos utilizando membranas 
absolvedoras de tensiones (SAM/SAMI), capas 
asfálticas drenantes, asfaltos espumados, tratamientos 
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de fisuras y grietas con sellantes elastoméricos en 
caliente a base de cemento asfáltico modificado con 
polímero SBS, tratamientos de fisuras y grietas con 
sellantes elastoméricos en frío a base de cemento 
asfáltico modificado con polímero SBS emulsionado, 
tratamiento de fisuras y grietas con sellantes 
elastoméricos en frío a base de cemento asfáltico 
emulsionado modificado con polímero SBR, sellos y 
riegos con asfaltos emulsionados modificados con 
polímeros tipo SBR, etc. y otros que tengan el sustento 
técnico correspondiente y que el Administrador del 
Contrato lo apruebe. 
• También deberá considerar la utilización de materiales 
ecológicos, y de ser el caso adecuar los diseños a las 
condiciones climatológicas y de altitud de la zona del 
proyecto (precipitaciones, temperaturas extremas, 
gradiente térmico, fenómenos meteorológicos, etc., 
según corresponda), así como a sus tipos de suelos 
(suelos de potencial expansivo u otros). En el caso 
específico de las condiciones de altitud, las 
consideraciones estarán referidas a la incorporación de 
las recomendaciones para el diseño de pavimentos en 
altura, específicamente en lo que se refiere a 
dosificaciones y tipo de cemento asfáltico, espesores 
mínimos de capas de concreto asfáltico, incorporación 
de filler, incorporación de aditivos mejoradores de 
adherencia, utilización de cementos asfálticos de alta 
performance y calidad mejorada, utilización de husos 
granulométricos especiales para los agregados, etc. 
El Concesionario deberá tener especial cuidado en la 
determinación de la afinidad del par agregado - asfalto, 
ensayando los materiales que se tenga previsto utilizar 
en las diferentes mezclas asfálticas. 
• La condición funcional y de los factores de seguridad del 
pavimento, que serán exigidas a las soluciones que se 
planteen y que serán incluidas en las Especificaciones 
Técnicas serán: los parámetros de Condición, 
Seviciabilidad, Índices de Mantenimiento, etc., de los 
pavimentos exigidos para las soluciones que plantee el 
Concesionario, serán las que se detallan en el Contrato 
de Concesión – Apéndice 2: “Parámetros de Condición y 
Serviciabilidad Exigibles en Concesiones Viales” 
(Niveles de servicio individuales y plazos de respuesta) 
 
 
4.3.7 Puntos Críticos y Puntos Vulnerables 
• En base a la inspección visual que deberá realizar al 
inicio del estudio, más los resultados de los otras 
evaluaciones, el Concesionario identificará, evaluará y 
clasificará los Puntos Críticos y Puntos Vulnerables del 
77 
 
tramo; zonas del pavimento con deterioros 
generalizados, zonas con problemas hidrodinámicos, 
zonas con problemas geodinámicos, problemas de 
estabilidad de taludes, insuficiencia de drenajes, 
insuficiencia hidráulica en obras de drenaje existentes, 
asentamientos, erosiones de riberas, derrumbes, 
deslizamientos de materiales (huaycos), socavaciones, 
colmatación de cauces, inundaciones, filtraciones, etc. 
• Se deberá plantear las Reparaciones más adecuadas en 
las zonas o sectores de la carretera que se identifiquen 
como Puntos Críticos. También deberá plantear las otras 
Reparaciones relacionadas con trabajos de Prevención 
de Emergencias en Puntos Vulnerables, con el propósito 
que la ejecución de éstos permita asegurar los Niveles 
de Servicio exigidos al tramo durante el período de 
diseño. 
 
4.3.8 Señalización y Seguridad Vial 
• En base a la inspección visual que deberá realizarse al 
inicio del estudio, más el análisis de las estadísticas de 
accidentes en el tramo, se identificarán los Puntos 
Negros del tramo. 
• El Concesionario realizará una evaluación 
pormenorizada de la condición actual de los elementos 
de la señalización y seguridad vial existentes en el tramo 
mediante mediciones y ensayos, para identificar los 
requerimientos de remplazo, reposición, o reparación. 
• Los trabajos que se planteen en el Expediente Técnico 
estarán referidos principalmente a la solución de los 
requerimientos de remplazo, reposición o reparación de 
señales deterioradas; pintado de líneas continuas o 
discontinuas de! eje o borde de la calzada y canales de 
circulación; pintado de otros elementos de seguridad; 
remplazo, reposición, o reparación de postes de señales, 
postes kilométricos, y postes delineadores; mejoras 
puntuales consistentes en la provisión e instalación de 
nuevos elementos de señalización y seguridad vial tales 
como señales, letreros y otros, o mayores longitudes de 
guardavías, etc. 
• El Concesionario también planteará las soluciones más 
adecuadas a los Puntos Negros del tramo. 
 
4.3.9 Impacto Ambiental 
• El Concesionario identificará, predecirá, interpretará y 
planteará los impactos ambientales que la ejecución del 
Mantenimiento Periódico Inicial podría ocasionar en los 
diversos componentes del ambiente, patrimonio cultural 
y arqueológico; proponiendo las medidas correctivas 
más apropiadas para evitar la ocurrencia de impactos 
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ambientales perjudiciales a la salud y bienestar de las 
personas. 
• En general el Concesionario deberá plantear las 
Reparaciones vinculadas a trabajos de mitigación de 
impacto ambiental en el tramo. 
• El Concesionario definirá las medidas de mitigación a los 
efectos de los trabajos a realizar, así como determinará 
el tratamiento que debe darse a los pasivos ambientales 
que puedan estar pendientes de solución, incidiendo 
principalmente en: 
o Ubicación de campamentos, plantas de asfalto, 
canteras y botaderos. 
o Impactos potenciales de los trabajos en general, en 
el entorno ecológico. 
o Procedimientos adecuados para trabajar las 
canteras de materiales, definiendo los tratamientos 
que a la culminación de su uso se darán a estas 
áreas (nivelaciones, rellenos u otras medidas 
necesarias). 
o Procedimientos adecuados para la utilización de 
áreas de botaderos de materiales excedentes, o de 
eliminación de desechos, definiendo la forma de 
acomodarlos y de ser necesario cubrirlos. 
o Plan de manejo y seguimiento ambiental para evitar 
y/o mitigar los impactos indirectos y cuantificarlos, 
o Plan de Prevención y Contingencia para afrontar 
posibles accidentes, sismos, inundaciones y 
derrames de combustible o contaminantes, 
accidentes de tránsito, incendios, etc. 
o Implementación de Metodologías para cuantificar los 
impactos, de tal manera que las aseveraciones que 
puedan hacerse sean objetivas y cuantitativamente 
verificables. 
o Determinación de los costos de las soluciones a 
adoptar. 
• El Concesionario recolectará la información necesaria 
para el manejo ambiental adecuado del proyecto durante 
su ejecución. 
 
4.3, 10 Metrados, Costos, Presupuestos, Fórmulas 
Polinómicas, Programación, Especificaciones Técnicas 
y Planos del Proyecto 
• Una vez planteados los diseños, soluciones, 
tratamientos y reparaciones en la Infraestructura Vial, se 
procederá a la elaboración de las planillas de metrados 
sustentados, costos, presupuestos, fórmulas 
polinómicas, cronogramas, y especificaciones técnicas, 
verificando que se correspondan y compatibilicen entre 
sí en los procedimientos de ejecución, métodos de 
medición y Planos del Proyecto. 
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• Los metrados se calcularán considerando las partidas de 
obra a ejecutarse y su unidad de medida. El 
Concesionario será responsable de elaborar con 
razonable detalle y exactitud, las planillas de cantidades 
de obra que se requiera ejecutar en cada una de las 
etapas del Mantenimiento Periódico inicial y detallarse 
por cada partida específica del presupuesto, 
presentando sus resultados en tres formatos: planillas 
detalladas por estacas, planillas resumen por kilómetro, 
y planillas resumen por sectores de cinco kilómetros. 
Deberá incluirse diagramas, secciones y croquis típicos 
que contribuyan a su interpretación. 
• Los análisis de precios unitarios, los costos indirectos 
(gastos generales fijos y variables, y utilidad), serán 
calculados en forma detallada para cada partida del 
proyecto, considerando mano de obra, equipo, y 
materiales, así como rendimientos reales. 
 
• Los costos considerados en los materiales e insumos 
deben ser respaldados por la correspondiente estudio de 
mercado, anexando las cotizaciones (mínimo 03) y 
cuadros comparativos que permitieron determinar los 
costos. 
• Las tarifas del equipo consideradas en los análisis de 
precios unitarios se deberán ser respaldar con el 
correspondiente estudio de mercado, adjuntando la 
cotización y cuadros comparativos. 
Para el caso de equipos correspondientes a tecnologías 
nuevas, que no tengan referencia en el mercado 
nacional, necesariamente deberán calcularse tarifas de 
alquiler sustentadas en cotizaciones de adquisición, y 
cálculos de costos de posesión y operación. 
• El presupuesto de Mantenimiento Periódico Inicial 
deberá calcularse en base a los metrados y a los análisis 
de precios unitarios, diferenciando los costos directos, 
indirectos y el IGV. 
• Si bien es cierto las especificaciones técnicas del 
proyecto materia de los trabajos a ejecutar en el 
Mantenimiento Periódico Inicial están consideradas en el 
presente capítulo, estas deberán ser desarrolladas por 
cada uno de los especialistas, por rubros y para cada 
partida específica de los presupuestos, y deberán estar 
suscritas por cada especialista en señal de conformidad, 
así mismo se deberán tener en cuenta las 
Especificaciones Técnicas Generales para la 
Conservación de Carreteras aprobado con RD N° 051-
2007-MTC/14 y Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras del MTC (EG-2000) y 
sus modificaciones, e incluirán también el control de 
calidad y ensayos durante la ejecución y la recepción del 
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Mantenimiento Periódico Inicial, así como otros aspectos 
generales referidos a la conservación del medio 
ambiente, el replanteo topográfico, la construcción de 
campamentos, la limpieza general de la zona de los 
trabajos, el mantenimiento de la transitabilidad en todo el 
tramo, etc. 
• Se deberá poner especial cuidado en incluir dentro de 
los controles de calidad que formarán parte de ¡as 
especificaciones técnicas, controles permanentes de la 
condición funcional, estructural y de los factores de 
seguridad del pavimento, en cada una de las etapas del 
proceso de ejecución de los trabajos, de manera que 
ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente 
los trabajos, puedan tomarse medidas correctivas en 
forma oportuna y antes de su culminación. 
Asimismo, deberá incluirse la relación de equipo mínimo 
de laboratorio para un adecuado control de calidad de 
los trabajos, lo que será un aspecto fundamental del 
control de calidad de la ejecución del Mantenimiento 
Periódico Inicial. 
• Se formulará el programa de ejecución del 
Mantenimiento Periódico Inicial, considerando las 
restricciones que puedan existir para la normal ejecución 
de los trabajos, tales como lluvias o condiciones 
climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, 
dificultad en el abastecimiento de algunos materiales y/o 
insumos importados, y otros. Este programa se 
elaborará empleando el método PERT y CPM, e 
identificará las actividades o partidas que se hallen en la 
ruta crítica del proyecto. También se presentará un 
diagrama de barras para cada una de las tareas, y a 
partir de esta programación se elaborará el Calendario 
Valorizado de Avance y otros. 
El programa de ejecución de obra deberá estar 
acompañado de una relación de equipo mecánico 
mínimo necesario para asegurar el cumplimiento de los 
plazos de entrega del Mantenimiento Periódico Inicial. 
 
 
5. EXPEDIENTE TÉCNICO 
El Concesionario elegirá la presentación que considere más apropiada 
para el Expediente Técnico, siempre que ésta se adecúe a la estructura 
propuesta por el CONCEDENTE. 
La documentación presentada deberá tener un índice y numeración de 
páginas: 
A continuación CONCEDENTE presenta la siguiente estructura para el 
Expediente Técnico, la misma que estará conformada por los siguientes 
volúmenes: 
 
• Volumen N° 1: Memoria Descriptiva y Estudios Específicos 
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
Se presentará la descripción de los trabajos realizados, los 
resultados obtenidos, y las propuestas planteadas, así como el 
plano de ubicación del proyecto, un plano general que grafique 
las propuestas planteadas, y un plano complementario de las 
secciones típicas de las propuestas planteadas, todas ellas a 
escala conveniente que permitan su adecuada visualización. 
En la primera página se incluirá una relación de todos los 
profesionales responsables de la elaboración de los estudios, 
mostrando su nombre completo, especialidad, número de 
registro CIP y firma. 
A continuación la estructura propuesta para esta parte del 
Expediente Técnico: 
1.1 Antecedentes del Proyecto 
1.2 Objetivos del Proyecto 
1.3 Ubicación del Proyecto 
1.4 Plano de Ubicación 
1.5 Plano Clave 
1.6 Plano de Secciones Típicas y Sectorización 
1.7 Alcances del Proyecto 
1.7.1 Topografía 
1.7.2 Tráfico 
1.7.3 Hidrología e Hidráulica 
1.7.4 Estructuras y Obras de Arte. 
1.7.5 Canteras, Fuentes de Agua y Botaderos 
1.7.6 Suelos y Pavimentos 
1.7.7 Puntos Críticos y Puntos Vulnerables 
1.7.8 Señalización y Seguridad Vial 
1.7.9 Evaluación Económica 
1.7.10 Impacto Ambiental 
1.7.11 Metrados, Costos, Presupuestos, Fórmulas 





2.1.2 Descripción del Área del Proyecto 
2.1.3 Alcance del trabajo 




2.3 Levantamientos Topográficos de Hidrología, Hidráulica y 
Drenaje 
2.3.1 Trabajo de Campo 
2.3.2 Trabajo de Gabinete 
2.4 Levantamientos Topográficos de Estructuras de Concreto, 
de Obras de Arte y de Drenaje 
2.4.1 Trabajo de Campo 
2.4.2 Trabajo de Gabinete 
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2.5 Levantamientos Topográficos de Canteras, Botaderos y 
Fuentes de Agua 
2.5.1 Trabajo de Campo 
2.5.2 Trabajo de Gabinete 
2.6 Levantamientos Topográficos de Suelos y Pavimentos 
2.6.1 Trabajo de Campo 
2.6.2 Trabajo de Gabinete 
2.7 Levantamientos Topográficos de Puntos Críticos y Puntos 
Vulnerables 
2.7.1 Trabajo de Campo 
2.7.2 Trabajo de Gabinete 
2.8 Levantamientos Topográficos de Señalización y Seguridad 
Vial 
2.8.1 Trabajo de Campo 
2.8.2 Trabajo de Gabinete 
2.9 Levantamientos Topográficos de Impacto Ambiental 
2.9.1 Trabajo de Campo 
2.9.2 Trabajo de Gabinete 





3.1.2 Descripción del Área del Proyecto 
3.1.3 Alcance del Trabajo 




3.3 Ubicación de Estaciones 
3.4 Volúmenes y Clasificación de Flujos Vehiculares 
3.4.1 Trabajo de Campo 
3.4.2 Trabajo de Gabinete 
3.5 Proyecciones de Tráfico 
3.5.1 Tráfico Normal o Actual 
3.5.2 Tráfico Generado y Desviado 
3.5.3 Proyecciones 
3.6 Estudio de Magnitud y Frecuencia de Ejes 
3.7 Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 
 
4. HIDROLOGIA E HIDRÁULICA 
4.1 Generalidades 
4.1.1 Ubicación y Descripción del Área del Trabajo 
4.1.2 Alcance del Trabajo 




4.3 Evaluación de Problemas Hidrodinámicos 
4.3.1 Trabajo de Campo 
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4.3.2 Trabajo de Gabinete 
4.4 Evaluación de Insuficiencia Hidráulica e Insuficiencia de 
Drenaje 
4.4.1 Trabajo de Campo 
4.4.2 Trabajo de Gabinete 
4.5 Planteamiento de Soluciones 
4.6 Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5. ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE. 
5.1 Generalidades 
5.1.1 Ubicación y Descripción del Área del Trabajo 





5.3 Inventario de Estructuras de Concreto 
5.3.1 Evaluación Funcional 
5.3.2 Evaluación Estructural 
5.4 Inventario de Obras de Arte 
5.4.1 Evaluación Funcional 
5.4.2 Evaluación Estructural 
5.5 Inventario de Obras de Drenaje 
5.5.1 Evaluación Funcional 
5.5.2 Evaluación Estructural 
5.6 Diseños 
5.7 Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 
 
6. CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADERO 
6.1 Generalidades 
6.1.1 Ubicación y Descripción del Área del Trabajo 





6.3 Estudio de Canteras 
6.3.1 Ubicación de Canteras 
6.3.2 Trabajo de Campo 
6.3.3 Trabajo de Gabinete 
6.4 Estudio de Fuentes de Agua 
6.4.1 Ubicación de Fuentes de Agua 
6.4.2 Trabajo de Campo 
6.4.3 Trabajo de Gabinete 
6.5 Botaderos 
6.5.1 Ubicación de Botaderos 
6.5.2 Trabajo de Campo 
6.5.3 Trabajo de Gabinete 




7. SUELOS Y PAVIMENTOS 
7.1 Generalidades 
7.1.1 Ubicación y Descripción del Área del Trabajo 
7.1.2 Alcance del Trabajo 




7.3 Condición Superficial del Pavimento 
7.3.1 Trabajo de Campo 
7.3.2 Trabajo de Gabinete 
7.4 Condición Funcional del Pavimento 
7.4.1 Trabajo de Campo 
7.4.2 Trabajo de Gabinete 
7.5 Condición Estructural del Pavimento 
7.5.1 Trabajo de Campo 
7.5.2 Trabajo de Gabinete 
7.6 Prospección de Suelos y Ensayos Destructivos en el 
Pavimento 
7.6.1 Trabajo de Campo 
7.6.2 Trabajo de Gabinete 
7.7 Sectorización del Tramo 
7.8 Diseños 
7.9 Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 
 
8. PUNTOS CRÍTICOS Y PUNTOS VULNERABLES 
 
9. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 
9.1 Generalidades 
9.2 Alcance del Trabajo 




9.4 Inventario de Elementos de Señalización y Seguridad Vial 
9.4.1 Evaluación Funcional 
9.4.2 Evaluación Estructural 
9.5 Análisis, conclusiones y Recomendaciones 
 
10. IMPACTO AMBIENTAL 
Tramitado por el Concesionario ante la DGASA 
 
11. METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, FÓRMULAS 
POLINÓMICAS Y PROGRAMACIÓN 
Deberán presentarse por cada etapa de ejecución del 
Mantenimiento Periódico Inicial. La programación incluirá los 
cronogramas de ejecución de obra y desembolsos, debidamente 
respaldados por sus correspondientes programas PERT - CPM y 




• Volumen N° 2: Especificaciones Técnicas Generales y 
Especiales 
• Volumen N° 3: Metrados 
Deberán considerarse por lo menos los siguientes rubros: 
1. Metrados de Obras Preliminares 
2. Metrados de Explanaciones (Zona de reparación, puntos 
negros, etc.) 
3. Metrados de Pavimentos 
4. Metrados de Obras de Arte y Drenaje 
5. Metrados de Señalización y Seguridad Vial 
6. Metrados de Trabajos de Mitigación Ambiental 
 
• Volumen N° 4: Planos 
o En lo específicamente no señalado en el desarrollo del 
presente ítem se tendrá en cuenta lo descrito en las DG-2001- 
Normas para la presentación de Informe Final de los 
Proyectos, Capítulo I: Presentación del Informe Sección 103: 
Condición para el Desarrollo del Informe Final, 103.4 
Presentación de Planos. Pudiendo ser modificados previo 
coordinación y aprobación del administrador del contrato. 
o Los planos originales se presentarán en papel bond a colores, 
y las copias en el mismo papel en blanco y negro, con la 
claridad de la información necesaria para su interpretación. 
o Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, 
los píanos más importantes y su contenido serán los 
siguientes: 
1. Plano índice con información general. 
2. Plano de Ubicación y Localización. 
3. Plano Clave a escala conveniente (1/100,000), en papel 
indeformable, con coordenadas UTM, y mostrando los 
accidentes geográficos, poblaciones, medios de 
comunicación, fuentes de materiales, botaderos, fuentes 
de agua, etc., que existan dentro del área del proyecto, 
además de una tabla de distancias, altitudes, tráfico y 
cualquier otra información que se estime necesaria. 
4. Plano de Sectorización con la siguiente información: 
a. Deterioros superficiales según evaluación del 
pavimento por el método PCI, mostrando resultados 
numéricos y gráficos de fallas codificadas, según el 
catálogo establecido por el método mencionado. 
b. Deflectograma por sectores homogéneos (Radíos de 
curvatura, Deflexión Promedio, Deflexión 
Característica, Deflexión Admisible para cada etapa 
del Mantenimiento Periódico), incluyendo 
proyecciones para los próximos diez años. 
c. Rugograma por sectores homogéneos (PSI, IRI 
promedio, IRI admisible, IRl característico). 
d. Módulos de elasticidad del pavimento. 
e. Perfil de suelos, clasificación de materiales de los 
distintos estratos, CBR, constantes físicas y otros 
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parámetros de importancia que considere el 
Concesionario; de los sectores en los que se 
realicen prospecciones de suelos y ensayos 
destructivos, Escala 1:10,000 (H) y para la 
estratigrafía de las calicatas 1:20 (V). 
f. Resultados de las prospecciones en la superficie de 
rodadura. 
g. Identificación y clasificación de puntos críticos y 
puntos vulnerables. 
h. Tráfico IMD por sectores homogéneos, tasa de 
crecimiento vehicular anual y ubicación de 
estaciones de conteo. 
5. Plano de Sectorización con la Información de la 
estrategia adoptada como solución, en cada una de las 
etapas del Mantenimiento Periódico: 
a. Refuerzos por insuficiencia estructural, si fuera el 
caso. 
b. Combinación de refuerzos por insuficiencia 
estructural y capas asfálticas para corregir la 
rugosidad, si fuera el caso. 
c. Capas asfálticas para corregir la rugosidad. 
d. Tratamientos superficiales de protección: morteros, 
sellos, lechadas asfálticas, riegos, etc. 
e. Mantenimiento rutinario diferido. 
f. Soluciones de insuficiencias de drenaje. 
g. Reparación de puntos críticos. 
h. Obras de protección. 
i. Trabajos de prevención. 
j. Mantenimiento Restringido (Transitabilidad). 
 
6. Plano de Secciones Tipo, indicando todas las 
dimensiones y características típicas de cada uno de los 
refuerzos, soluciones y tratamientos planteados para el 
pavimento. 
 
7. Planos de la geometría de la carretera en estudio: 
 
Planos de planta, perfil longitudinal y secciones 
transversales de la vía en todo tramo homogéneo donde 
se planteen refuerzos estructurales del pavimento, capas 
nivelantes para controlar la regularidad, sellos para 
corrección de la macro y Micro textura del Pavimento. 
 
Plano de Planta y de Perfil Longitudinal se usará las 
escalas H: 1/2000 y V: /200 de tal manera que permita 
visualizar gráficamente la sinuosidad y los cambios de 
pendiente del tramo en estudio. 
 
Plano de Secciones Transversales típicas a escalas H: 
1/100 y V: 1/100 indicando todas las dimensiones y 
87 
 
demás características de las obras incluidas en la 
sección transversal de la carretera, tales como ancho y 
espesor de las distintas capas del pavimento, bermas, 
cunetas y drenes, inclinación de los taludes, zanjas de 
coronación o de pie de talud, ancho del Derecho de Vía, 
etc. Se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 Tramos Curvos: mínimo 01 sección al centro de la 
curva horizontal. 
 Tramos en Tangente: Mínimo una sección en cada 
tangente que presente iguales dimensiones 
geométricas de la vía. 
 Mínimo una sección en cada punto crítico y/o 
estructura comprometida que atraviesa o es paralela 
a la vía. 
 Plano de secciones transversales típicas de todos los 
tramos homogéneos donde se han definido 
actividades de mantenimiento periódico. 
 
Plano de secciones transversales típicas de todos los 
tramos homogéneos donde se han definido actividades 
de mantenimiento periódico. 
8. Planos de hidrología e hidráulica. 
9. Planos de canteras, botaderos y fuentes de 
abastecimiento de agua, incluyendo levantamientos 
topográficos, secciones y volúmenes, consignado datos 
acerca de las facilidades de acceso y las distancias de 
transporte de acuerdo con el diagrama de distribución 
que lo deberá acompañar. 
Estos planos además incluirán ubicación, secciones o 
calicatas (escala vertical 1:20), volúmenes y demás 
características técnicas, datos acerca del período de 
utilización, método de explotación, uso, rendimientos, 
facilidades de acceso y las distancias de transporte de 
acuerdo con el diagrama de distribución que lo deberá 
acompañar. 
 
Planos de canteras, botaderos y fuentes de 
abastecimiento de agua, escala en planta 1:2,000, 
consignando ubicación, secciones o calicatas (escala 
vertical 1:20), volúmenes y demás características 
técnicas, datos acerca del período de utilización, método 
de explotación, uso, rendimientos, facilidades de acceso 
y las distancias de transporte de acuerdo con el 
diagrama de distribución que lo deberá acompañar. 
10. Planos a escala 1:5,000 (H) del sistema del drenaje 
proyectado, con ubicación de cunetas, zanjas de 
coronación, pontones, alcantarillas, etc. 
Se presentará el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas 
de drenaje paralelos a la carretera, con indicación de 
cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, 
88 
 
asimismo las secciones transversales de todas las obras 
de drenaje, a escala 1:100, con indicación de cotas de 
entrada y salida, pendientes, tipo de obra de drenaje, 
cabezales, etc. 
11. Planos a escala variable según diseño de estructuras de 
drenaje y obras de arte (alcantarillas, muros, pontones, 
cunetas revestidas, sub drenaje, etc.) con tablas de 
cantidades correspondientes a las distintas partidas que 
se incluyen en el presupuesto y de conformidad con las 
bases para las mediciones indicadas en las 
especificaciones técnicas. 
12. Planos de diseños en Puntos Críticos y Puntos 
Vulnerables. 
13. Planos de señalización y seguridad vial a escala variable 
que incluyan la señalización durante la ejecución de la 
obra; señalización horizontal (marcas en el pavimento); 
señalización vertical (señales preventivas, restrictivas e 
informativas); detalle de los postes de fijación; elementos 
de seguridad vial, guardavías, tachas, postes 
delineadores, etc. Además, se presentará un plano 
general de señalización y seguridad vial, a escala 
1:5,000, ubicando claramente la correspondiente 
señalización horizontal, vertical y los elementos de 
seguridad vial. 
14. Otros que se consideren importantes. 
 
• Volumen N° 5: Análisis de Precios Unitarios 
Deberán incluir obligatoriamente la siguiente información a la fecha 
más reciente: 
1. Bases para el cálculo de precios unitarios. 
• Costo de Mano de Obra 
• Costo de equipo mecánico 
• Costo de Materiales 
2. Análisis del costo directo por partidas. 
3. Análisis de gastos generales. 
4. Resúmenes de los componentes del costo y precios 
unitarios por partidas. 
5. Presupuesto. 
 
• Volumen N° 6: Resumen Ejecutivo del Proyecto 
 
• Volumen N° 7: CD 
El Concesionario entregará los CD con los archivos en los 
programas originales correspondientes a los Estudios de 
Mantenimiento Periódico, en una forma ordenada y con 
una memoria explicativa indicando la forma de reconstruir 
totalmente el Informe Final, incluido los archivos de la 
evaluación económica con el modelo HDM 4. 
Respecto a los planos, serán presentados también en un 




• Volumen N° 8: Anexos 
Anexo N° 1: Libretas de Campo de Topografía 
Anexo N° 2: Información de Campo del Estudio de 
Tráfico 
Anexo N°4: Información de Campo y Estadísticas del 
Estudio de Hidrología, Hidráulica y Drenajes 
Anexo N°5: Ensayos de Laboratorio de Suelos, 
Pavimentos, Concreto Hidráulico, Canteras y 
Fuentes de Agua 
Anexo N° 6: Relevamiento de Fallas en la Superficie de 
Rodadura y Bermas 
Anexo N° 7: Mediciones de Rugosidad 











ANEXO N° 9 
Apéndice 2  
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DEL 
ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA 
(Rehabilitación y Mejoramiento) 
 
1. OBJETO  
 
El objeto de los Términos de Referencia  es emitir lineamientos para 
formular el Expediente Técnico Definitivo, para la Rehabilitación y 
Mejoramiento para el tramo correspondiente a la carretera Rio Blanco – 
Huari. 
 
El CONCESIONARIO será responsable de todos los trabajos y estudios 
que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.    
 
2. ALCANCE  
La descripción del alcance, que se hace a continuación, servirá para la 
formulación del Expediente Técnico Definitivo.  
 
El CONCESIONARIO, será el responsable del adecuado planeamiento, 
programación, conducción de estudios básicos, diseños y, en general, 
por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en 
concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las 
especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio. Asimismo, para 
la construcción, planteará métodos constructivos de última generación.  
 
Los desajustes, errores y/u omisiones que se detecten posteriormente a 
la aprobación del Expediente Técnico, son de exclusiva responsabilidad 
del Concesionario. 
 
La revisión de los documentos y planos por parte de PROVIAS 
NACIONAL, durante la formulación del Expediente Técnico, no exime al 
Concesionario  de la responsabilidad final y total del mismo. 
 
2.1 Revisión y Evaluación de Antecedentes 
Para la elaboración del Estudio, el CONCESIONARIO deberá revisar y 
evaluar todos los antecedentes que  el MTC ponga a su disposición y 
demás documentos pertinentes que se encuentren en otros Organismos 
Públicos y Privados. Asimismo, deberá consignar el resultado de visitar la 
zona del Proyecto. 
  
2.2 Condiciones Generales para el desarrollo del Estudio 
 Todas las características del diseño vial se sujetarán al Manual de Diseño 
Geométrico de Carreteras DG-2013, al Manual de Ensayos de Materiales 
para Carreteras EM-2000, a las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG-2013. Complementariamente se utilizarán 




 Para el diseño se utilizarán programas de cómputo (software) de diseño 
vial, que cuenten con aceptación internacional y/o nacional.  
  
 Los informes serán desarrollados en programas MS WORD para textos, 
Excel para hojas de cálculo, Microsoft Project para la programación, 
Autocad para planos y S10 para costos.  
  
 Todo cálculo, aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo 
conceptual y en lo analítico. No se aceptarán estimaciones o apreciaciones 
del CONCESIONARIO sin el debido respaldo. 
 
2.3 Alcances del Estudio 
 
2.3.1 Estudio de Trafico 
 
El Estudio de tráfico se realizará considerando lo siguiente:  
 Identificación de “tramos homogéneos” de la demanda. Identificación de 
los nodos y su naturaleza, que generan estos tramos homogéneos. 
 Conteos de tráfico en ubicaciones acordadas con el MTC. Los conteos 
serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo. Si no existieran 
estaciones de conteo permanente del MTC, los conteos se realizarán 
durante un mínimo de 7 días.  
 Con los correspondientes factores de corrección (horario, diario, 
estacional), se obtendrá el Índice Medio Diario Anual (IMDA) de tráfico 
que corresponda al tramo o subtramo, por tipo de vehículo y total. 
 Encuesta de origen - destino (O/D) en estaciones acordadas con el 
MTC, con un mínimo de 24 horas por estación; el mínimo de estaciones 
O/D por tramo será de 2.  La encuesta incluirá tipo de vehículo, marca, 
modelo, año, número de asientos, número de ocupantes, tipo de 
combustible, origen, destino, propósito de viaje, frecuencia de viaje, 
peso vacío, peso cargado, carga útil, producto transportado, costo de 
viaje al usuario (pasajeros y/o carga transportada).  
 Censo de carga por tipo de vehículo pesado y por eje (camiones y 
buses).  El censo se efectuará durante 4 días y un mínimo de 12 horas 
cada día (turno día y noche) hasta completar dos días, a los efectos de 
obtener las cargas, factores de carga reales actuantes sobre el 
pavimento, la presión de llantas para obtener el factor de ajuste a los 
factores de carga y el factor carril y direccional de carga que permita 
determinar, para el diseño de pavimentos, el número de ejes 
equivalentes de 8.2 TN y el número de repeticiones de EE para el 
período de diseño así como la composición del tráfico.  Se incluirá un 
análisis de los problemas de sobrecarga.  
 Medición de velocidades y obtención de la velocidad media de 
operación por tipo de vehículo, por tramo homogéneo. Análisis del 
impacto que diversas velocidades de diseño tendrían sobre la 
demanda, tanto en volumen como en composición, O/D y naturaleza 
(normal, generado y derivado). 
 El estudio de tráfico incluirá además, el análisis de la demanda del 
tránsito no motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado), 
identificación de centros de demanda como escuelas, mercados, 
paraderos, zonas de carga y descarga de mercadería, etc. 
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 Se diferenciarán los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas 
de crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehículo y principales 
O/D. 
 Se analizará la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda 
(composición vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte de 
pasajeros, carga en vehículos de mayor capacidad), debido al 
mejoramiento de la carretera o a cambios en la velocidad de diseño. 
 Se efectuarán proyecciones de tráfico para cada tipo de vehículo, 
considerando la tasa anual de crecimiento calculada y debidamente 
fundamentada, según corresponda, a la tendencia histórica o 
proyecciones de carácter socio económico (PBI, tasas de motorización, 
proyecciones de la población, evolución del ingreso, etc.) y el tráfico 
que se estima luego de la pavimentación, identificando el tránsito 
normal, el generado y el derivado, por tramos homogéneos del tránsito. 
El CONCESIONARIO presentará las metodologías, criterios o modelos 
empleados para el cálculo y proyecciones del tránsito normal, generado 
y derivado. 
 
2.3.2 Seguridad Vial 
Deberán incluirse los siguientes aspectos:  
 Recolección y análisis de datos de accidentes: 
- recolección de datos en organismos públicos con residentes 
locales, en  hospitales y otros; 
- análisis de los datos para identificar las causas y tipos de 
accidentes y los puntos negros de la carretera.  
 Registro y análisis de las características físicas actuales de la vía, 
para identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial: 
- inexistencia o ineficacia de alumbrado público; 
- alineamiento horizontal y vertical inadecuado; 
- accesos e intersecciones irregulares o inadecuadas; 
- estrechamiento de la vía o deformaciones de la superficie; 
- bermas inexistentes o inadecuadas; 
- puntos de cruce de ríos, ojos de agua y canales de riego 
vulnerables a accidentes con cargas peligrosas; 
- puntos de cruce de animales, peatones y ciclistas y paradas de 
buses. Inadecuados dispositivos de seguridad vial. 
- insuficiente o inadecuada señalización. 
- carencia y necesidad de defensas laterales (p. ej. guardavías y/o 
muros). 
 Diagnóstico integrado, considerando los resultados del estudio de 
tráfico y demarcación en planta de los “puntos negros” (zonas donde 
se presentan accidentes con mayor frecuencia). 
 Definición de medidas para reducir y prevenir accidentes de tránsito 
  
Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán 
con la debida señalización, diseñando adicionalmente, según sea el 
caso, elementos de seguridad como sardineles, postes delineadores, 
guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. En casos 
necesarios, el CONCESIONARIO diseñará rampas de ascenso (tercer 
carril), rampas de frenado, sobreanchos, banquetas de visibilidad, etc. Se 
pondrá énfasis a las medidas de protección a peatones y transporte no 
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motorizado en las áreas urbanas, cruces de poblados, áreas de 
concentración poblacional (escuelas, hospitales, iglesias, mercados etc.) 
y señalización especial en la  entrada/salida de áreas urbanas y 
poblados. 
  
Asimismo, el CONCESIONARIO deberá establecer las normas y 
medidas de seguridad necesarias para disminuir los riesgos de 
accidentes de tránsito durante las obras. 
 
2.3.3 Diseño Geométrico 
 El CONCESIONARIO, estudiará y propondrá, para la aprobación del 
MTC, la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y 
sobrepaso y las secciones típicas de diseño, en concordancia con la 
clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de 
topografía, los suelos, el clima, etc., según sea lo más conveniente de 
acuerdo al Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG – 2013. 
En forma complementaria se aplicará las Normas de Diseño 
AASHTO. 
 El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal 
homogéneo, donde tangentes y curvas se sucedan armónicamente, 
evitando en lo posible la utilización de radios mínimos y pendientes 
máximas. 
 El levantamiento de la poligonal principal y las poligonales auxiliares 
de cierre deberá ser realizado utilizando estación total. Para el cálculo 
de las coordenadas de los vértices de la poligonal, se tomarán como 
referencia las coordenadas de los hitos geodésicos más cercanos 
que existan en la zona. 
 El CONCESIONARIO efectuará la materialización del eje propuesto, 
estacando cada 20 metros para tramos en tangente y cada 10 m para 
tramos en curva o de existir variaciones bruscas en el relieve del 
terreno. 
 Los vértices (PIs) de la poligonal y los (PCs) principio de curva y (PT) 
principio de tangente deberán ser marcados en el terreno o 
monumentados con concreto, en área que no esté sujeta a su 
remoción por los equipos de construcción. 
 Se nivelarán todas las estacas del eje, levantándose el perfil 
longitudinal del terreno tomando como punto de referencia las cotas 
de los hitos geodésicos más cercanos que existan en la zona y se 
diseñará la rasante correspondiente. 
 Las nivelaciones se cerrarán cada 500 m con una precisión de 0.012 
m/km, colocándose asimismo un Bench – Mark (BM) con 
monumentación de concreto, cada 500 m en lugares debidamente 
protegidos, fuera del alcance de los trabajos y referidos a puntos 
inamovibles. 
 Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca, en un 
ancho no menor de 30 metros a cada lado del eje, debiendo permitir 
la obtención de los volúmenes de movimientos de tierra y el diseño de 
obras de arte. 
 Se tomarán secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vías, 
intersección de calles, canales, acequias y otros que tengan 
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incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones más 
convenientes. 
 Se proyectara dentro del derecho de vía ductos y cámaras 
técnicamente adecuados que permitan la instalación de cables de 
fibra óptica los cuales permitirán brindar servicios públicos de 
telecomunicaciones en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 
supremo Nº 024-2007-MTC.   
 En los sectores donde se cruzan centros poblados se utilizarán 
diseños apropiados, a la naturaleza del poblado, considerando:  
- Se proyectará las medidas de protección a peatones, veredas, 
paraderos de buses, cruces de peatones y ciclistas, zonas de 
carga y descarga de mercaderías, etc. Se presentará el detalle de 
su ubicación, características y diseño. Las veredas deberán tener 
un ancho mínimo acorde al flujo de personas considerando la hora 
de máxima demanda (por ejemplo, a la salida de la escuela).  El 
ancho mínimo recomendado es de 1.50 m. Si el 
CONCESIONARIO adopta un ancho inferior al mínimo, deberá 
presentar la justificación correspondiente. Se destacarán las 
normas de circulación y velocidad propuesta para la vía de 
acuerdo al diseño resultante,  tamaño poblacional, etc.; en 
particular, se destacarán las restricciones a la velocidad de 
circulación propuesta. 
- El diseño tendrá en cuenta los niveles y límites de las 
edificaciones existentes. En caso de ser necesario expropiar 
viviendas o terrenos para que el camino y su vereda mantengan 
sus condiciones de diseño, el CONCESIONARIO marcará estas 
propiedades en su plano de forma tal de individualizarlas 
perfectamente. 
- El CONCESIONARIO deberá contemplar la solución a las 
interferencias al diseño, en lo que respecta a las obras existentes 
o proyectadas de servicio público (postes, cables, tuberías, 
buzones de alcantarillado, etc.).  Para el efecto coordinará con los 
Concejos Municipales, comunidades y/o Entidades de servicio 
público correspondientes. 
 
1. Levantamientos Topográficos  
 Se incluyen en esta actividad los levantamientos topográficos 
requeridos, para el diseño de puentes y muros, áreas afectadas, 
áreas de fuentes de materiales, botaderos, etc. 
 Se realizará un inventario de todas las obras de arte, alcantarillas, 
pontones, muros de contención, etc., indicando su ubicación, su 
diámetro o dimensiones, las cotas del fondo a la entrada y salida. 
 En las zonas urbanas la topografía deberá incluir todos los 
detalles existentes, incluyendo cotas, veredas, líneas de fachada, 
tapas de buzones, postes, etc. Los planos se presentarán a escala 
1:500, con curvas de nivel cada 0.50 metros. Se ubicarán los 
centros de concentración de habitantes, tales como mercados, 
escuelas, postas sanitarias, municipalidad, plaza mayor, ferias, 
etc., hasta 200 metros a cada lado del eje de la vía. 
95 
 
 Plano de planta, a escala 1:500, de poblados atravesados por la 
vía, en una faja mínima de 50 metros a cada lado del eje del 
camino, indicando el ancho de la vía, bermas, veredas peatonales, 
construcciones (línea de fachadas), intersecciones con calles ó 
caminos, paradas de buses, postes, tapas de buzones, etc. 
 En los cauces de ríos, cursos de agua menores y huaycos, se 
efectuarán los levantamientos topográficos necesarios para 
diseñar las obras de drenaje y obras de arte complementarias, 
materializando poligonales auxiliares a lo largo del cauce, que 
para el caso, no será menor de 300 metros aguas arriba y 300 
metros aguas abajo del eje, las mismas que serán niveladas y a 
partir de ello se obtendrán secciones transversales al cauce y las 
pendientes de los cauces naturales. 
 Se efectuará un registro completo de la ocupación del derecho de 
vía, a fin de individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de 
venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de 
propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la 
vía, corrección de trazado o variantes, se efectuarán 
levantamientos topográficos complementarios y se elaborarán los 
documentos técnicos de identificación que permitan a la Entidad 
evaluar los límites y las áreas totales y a expropiar los predios. 
 
2.3.4 Estudio de Suelos, Canteras y Pavimentos  
2.3.4.1 Estudio de Suelos 
Los trabajos efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están 
orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y 
establecer las características físico - mecánicas del terreno natural y la 
estructura de la subrasante sobre la cual se apoyará el pavimento: 
 El CONCESIONARIO deberá establecer el Perfil Estratigráfico de la 
carretera (Horizontal 1:10000 y Vertical 1:12.5) de la carretera. 
 El CONCESIONARIO para definir el Perfil Estratigráfico deberá 
efectuar prospecciones de estudio. El distanciamiento de las 
prospecciones no debe ser mayor de 250 m; en caso de existir 
diferenciación en las características de los estratos entre calicatas 
contiguas se hará una calicata adicional entre ambas. La 
profundidad de estudio será como mínimo de 1.50 m debajo de la 
línea de subrasante proyectada.   
 La evaluación deberá determinar, la presencia o no de suelos 
orgánicos, expansivos en cuyo caso las calicatas deben ser más 
profundas. Se indicará claramente su ubicación, longitud y 
profundidad de dicho sector y se darán recomendaciones concretas 
sobre el tratamiento a realizarse durante el proceso constructivo.  
 El CONCESIONARIO por cada calicata efectuada presentara un 
Registro de Excavación, donde indicará los espesores y descripción 
(tipo de material, color, humedad, compacidad, etc.) de cada uno de 
los estratos encontrados; además deberá presentar vistas 
fotográficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie los 
estratos encontrados y la profundidad de la excavación. 
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 En caso de presentarse precipitaciones (lluvias) durante los trabajos 
de prospecciones, estos deberán ser paralizados y reanudados una 
vez que ya no se presenten. 
 Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluación y estar 
debidamente referidas a la progresiva de la carretera para su 
ubicación. Por seguridad vial las calicatas serán debidamente 
rellenadas y compactadas una vez que haya sido concluida la 
evaluación y el muestreo de cada uno de los estratos encontrados 
en cantidades suficientes que permita la ejecución de los ensayos 
de laboratorio y de verificación cuando se requiera, en especial de 
los estratos seleccionados para la ejecución de Proctor y CBR. 
 Los ensayos de Mecánica de Suelos a efectuarse a las muestras de 
cada estrato encontrado en cada prospección, se desarrollarán de 
acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del 
MTC (EM-2000) y serán: 
o Análisis Granulométrico por tamizado 
o Humedad Natural 
o Límites de Atterberg  
- Limite Líquido 
- Limite Plástico 
- Índice de Plasticidad   
o Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 
 Además se efectuaráa ensayos de Proctor Modificado y California 
Bearing Ratio (CBR) del terreno de fundación por cada tipo de suelo 
y como control de permanencia de éste cada dos (02) kilómetros 
como máximo, con la finalidad de obtener luego de un análisis 
estadístico la determinación del CBR de diseño, que corresponda 
con el Perfil Estratigráfico (cada sector y/o sub tramo de 
características homogéneas). 
 Para establecer el CBR de diseño, se efectuará el análisis de los 
suelos desde el punto de vista de capacidad de soporte para el 
pavimento proyectado, el cual concluirá en la sectorización de la 
carretera de ser posible. El CBR de diseño para la estructuración del 
pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que 
su cálculo obedece a la estadística de todos los ensayos de CBR 
efectuados y la totalidad de suelos encontrados; luego dicho CBR de 
Diseño se empleará para establecer el Módulo Resiliente de Diseño, 
de acuerdo a correlaciones matemáticas que cuenten con 
aceptación mundial. 
 El CONCESIONARIO para cumplir con los plazos establecidos, 
ensayará las muestras de suelos en el laboratorio de suelos y 
materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad 
operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y pruebas 
a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de 
manera simultánea y reducir el periodo de tiempo de la etapa de 
laboratorio. En ambos casos el CONCESIONARIO será responsable 
de la exactitud y confiabilidad de los resultados.     
 El CONCESIONARIO además de los certificados de ensayos debe 
presentar cuadros resúmenes de los resultados de ensayos, en 
donde se indique: número de calicata, progresiva, muestra, 
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profundidad del estrato, porcentajes de material retenido en las 
mallas Nº 04, Nº 10, Nº 100 y Nº 200, constantes físicas (limite 
líquido, limite plástico e índice de plasticidad), humedad natural, 
clasificación SUCS y AASHTO, proctor (máxima densidad seca y 
optimo contenido de humedad) y CBR (al 95 y 100% de la M.D.S.).  
 El CONCESIONARIO elaborará el Perfil Estratigráfico de la 
carretera, en base a la información tomada en campo y a los 
resultados de ensayos de laboratorio y representara en forma gráfica 
los tipos de suelos y características físico – mecánicas, espesor de 
los estratos, nivel freático y demás observaciones que considere el 
CONCESIONARIO. Evaluará el Perfil Estratigráfico y de acuerdo a 
las características físicas – mecánicas determinará sectores críticos 
y sectores de características homogéneas.        
 La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, deberá considerar la 
descripción de los suelos encontrados, condición actual de la 
superficie de rodadura y condición estructural del terreno de 
fundación; ubicación de materiales inadecuados (suelos orgánicos 
y/o expansivos), suelos débiles (si los hubiera), presencia de nivel 
freático, análisis de la totalidad de los resultados de ensayos de 
laboratorio; con sus recomendaciones, tratamiento, soluciones y 
demás observaciones al respecto que considere el 
CONCESIONARIO. 
 El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y 
longitudes de aquellos sectores donde se efectuaran mejoramientos, 
ya sea por la existencia de materiales inadecuados, suelos débiles 
en la plataforma existente o de los trazos nuevos, así como de los 
cortes de taludes o ensanches de plataforma, indicando las 
características del material para el mejoramiento, el procedimiento 
constructivo y los metrados correspondientes. 
 
2.3.4.2 Canteras y Fuentes de Agua 
Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, 
están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y 
establecer las características físico–mecánicas de los agregados 
procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los 
diferentes requerimientos de obra; para lo cual como mínimo: 
 
 El CONCESIONARIO localizará bancos de materiales que serán 
estudiados y analizados para determinar su empleo en las 
distintas capas estructurales del pavimento (subbase granular, 
base asfáltica, carpeta asfáltica, tratamiento superficial, etc.), 
áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así 
como agregados pétreos para la elaboración de concretos 
hidráulicos. 
 El CONCESIONARIO efectuará el levantamiento topográfico y 
las secciones transversales de las canteras a utilizarse que 
sustentarán el volumen de material a explotar.   
 Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, 
rendimientos y potencia de las canteras, el CONCESIONARIO 
realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área 
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menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, 
sondeos, calicatas y/o trincheras; a profundidades no menores de 
la profundidad máxima de explotación. Las prospecciones serán 
ubicadas de tal forma que cubra toda el área de explotación 
recomendada. La ubicación de las calicatas deberá ser detallada 
en el plano de levantamiento topográfico de la cantera.  
 El CONCESIONARIO presentara un registro de excavación para 
cada una de las prospecciones que realice en la totalidad de 
canteras estudiadas, en donde: i) Detallará las características de 
los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del 
estrato, etc. y ii) Presentará las correspondientes vistas 
fotográficas de cada calicata y de la cantera analizada (diferentes 
perspectivas).       
 Los ensayos de laboratorio para determinar las características 
físico, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; se 
efectuarán de acuerdo al Manual de Ensayos de Materiales para 
Carretera del MTC (EM-2000) y serán de acuerdo al uso 
propuesto: 
 Ensayos Estándar: 
o Análisis Granulométrico por tamizado 
o Material que pasa la Malla Nº200 
o Humedad Natural 
o Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40) 
o Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO 
 Ensayos Especiales: 
o Proctor Modificado. 
o California Bearing Ratio (CBR). 
o Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas. 
o Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura 
(relación es de 1/3 : espesor/longitud). 
o Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino). 
o Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 200). 
o Porcentaje de Partículas Friables. 
o Equivalente de Arena. 
o Abrasión. 
o Durabilidad (Agregado Grueso y Fino). 
o Adherencia entre el Agregado y Bitumen (agregado grueso y 
fino). 
o Sales Solubles Totales. 
o Contenido de Sulfatos. 
o Impurezas Orgánicas. 
o Pesos Volumétricos (suelto y compactado, agregado grueso 
y fino). 
o Pesos Específicos  (suelto y compactado, agregado grueso y 
fino). 
Y demás que señalen las Especificaciones Técnicas Generales 
para la Construcción de Carreteras (EG-2013) del MTC. 
 Las muestras representativas de los materiales de cada cantera 
serán sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por las 
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Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de 
Carreteras del MTC (EG-2013) de acuerdo al uso propuesto; 
siendo lo mínimo: 
o Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada 
prospección ejecutada en la cantera, el número de 
prospecciones se determinara de acuerdo al área y volumen 
de explotación de la Cantera. 
o Ensayos Especiales: Cinco juegos de ensayos por cada 
cantera, de tal forma cubrir toda el área y volumen de 
explotación, a fin de determinar y establecer sus 
características físico – mecánicas y sustentar el 
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas. Los ensayos 
de laboratorio se efectuarán de acuerdo al Manual de 
Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (EM-2000).     
 Si para el cumplimiento de las correspondientes Especificaciones 
Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento 
(lavado, venteo, mezclas, etc.); el CONCESIONARIO deberá 
presentar similar cantidad de resultados de ensayos de materiales 
señalados en el párrafo anterior, efectuados con agregados 
después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y 
verificar si con dichos tratamientos se logra el cumplimiento de las 
Especificaciones Técnicas.    
 La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberá ser tal 
que permita efectuar los ensayos exigidos, así como también los 
ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados pocos 
frecuentes (dudosos). 
 En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hallan 
propuestos como cantera, los ensayos de calidad contemplarán 
además de los ensayos de abrasión: 
o La descripción Petrográfica Macroscópica de la roca. 
o Definir las características del afloramiento (volumen, 
fracturamiento, dimensionamiento de bloques, etc). 
o Recomendación de la metodología de procesamiento de 
explotación (método de voladura, chancado, etc.). 
 El CONCESIONARIO recomendará los tipos de Planta para la 
producción de agregados, para los diferentes usos 
granulométricos, señalará los requerimientos de rendimientos de 
producción.  
 Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la obra 
y que con los correspondientes ensayos de laboratorio se 
demuestre que la calidad y cantidad de material existente son 
adecuadas y suficientes para el proyecto y que cumplan con la 
totalidad  de requerimientos  establecidos por las Especificaciones 
Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras (EG-2013) 
de acuerdo al uso propuesto. 
 El CONCESIONARIO evaluará los requerimientos de los accesos 
a las canteras, considerando las necesidades de construirlos o 
mejorarlos, señalara también si los accesos se encuentran en 
propiedad de terceros.   
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 El CONCESIONARIO para cumplir con los plazos establecidos, 
ensayará las muestras de agregados en el laboratorio de suelos y 
materiales de su propiedad y dependiendo de su capacidad 
operativa y/o rendimiento podrá encomendar los ensayos y 
pruebas a terceros; con el objeto de efectuar ensayos en 
laboratorios de manera simultánea y reducir el periodo de tiempo 
de la etapa de laboratorio. El CONCESIONARIO en ambos casos 
será responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.  
 El CONCESIONARIO además de los certificados de ensayos debe 
presentar por cada cantera un cuadro resumen en donde consigne 
la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la 
debida identificación: cantera, calicata, muestra, nombre del 
ensayo, resultados, etc.).   
 Se efectuara el levantamiento topográfico y secciones de la 
totalidad de bancos de materiales propuestos.  
 El CONCESIONARIO calculará el volumen de material utilizable y 
desechable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, 
calculando el rendimiento para cada uso; señalará el 
procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar 
los diferentes tipos de materiales a ser empleados en la Obra. 
 La Memoria Descriptiva debe establecer información 
correspondiente a: ubicación del banco de materiales, 
accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción 
de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, 
propietario y demás información que considere pertinente el 
CONCESIONARIO; así como los paneles fotográficos 
correspondientes de la totalidad de canteras. 
 De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes 
de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para 
ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares 
y otros). 
 El CONCESIONARIO presentará un Plano de Canteras y Fuentes 
de Agua, en el cual detallara en forma concreta y resumida los 
resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria 
Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y 
Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, 
características de los agregados, usos, potencia, rendimiento, 
tratamiento, periodo y equipo de explotación). 
 El CONCESIONARIO deberá establecer las condiciones legales y 
técnicas  través de las cuales el constructor del proyecto, debe 
adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los 
permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así 
como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el 
proyecto.     
 
2.3.4.3 Diseño de Pavimento 
 En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los 
procedimientos de diseño estructural del pavimento, el 
CONCESIONARIO debe desarrollar la metodología AASHTO 
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versión 1993 y complementariamente la del ASPHALT INSTITUTE 
edición 1991. El CONCESIONARIO podrá utilizar alguna otra 
metodología utilizadas por entidades u organismos de reconocido 
prestigio, por lo cual debe contar con la autorización expresa de 
PROVIAS NACIONAL, asimismo expondrá en una memoria de 
cálculo todos los criterios adoptados describiendo paso a paso 
como se han obtenido los resultados.  
 Con el fin de optimizar la estructura del pavimento a adoptar, será 
necesario analizar las alternativas de diseño mediante Métodos 
Analíticos, tomando en cuenta criterios de falla en la subrasante y en 
la capa asfáltica; para el efecto, el CONCESIONARIO establecerá el 
dimensionamiento estructural que represente cada sección 
homogénea, indicando el número de capas, el espesor de cada una 
de ellas y su comportamiento esfuerzo - deformación tipificado por el 
módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Finalmente, el 
CONCESIONARIO determinará la estructura del pavimento a 
construir. 
 El CONCESIONARIO estudiará y analizará diferentes alternativas 
de estructuración del pavimento, en función de la capacidad de 
soporte de la subrasante, del tráfico previsto, de las condiciones 
ambientales del área (clima, altitud, precipitaciones, etc.), de las 
alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales 
disponibles en la zona, etc.  
 De corresponder a la capa de rodadura una carpeta asfáltica, se 
estudiará y analizará un diseño para 20 años, con ejecución en una 
sola etapa y en dos etapas, considerando una primera etapa de 10 
años y la segunda hasta el año 20, para otros los otros casos será 
determinado por el CONCESIONARIO, debiendo contar con el 
sustento técnico correspondiente.  
 El CONCESIONARIO con el conocimiento de las canteras 
propuestas y de las características físico-mecánicas de los 
agregados, realizará un prediseño de la superficie asfáltica de 
rodadura; así como también definirá el tipo de Asfalto a utilizar de 
acuerdo a las características de Tráfico y Altitud de la zona. 
 Se presentarán los resultados de laboratorio del diseño de la 
superficie asfáltica de rodadura que se prevé emplear en la 
construcción del pavimento, indicando en cuadros y/o gráficos los 
análisis correspondientes y las correspondientes conclusiones. 
 
2.3.5 Estudio Geológico - Geotécnico de la Carretera 
 El inicio del estudio, será luego de definido el eje y estacado del 
trazo final, con la participación y opinión del especialista en 
geología y geotecnia, dada la necesidad de proyectar variantes. 
 Cartografiado detallado de la geología regional y local, con la 
identificación de formaciones, estructuras litológicas y fallas 
geológicas a lo largo del trazo. La información geológica será 
plasmada en un mapa geológico local, cuya descripción deberá 
contener conceptos aplicados a la ingeniería; arribando a la 
interpretación geotécnica de la geomorfología, estratigrafía, 
petrografía, sedimentología, geología estructural ó tectónica en el 
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emplazamiento de cada tramo. Plasmados en mapas ó planos a 
escala (1:2000), sobre los que se identificarán entre otros; 
poblados y quebradas principales, sectores críticos é inestables y 
demás elementos de utilidad al Estudio.  
 De encontrarse materiales arcillosos en los sectores donde se 
proyecten estructuras u obras de arte, se evaluará la inestabilidad 
de las arcillas por consolidación y expansión, formulándose las 
medidas correspondientes. 
 Para el caso de suelos arenosos, donde se infiere la presencia 
además la presencia del nivel freático, se evaluará la 
susceptibilidad a la licuación de suelos, en base a ensayos 
triaxiales, planteando las medidas de control correspondientes. 
 Identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y 
taludes inestables que pongan en riesgo la transitabilidad de la 
vía, definiendo la magnitud, geometría, evaluará las causas, 
consecuencias, identificando los agentes desestabilizantes, 
efectuará las investigaciones geotécnicas correspondientes de 
campo y laboratorio para diagnosticar el problema y plantear las 
medidas u obras de solución, a nivel de diseño. En estas 
evaluaciones se deberán realizar como mínimo la ejecución de 
calicatas y trincheras. 
 La evaluación y solución de los procesos de geodinámica externa 
será multidisciplinaria, por lo que deberá contar con la opinión y 
aprobación de los demás especialistas del CONCESIONARIO. En 
el caso de soluciones altamente costosas contemplará además, 
otras alternativas de menor inversión, más ello no exime el diseño 
de las primeras. 
 En los sectores afectados por procesos de erosión de riberas; El 
CONCESIONARIO evaluará estos problemas y establecerá el 
tratamiento correspondiente en estrecha coordinación con el 
Especialista en Hidráulica. 
 Para el caso de los sectores críticos, cuya solución requerirá de 
estudios más exhaustivos y/o de alta especialización, el 
CONCESIONARIO recurrirá a sondajes directos e indirectos: 
perforaciones diamantinas 01 perforación de 20,m, en cada sector 
efectuando las consideraciones y metodología de exploración 
establecida en el ítem de Geología y Geotecnia de Puentes y 
Pontones, complementada con refracción sísmica: la misma que 
debe considerar por lo menos 2.0 veces la longitud del sector 
afectado, como mínimo, los que serán distribuidos 
coherentemente en cada uno de los sectores críticos, cuya 
distribución deberá ser coordinada obligatoriamente con la 
entidad, debiendo considerar tanto las velocidades de los 
diferentes estratos como las constantes elásticas, el 
espaciamiento entre geófonos para definir la estratigrafía debe ser 
de 3.0m. Debe efectuar técnicas de investigación in-situ como 
auscultaciones dinámicas y semi-estáticas, a fin de interpretar 
cabalmente la naturaleza del proceso y arribar al diseño de las 
obras de estabilización, o caso contrario, al planteamiento de 
variantes. La evaluación de estos sectores deberá incluir 
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obligatoriamente un análisis exhaustivo de la  fotointerpretación 
geológica específica de toda el área de influencia, con un radio de 
alrededor de 2.0, veces la longitud del sector afectado, el mismo 
que debe formar parte del estudio de estos tramos, cuyos 
lineamientos de presentación deben ceñirse por lo menos con lo 
establecido en el capíitulo de puentes y pontones, indicando el 
modelamiento geotécnico y las medidas correctivas, conteniendo 
el diseño correspondiente. 
 Se desarrollarán los análisis de estabilidad de taludes mediante el 
método del Equilibrio Límite, para cuyo efecto se efectuarán 
ensayos estándar y especiales (clasificación, límites de atterberg, 
contenido de humedad, corte directo, triaxiales, etc.) como medios 
de obtención de los parámetros geomecánicos de los materiales 
presentes, los ensayos de penetración estática, podrán ser 
empleados sin embargo no reemplazarán a los ensayos de 
laboratorio. 
 El empleo del back análisis o retro análisis sólo podrá ser utilizado 
como medio referencial de los parámetros de resistencia de la 
superficie de falla de un talud, bajo ninguna situación reemplazará 
a los ensayos cortantes de laboratorio. 
 En el caso que los taludes inestables y críticos, se encuentren 
asociados a problemas de agua subterránea o niveles freáticos 
muy superficiales, se efectuarán estudios hidrogeológicos que 
permitan diseñar; drenes profundos, galerías drenantes, pozos 
verticales, etc. 
 Las intervenciones en afloramientos rocosos contemplarán entre 
otros necesariamente: clasificación petrográfica, análisis de 
estabilidad cinemática mediante proyecciones estereográficas, 
clasificaciones geomecánicas (Bieniawski y Barton, etc.) ú otros 
aplicables a taludes y análisis de fallas, Cálculo de la resistencia al 
cortante de las discontinuidades, mediante ensayos especiales y 
metodologías propias. Los ensayos mínimos para la 
caracterización del macizo rocoso son: compresión simple, peso 
unitario, corte directo (discontinuidades). 
 Se desarrollará los estudios de riesgo sísmico localizado, 
empleando metodologías adecuadas, tomando como base la 
información de sismos históricos é instrumentales, que definan 
con precisión, las aceleraciones y/o coeficientes máximos y de 
diseño, aplicables a la vía. 
 Se desarrollará la clasificación de materiales a lo largo de todo el 
trazo, cada 50 m. como máximo, según se encuentren tramos 
homogéneos, calificando y cuantificando porcentualmente la 
cantidad de material suelto, roca suelta y roca fija, cuya 
información debe sustentar la inclinación de los taludes de las 
secciones transversales, así como también los metrados de los 
movimientos de tierra por concepto de explanaciones. 
 Los estudios deben considerar, realizar ensayos especiales 
(triaxiales, corte directo, etc,) y ensayos estándar (clasificación, 
peso unitario, etc,) para efectuar los análisis de estabilidad de 
taludes, consignándose los parámetros reales. 
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 Toda la información textual deberá estar debidamente asistida por 
certificados de ensayos y complementos gráficos, como 
fotografías, mapas, planos geológicos, geotécnicos y 
geodinámicos a escalas de acuerdo a las normas vigentes 
(1:200). 
 Para el caso de proyectar obras de contención ó sostenimiento, el 
CONCESIONARIO deberá realizar ensayos especiales (triaxiales, 
corte directo, etc,) y ensayos estándar (clasificación, peso unitario, 
etc,) para efectuar los análisis de estabilidad correspondientes, 
consignándose los parámetros reales. 
 De existir otras consideraciones no contemplada en los presentes 
Términos de Referencia, el proyecto se ceñirá a las Normas 
Peruanas EG-2000 y DG-2001. 
 
Diseño Geotécnico 
 Se efectuarán los diseños de los taludes de corte y relleno en 
suelos como resultado de los análisis de estabilidad de taludes 
mediante el método del equilibrio límite, ineludiblemente en base a 
ensayos de laboratorio estándar y especial. 
 Se diseñará las obras requeridas en la estabilidad de taludes, 
tratamiento de puntos críticos y procesos de geodinámica externa; 
muros de sostenimiento, de contención, etc; definiendo la cota de 
cimentación en m.s.n.m. 
 Se efectuarán análisis de estabilidad global con la obra 
proyectada, tanto en condiciones estáticas como pseudostáticas, 
considerando la situación actual y con Intervención. 
 Presentará la memoria de cálculos de la capacidad portante de los 
suelos y de los cálculos de estabilidad de la estructura (vuelco, 
deslizamiento, presión de contacto, estabilidad global de la obra 
proyectada en condiciones estáticas, pseudostáticas, etc.), 
gráficos y considerando la situación actual y con Intervención. 
 La cimentación en taludes merecerá especial análisis de 
estabilidad de éstos mediante métodos específicos, pudiendo 
recurrirse al equilibrio límite. 
 Las obras necesarias en la estabilización de taludes rocosos 
(pernos, anclajes, shotcret, etc.) se implementaran previo análisis 
de fallas planares, en cuña, vuelco, etc. y el diseño se sustentará 
en metodologías específicas. 
 Presentará recomendaciones e instructivos teórico-técnicos sobre 
voladura controlada y/o precorte, que no incida en la inestabilidad 
del macizo rocoso. 
 
2.3.6 Geología y Geotecnia de Puentes y Pontones  
 El inicio del estudio, será luego de definido el eje y estacado del 
trazo final, con la participación y opinión del especialista en 
geología y geotecnia, dada la necesidad de proyectar variantes. 
 La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos, para 
nuevas estructuras como Puentes y Pontones, deberá ejecutarse 
sobre la base de levantamientos topográficos cubriendo 300 m, 
aguas arriba y 300m, aguas abajo del eje propuesto. 
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 La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos para la 
cimentación de Puentes y Pontones que surgieran por necesidad 
y/o recomendación de hidráulica fluvial, estructuras, diseño vial, 
etc. deberá ejecutarse sobre la base de levantamientos 
topográficos específicos para cada una. 
 El CONCESIONARIO realizará una investigación detallada de los 
conceptos y aspectos geológicos y geotécnicos del área de 
emplazamiento de la estructura y su influencia sobre la ubicación 
del puente, en concordancia con el trazo definitivo, de tal forma 
que en el diseño no se deje de lado ningún aspecto referido a la 
estabilidad de la infraestructura del puente. 
 La estructura proyectada se ubicará en una zona que no presente 
vulnerabilidad ante procesos geodinámicos, para lo cual se 
desarrollarán estudios de geodinámica externa en el área de 
influencia y de hallarse condiciones geológico-geotécnicas 
desfavorables (represamientos, deslizamiento, flujos aluvionales, 
etc.) con influencia directa y/o potencial sobre la estabilidad de la 
estructura proyectada, deberán efectuarse las evaluaciones e 
investigaciones geotécnicas correspondientes, con levantamientos 
topográficos complementarios que abarquen el área afectada; 
para finalmente proponer su tratamiento respectivo. 
 Se ejecutarán calicatas, trincheras y perforaciones diamantinas. 
 Las perforaciones diamantinas serán dos en los puentes 
proyectados y una en cada pontón, en este último caso no será 
menor de 10.0m, respecto al nivel del cauce; y tendrá que 
efectuarse sobre los materiales más representativos, 
complementados y apoyados en una calicata no menor de 4 m. de 
profundidad. 
 Para puentes será dos dentro del área de emplazamiento de la 
estructura proyectada, una en cada apoyo ò margen de la 
quebrada, la profundidad en ambas será mayor a 20 m. 
complementándose con ensayos de SPT cada 1.50 m. Estas 
perforaciones servirán para: 
o Determinar la estratigrafía, de detalle cada 1.50 m.,. 
o Se identificará el nivel freático. 
o Establecer los valores de SPT. 
o Obtener muestras inalteradas (mediante tubo shelby) 02 por 
cada perforación, para la      ejecución de Ensayos Especiales 
de laboratorio, consistentes en: 
 Corte directo en suelos arenosos, ó remoldeado en gravas.  
 Triaxial CU para la resistencia no drenada de las arcillas. 
 Consolidación Unidimensional en arcillas. 
 Expansión Libre y/o controlada en arcillas. 
 Peso Unitario efectivo de cada estrato. 
 De encontrarse estratos licuables, se realizará el análisis de 
licuación de suelos mediante el método de la “Specifications for 
highway bridges”, u otro compatible y reconocido, con el fin de 
identificar los estratos susceptibles a la licuación, y la máxima 
profundidad de licuefacción a fin de no considerarlos en los 
cálculos de capacidad portante. 
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 Se establecerá la capacidad de carga admisible de los suelos de 
fundación, dividiendo la carga ultima entre un factor de seguridad 
no menor a 3 para las condiciones normales de servicio; 
verificando en las condiciones de máxima socavación o de 
máxima licuefacción, comparada con la mitología propuesta por el 
AASHTO  LRFD. 
 De ser propuesto un sistema de cimentación mediante pilotes 
excavados, al no existir normas nacionales, para establecer la 
capacidad de carga axial admisible, se seguirá la metodología 
establecida en las normas AASHTO (para pilotes excavados), o 
alternativamente la metodología de Reese & O’Neill, considerando 
que el cálculo de Reese & O’Neill se basa en el asentamiento 
permisible. De aplicarse otra metodología, también se realizarán 
los análisis correspondientes de asentamientos. 
 Los cálculos de resistencia por fricción lateral, no deben 
considerar el material por encima del nivel de socavación total, ni 
los estratos susceptibles a licuefacción y los de baja resistencia. 
 El Factor de Reducción por Grupo será según las 
recomendaciones de las Normas AASHTO y cualquier variación 
será objetivamente sustentada, más en ningún caso será mayor a 
0.75. 
 Los ensayos de laboratorio que se debe desarrollar 
necesariamente son entre otros:  
o Ensayos de suelos estándar (granulometría, L,L, L,P, 
humedad, peso unitario, etc,). 
o Los ensayos especiales; (triaxiales, corte directo, consolidación 
etc,). 
o Análisis químico a los suelos y aguas del subsuelo, que 
permitan identificar la presencia de cloruros, sulfatos y otros 
agresivos al acero y al concreto. 
 El contenido mínimo del Estudio Geológico-Geotécnico será: 
o Geología regional del área de influencia de la 
ubicación de cada estructura (puente ó pontón), 
definiendo la estratigrafía, geología estructural y 
geodinámica, del área de emplazamiento de la 
superestructura proyectada y de las zonas 
inestables, en base a lo cual se efectuara la 
interpretación geológica geotécnica y el perfil 
estratigráfico.  
o Geología local y de detalle, del lugar de 
emplazamiento de la superestructura en un radio 
no menor de 300m, cartografiando  las zonas 
inestables, consignando las obras de control a 
nivel de diseño, coherente con la interpretación 
geológica geotécnica y el perfil estratigráfico.  
o Identificación, evaluación é interpretación de los 
procesos de geodinámica externa en el área de 
influencia o riesgo sobre el proyecto (para la 
extensión local, un radio de 300 m.,) con las 
recomendaciones de control, debidamente 
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dimensionadas y diseñadas en concordancia con 
los niveles de socavación calculados del estudio 
hidrológico. 
o Plano topográfico de planta con la ubicación 
exacta de las perforaciones, las que deben 
ubicarse en el eje (considérese un radio de 5 m., 
de precisión) de emplazamiento de las 
estructuras. No serán aceptadas prospecciones 
cercanas ó correlacionadas, salvo las 
consideraciones de riesgo ó interrupción del 
transito, las cuales deberán ser comunicadas 
oportunamente a la entidad, para su aprobación y 
pronunciamiento. 
o Plano geológico y geodinámico, con la ubicación 
y emplazamiento de las unidades 
correspondientes, ubicando las unidades activas, 
a partir del plano base. 
o Registros de perforación, conteniendo en detalle 
entre otros; características geológicas y 
geotécnicas de los materiales (cada 1.50m), nivel 
freático, SPT, RQD, concordantes y coherentes 
con la interpretación geológica, para el caso de 
puentes y  sectores críticos (20 m.,) en los 
pontones (10 m.,), como mínimo, al efectuarse la 
nivelación de la tubería de revestimiento se debe 
consignar una calicata no menor de 2.0m, por lo 
cual la perforación pagable será de 18 m, y la 
calicata tendrá el costo correspondiente, solo en 
el caso de roca esto no será considerado. 
o Perfil sección estratigráfico de detalle, 
longitudinal al eje del puente, con toda la 
información concerniente a la cimentación como: 
cota de desplante, capacidad de carga, cotas de; 
socavación, licuación de suelos, fondo de cauce, 
contactos litológicos y geotécnicos, NAME, en 
cotas referidas a; m,s,n,m. etc. 
o El registro de detalle, con toda la información de 
los materiales de fundación obtenida de las 
perforaciones, serán consignados en el registro 
correspondiente debidamente firmado por el 
profesional responsable, con lo cual se asegurara 
la calida técnica de las prospecciones. 
o Certificados de ensayos de laboratorio, emitidos 
por un laboratorio reconocido y cumplir con los 
requerimientos establecidos en las NTP y  lo 
indicado en los TDR (suelos), los ensayos 
especiales de preferencia deben ser procesados 
en las entidades publicas de prestigio 
(Universidades, Instituciones Tecnológicas ) ó 
Laboratorios Privados que acrediten poseer el 
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equipo para efectuar el ensayo, debidamente 
calibrados, con una antigüedad no mayor de 06 
meses, sujetos a inspección por parte de la 
entidad. 
o Hoja o memoria de cálculos de la capacidad 
portante de los materiales de fundación. 
o Estudio de riesgo sísmico localizado, 
considerando la información base empleada en el 
estudio de la carretera. 
o En el caso de hallarse macizos rocosos, la 
detención y/o suspensión de las perforaciones, 
sólo procederá siempre que la evaluación 
geológica-geotécnica in-situ, respecto a las 
características litológicas (análisis petrográfico), 
estructurales (estaciones microtectónicas en las 
zonas de apoyo), resistencia a la compresión 
uniaxial (de muestra(s) inalterada(s) extraída(s) 
del probable nivel de cimentación), resistencia al 
corte de las discontinuidades, RQD, clasificación 
geomecánica y distribución espacial de fisuras, 
diaclasas y fallas, ratifique la calidad del macizo 
rocoso como material de cimentación (mínimo: 5 
m., por debajo del nivel de cimentación), 
desarrollándose el análisis de cimentación en 
roca, empleando por lo menos dos metodologías, 
considerando entre otros las condiciones 
geotécnicas del macizo, concordante con las 
condiciones de dinámica fluvial. 
Cualquier otra consideración no contemplada en los presentes 
Términos de Referencia, el proyecto se ceñirá al Manual de 
Diseño de Puentes (2003). 
 
Diseño Geotécnico 
 La profundidad de cimentación estará referido a cotas absolutas 
(m.s.n.m.), y deberá estar por debajo del nivel de socavación total 
y bajo esta condición crítica, la cimentación tendrá una 
profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de 
capacidad portante. 
 Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la 
influencia del nivel freático, por tanto es obligación del 
CONCESIONARIO verificar la cota de éste, e incluir en el estudio 
esta información. Se deberá presentar la metodología empleada, 
parámetros (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, 
etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, 
hojas y/o memorias de cálculo. 
 La cimentación en taludes procederá si el especialista en 
hidráulica determina la nula socavación de la zona de apoyo y se 
realicen análisis de estabilidad de taludes tanto en suelos como en 
rocas; y para los cálculos de capacidad de carga se emplearán 
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metodologías propias de cimentación en taludes, considerando la 
resistencia al corte de los materiales. 
 Las fuerzas sísmicas de diseño obedecerán a los parámetros 
obtenidos del estudio de riesgo sísmico, correlacionando los 
establecidos en el Manual de Diseño de Puentes (2003), 
elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 Se analizará la estabilidad de la obra en lo referido a 
asentamientos y licuación de suelos. 
 
2.3.7 Hidrología e Hidráulica 
El Estudio de Hidrología e Hidráulica, se enfocará a la determinación 
de los parámetros hidráulicos a considerar en el diseño de las nuevas 
estructuras que se requieran para la construcción de la segunda 
calzada de la Autopista del Sol tramo Trujillo-Sullana; para ello sin ser 
limitativo, como mínimo deberán ejecutar lo siguiente: 
 Recopilación y revisión de la información técnica existente sobre 
la actual calzada en funcionamiento (topográfica, cartográfica; 
meteorológica, suelos, diseños a nivel obra, planos post 
construcción etc.). 
 Luego de contar con el eje replanteado y definido la sección 
transversal del proyecto; se efectuará los estudios de campo, para 
identificar los problemas hidrodinámicos que podrían afectar la 
segunda calzada proyectada.  Presentar el inventario y evaluación 
de obras de drenaje mayores y menores sobre la calzada 
existente y proyectada, señalando su ubicación (progresivas), tipo, 
material, dimensión hidráulica (luz, altura) describir el estado 
hidráulico actual de cada una de ellas. 
 El informe de estudios de campo, contará con fichas técnicas en el 
cual se reportará la evaluación de las obras existentes, indicando 
progresivas, estado actual, características geométricas, etc.; así 
mismo, se presentará fichas técnicas de todos los sectores críticos 
afectados por erosión en quebradas, inundación, filtración en 
taludes inestables, cruce de quebradas importantes, etc. 
 Si una estructura de drenaje menor se encuentra en mal estado, 
debida a razones ajenas a las condiciones hidrológicas; el 
CONCESIONARIO, podrá recomendar la restitución de la obra de 
drenaje con sus dimensiones iniciales, siempre y cuando su 
capacidad de evacuación sea adecuada o suficiente a las nuevas 
condiciones de funcionamiento y del proyecto integral. 
 Para las obras nuevas de drenaje a incorporarse y aquellas que 
se encuentran en mal estado por razones de insuficiencia 
hidráulica u otros aspectos hidrológicos, se deberán ejecutar lo 
siguiente: 
o Presentar o determinar los parámetros físicos de la cuenca de 
recepción, en base a cartas nacionales y/o levantamientos 
topográficos. 
o Análisis hidrológico en base a datos de precipitación o 
descargas máximas, el cual deberá contener como mínimo, 
elaboración de hidrogramas, análisis de frecuencias y pruebas 
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de ajustes (Smirnov – Kolgomorov); presentarán memoria de 
cálculo y conclusiones del análisis.  Considerar los efectos del 
Fenómeno El Niño. 
o Se determinará el período de retorno y la descarga máxima de 
diseño; el período de retorno dependerá de la importancia de la 
vía, consecuencias de su falla y análisis de riesgo en función a 
la vida útil de la obra. 
o Establecer las dimensiones hidráulicas, ubicación, etc; de las 
nuevas obras de drenaje y subdrenaje requeridas para el 
control del flujo hídrico; las cuales deberán contar con su 
respectiva memoria de cálculo hidráulico y estarán 
referenciadas de acuerdo a las progresivas establecidas en los 
planos de Planta y Perfil Aprobados por la GEP. 
o De emplearse protección con enrocados se debe establecer el 
diámetro mínimo, medio de las rocas a emplear, espesor, 
calidad de roca en función a la capacidad de arrastre del flujo y 
se diseñaran los filtros de protección para control de lavado de 
finos. 
o De ser necesario el empleo de geotextil su requerimiento será 
demostrado y se establecerán las propiedades mecánicas e 
hidráulicas necesarias. 
o De ser necesario obras mayores tipo puentes, donde se 
requiera definir niveles de inundación, velocidad de flujo, 
sección mojada, socavación, etc.; los estudios hidrológicos e 
hidráulicos deberán ceñirse a los alcances mínimos 
establecidos en el Manual de Diseño de Puentes del Ministerio 
de Transportes. 
o Calcular la socavación potencial (general, local, curvatura, 
contracción, etc.), el cual, será estimada de acuerdo a las 
condiciones hidráulicas propias de cada sector y serán 
coherentes con los tipos de material que reporte los perfiles 
estratigráficos o estudios de suelos. 
 
Criterios de Diseño  
 Las obras de drenaje deberán ser diseñadas en compatibilidad 
con el régimen pluvial de la zona; debiendo establecer la 
ubicación (progresivas), dimensiones hidráulicas (luz altura), tipos 
de revestimientos, pendientes, puntos de descargas, etc. 
 Las características geométricas de las cunetas laterales deberán 
diseñarse según criterios hidráulicos, de seguridad vial y el 
Manual de Diseño Geométrico (DG-2001); así mismo, su longitud 
de captación no debe superar los 250 m, salvo justificaciones 
técnicas.  Por otro lado, en las entregas a terreno natural se 
dotaran de aliviaderos  con el objeto de proteger los taludes 
superior e inferior de la plataforma vial. 
 En sectores con presencia de niveles freáticos superficiales con 
incidencia negativa para la estructura vial y /o afloramiento de 
flujos su- superficiales (ojos de agua, filtración) se proyectarán 
sistemas de drenaje subterráneo (subdrenes) tanto longitudinal 
como transversal. Dichos sistemas deberán ser compatibles para 
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drenar el material predominante del lugar o sector comprometido 
en cuanto a granulometría y conductividad hidráulica. 
 La solución adoptada para drenaje vial deberá ser presentada y 
detallada en planos totalmente diseñados, tanto en planta, perfil, 
secciones y cortes. 
 
2.3.8 Estructuras 
Considerar todos los diferentes tipos de puentes, pontones, badenes, 
muros y cabezales de alcantarillas, secciones tipo marco, etc., sin 
estar limitados por el material de que estén conformados. 
 
 Efectuar el Inventario y Evaluación de cada una de las Estructuras 
existentes corroborando y/o complementando la información del 
estudio de factibilidad y estudio definitivo existente, dicho inventario 
debe constar de: 
 
 Ubicaciones (progresivas y coordenadas con GPS). 
 Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en 
general de la estructura,  las limitaciones de estructuras 
provisionales, ancho de calzada, sobrecarga de diseño, capacidad 
hidráulica, etc.). 
 Características Generales (dimensiones, capacidad de carga, etc.) 
 Llenar las fichas de inspección que será proporcionada por la 
Gerencia de Estudios y proyectos de  Provías Nacional 
 Vistas Fotográficas 
 
El CONCESIONARIO realizará las mediciones, ensayos y 
evaluaciones necesarias para determinar la condición funcional y 
estructural  (concreto, acero, etc) de las obras de arte y de las obras 
de drenaje existentes en el tramo: tales como cunetas, alcantarillas, 
colectoras, pontones,  puentes, badenes, muros de contención, 
subdrenes, gaviones, muros secos, estructuras de protección, y otras 
que a su juicio considere conveniente evaluar.   
  
 Proponer y detallar en base a la Evaluación, Trabajos de: 
 
 Mantenimiento (estructuras en buena condición) 
 Rehabilitación, Reforzamiento para la S/C HL93, y Ampliación 
(estructuras en regular condición) 
 Reemplazo (estructuras en mala condición) 
 Construcción (estructuras no consideradas actualmente) 
 
Para las estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria 
teniendo en consideración los estudios básicos. 
 
El diseño de todas las estructuras debe cumplir con las normas o 
reglamentos vigentes (Especificaciones AASHTO LRFD y para los 
aspectos particulares propios de nuestro país utilizar el Manual de 
Puentes del MTC), de acuerdo al material que se determine como 




Definir el tipo de estructura y en especial la cimentación en base a la 
capacidad de carga admisible del suelo, nivel freático y de desplante, 
probable asentamiento, niveles de aguas máximas, mínimas, 
socavación, disponibilidad de materiales - equipos en la zona de 
trabajo. Todas estas condiciones serán respaldadas por los 
especialistas respectivos (se incluirán en la memoria descriptiva y 
planos correspondientes). 
 
Presentar la Memoria Descriptiva de las Estructuras propuestas. 
  
Presentar el Diseño de las Estructuras en base a Planos respaldados 
en la memoria de cálculo respectiva. 
 
Efectuar los cálculos preferiblemente en base a sistemas 
computarizados, cuya memoria detallada se entregara conjuntamente 
con los planos. 
 
Presentar un Presupuesto específico para cada Diseño y trabajo 
(rehabilitación, ampliación, reforzamiento, reemplazo, etc)  propuesto, 
indicando su plazo de ejecución. 
 
Puentes y Pontones 
 
Para la evaluación estructural de los puentes y pontones existentes 
utilizar el Manual For Condition Evaluation and Load and Resistance 
Factor Rating  (LRFD) of Highway Bridges de la AASHTO  año 2003 o 
última versión. 
 
Para los puentes a ser reemplazados y nuevos, el periodo de diseño 
será de 100 años, para el caso de pontones el período de diseño será 
de 50 años, para alcantarillas y zanjas de drenaje será de 20 años, y 10 
años para cunetas, deberá tenerse en cuenta los efectos del Fenómeno 
del Niño 1983 y 1988. 
 
Para el diseño se  tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
 La última versión de las especificaciones de la “American 
Association of State Highway and Transportation Officials” AASHTO 
LRFD (Bridge Design Specifications) y para aspectos particulares 
propios de nuestro país utilizar el Manual de Puentes del MTC. 
 La sección transversal de la superestructura y los accesos estará en 
concordancia con el diseño geométrico del tramo. 
 El CONCESIONARIO propondrá las luces definitivas según la 
información de la Ingeniería Básica que él mismo obtenga. 
 Para el diseño se efectuarán estudios básicos de ingeniería como: 
hidrología, hidráulica, erosión y control y/o trabajos de protección, 
estudios geológicos y geotécnicos, que determinen capacidad de 
carga admisible, nivel freático y de desplante, probable 
asentamiento, niveles de aguas máximas, mínimas y de socavación. 
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 La solución que proponga el CONCESIONARIO (concreto armado u 
otro) deberá tomar en consideración los efectos de las fuerzas 
sísmicas. 
 Una vez concluido el diseño de los puentes y pontones nuevos se 
deberá llenar una ficha con las características técnicas de la nueva 
estructura. 
 
El CONCESIONARIO podrá proponer otro tipo de solución a la indicada 
en la factibilidad y estudio existente, siempre y cuando esta cuente con 
el debido sustento técnico y económico.  
   
Presentar los siguientes planos:  
 Plano topográfico de la ubicación (zona comprendida a 1,148.29 
ft. del eje aguas arriba y 300 m. aguas abajo, en una escala de 
1:1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 metro, indicando 
puntos de referencia y niveles, de acuerdo al diseño geométrico 
de la vía. 
 Vista general en planta y elevación en base a un  levantamiento 
topográfico y batimétrico a detalle del área de ubicación. 
 Plano de estructuras a demoler.  
 Detalles de reforzamiento (para la S/C HL-93) o reparación de ser 
el caso. 
 Subestructura (excavaciones, encofrados – armadura de estribos 
de concreto, pilares, arranques, etc). 
 Superestructura (encofrados – armadura de vigas y losa de 
concreto, reticulados de acero, etc). 
 Detalles (apoyos, juntas de dilatación, tubos de drenaje, barandas, 
losas de   aproximación, etc). 
 Obras  Complementarias. 
 
 Además considerar como alcances adicionales lo siguiente: 
 Recomendación del proceso constructivo. 
 Establecer la pendiente longitudinal en lo posible como nula, caso 
contrario dicha  pendiente debe ser como máximo 3%. 
 Losas de aproximación en ambos extremos de la estructura si es 
isostática. 
 La superficie de rodadura debe ser similar a la considerada en la 
carretera.  
 Las obras complementarias se refieren a las necesarias respecto 
a defensas ribereñas y de protección contra erosión, socavación o 
sedimentación. 
 Presentar un presupuesto especifico considerando lo señalado en 
los ítems precedentes. 
   
Muros 
 Estos podrán ser de gravedad o tipo  cantiliver , el mismo que 
debe contar con el sustento técnico-económico que demuestre 
cual es el más adecuado.  
 Para el diseño de muros de contención en corte y relleno, se 
realizarán calicatas de investigación del suelo (para obtener 
parámetros de resistencia), a profundidades que aseguren la vida 
útil de la obra; se tomarán secciones, perfiles y niveles 
complementarios, determinando su trazado, elevación y cotas de 
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cimentación.  El eje y los hombros de cada muro serán 
debidamente replanteados. 
 Efectuar diseños para cada suelo establecido como típico, 
considerando que su altura puede variar con incrementos de 0.5 
m. 
 Efectuar la verificación de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, 
para condiciones estáticas y dinámicas. 
 
2.3.9 Señalización 
  El CONCESIONARIO deberá efectuar el estudio y 
diseño de la señalización tanto vertical como horizontal de la vía, de 
acuerdo a la necesidad de la misma y en concordancia con el Manual 
de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras vigente, teniendo en cuenta los resultados de los estudios 
de seguridad vial.  
 
  El diseño de la señalización deberá ser compatible con 
el diseño geométrico de la vía, de manera que las señales 
contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en 
concordancia con la velocidad del tránsito. 
 
  De acuerdo a los resultados de los estudios de 
seguridad vial en las zonas de alto riesgo de la carretera o donde se 
tengan registros de accidentes, deberá tener especial atención en el 
diseño de la señalización, utilizando señales de mayor dimensión con 
colocación repetitiva a intervalos previos, de reductores de velocidad 
tipo “lomo de toro”, guardavías, etc. 
 
  Las dimensiones y características especificadas, 
deberán ser concordantes en los diferentes documentos que 
componen el Expediente Técnico: Memoria Descriptiva, Planos, 
Especificaciones Técnicas, Metrados etc.  
 
  El CONCESIONARIO deberá elaborar las 
especificaciones técnicas tanto para la señalización horizontal, como 
para la vertical, precisando los materiales, dimensiones y calidades 
para cada una de las partidas. 
 
2.3.9.1 Señalización Horizontal 
 Marcas en el pavimento 
 Las marcas en el pavimento tienen por objeto reglamentar los 
movimientos de los vehículos e incrementar la seguridad en su 
operación. Deben de ser uniformes, en su diseño, posición y 
aplicación, con el fin de que el conductor del vehículo pueda 




 El CONCESIONARIO determinará las señales y marcas en el 
pavimento necesarias para posibilitar que los usuarios de la 
carretera, tanto vehiculares como peatonales (población próxima a 
la vía), transiten por ella con seguridad. 
 
 Deberá especificar adecuadamente la pintura a utilizar para las 
marcas en el pavimento, las mismas que deberán ser retro 
reflectivas mediante el uso de micro esferas de vidrio aplicadas a 
la pintura. 
 
 La dosificación de la pintura y las micro esferas deberán estar 
acordes con el tipo de pavimento. A mayor rugosidad o mayor 
abertura del asfalto, deberá especificarse mayor dosificación a fin 
de lograr una adecuada cobertura y retro reflectividad. El 
CONCESIONARIO deberá especificar los valores de retro 
reflectividad para cada color (blanco en bordes y amarillo en el eje 
de la vía) 
 
 Asimismo deberá especificar doble aplicación de marcas en el 
pavimento. Una primera de carácter temporal en los tramos 
asfaltados que se entreguen al tránsito a fin de garantizar la 
seguridad de la vía tanto diurna como nocturna. La segunda 
aplicación deberá hacerse una vez concluido el asfaltado de la 
carretera para la recepción final de la misma. Las dosificaciones 
de pintura y micro esferas deberán estar acordes a las exigencias 
de durabilidad de cada aplicación: la primera será de uso 
temporal, durante la rehabilitación de la vía, y la segunda deberá 
tener la durabilidad necesaria para el uso definitivo de la misma. 
Asimismo, deberá incluir los metrados y precios unitarios para 
cada aplicación. 
 
 Tachas u ojos de gato 
 El CONCESIONARIO deberá incluir el uso de marcadores de 
pavimento (tachas u ojos de gato), particularmente en zonas de 
neblina, curvas, pendientes y cualquier otro sector que requiera 
mejor visibilidad nocturna. Deberá evitar el uso simultáneo o 
repetitivo de elementos reflectivos (en postes delineadores, 
reflectores de guardavías y tachas) para evitar confusión al 
usuario de la vía. 
 Igualmente deberá evitar el uso simultáneo de tachas en el eje y 
en el borde la vía, particularmente en curvas cerradas, donde 
puede causar confusión en la noche. 
 
 Guardavías metálicos  
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 Deberá proyectar  el uso de guardavías en zonas críticas donde 
exista la posibilidad que un vehículo se salga fuera de la carretera, 
de manera que funcionen como un elemento de contención. Para 
ello, utilizará longitudes mínimas concordantes con dicha función. 
 
 Los guardavías a utilizar deberán ser del material y dimensiones 
normados, debiendo especificar el uso de pintura de protección 
contra la corrosión en zonas geográficas con ambiente corrosivo 
(principalmente cercanas a la costa). 
 
2.3.9.2 Señalización Vertical 
 Señales Preventivas  
 Son aquellas que se utilizan para indicar con anticipación la 
aproximación de ciertas condiciones de la vía, que indican un 
peligro real o potencial que puede ser evitado tomando ciertas 
medidas de precaución.  
 
 El CONCESIONARIO deberá proyectar la colocación de 
señales preventivas a fin de “prevenir” al usuario sobre 
condiciones de la carretera que requieren su atención y acción 
inmediata, ubicándolas a la distancia que recomienda el Manual 
de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor, a fin de 
que el usuario tenga el tiempo de reacción necesario. 
 
 Señales Reglamentarias 
 Las señales reglamentarias determinan acciones mandatorias 
o restricciones que gobiernan el uso de la vía y que el usuario 
debe cumplir bajo pena de sanción, por lo que deben proyectarse 
con parámetros razonables y factibles de ser cumplidas, 
particularmente en cuanto a los límites de velocidad. En zonas 
urbanas se recomienda velocidades del orden de 30 kilómetros 
por hora (kph). Así mismo, después de las zonas donde se 
restringe la velocidad, deberá volver a especificarse la velocidad 
máxima permitida en la vía. 
 
 El material a utilizar deberá ser concordante con las 
condiciones ambientales, y de seguridad frente al vandalismo, 
diseñándose los componentes acordes a ello (p. ej. pernos 
zincados con cabeza tipo coche). De preferencia se utilizarán 
postes de concreto que tienen menor atractivo para el hurto. 
 
 Las dimensiones de las señales deberán estar acordes a la 
velocidad de circulación de los vehículos, y a la “polución visual” 
que pueda existir en la vía. En zonas urbanas, donde existe mayor 
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cantidad de elementos distractivos (postes, publicidad, plantas, 
etc.)  deberán especificarse señales de mayores dimensiones. 
 
 Señales Informativas 
 El CONCESIONARIO diseñará señales informativas para 
informar al usuario de las localidades ubicadas a lo largo de la vía, 
de las distancias para llegar a ellos, y de los destinos en las vías 
que se derivan de la carretera. 
 
 Las dimensiones de las señales informativas deberán permitir 
tanto su legibilidad como su visibilidad desde distancias 
razonables. Deberá proyectar las dimensiones en múltiplos de 
0.15 m, debido a que las láminas reflectivas para las señales se 
comercializan en unidades inglesas (1 pie equivalente a 0.30 m) 
  
 El tamaño de las letras a utilizar deberá estar acorde a la 
velocidad directriz. 
 
 Deberá proyectar las dimensiones y materiales de los paneles 
para cada tipo de señal así como los elementos de soporte 
estructural y cimentación necesarios. 
  
Presentará la ubicación de cada tipo de señal con su diseño 
respectivo, indicando sus dimensiones y contenido; así como los 
cuadros resúmenes de las dimensiones y metrados de las mismas. 
  
 Señales de ruta. 
  El CONCESIONARIO deberá especificar señales de ruta 
a fin de informar al usuario de la vía misma, y familiarizarlo con la 
nomenclatura del MTC. 
 
  Estas señales podrán colocarse tanto en postes 
individuales, como en señales informativas de localización y 
destino. Igual criterio deberá adoptar para rutas departamentales o 
rutas vecinales que nacen de la ruta nacional. 
 
 Señalización de Medio Ambiente 
 
  El CONCESIONARIO deberá incluir las señales de 
protección del medio ambiente. 
 
2.3.9.3 Señalización y Procedimiento de Control de Tránsito durante la 
ejecución de la obra 
118 
 
 Deberá presentar los planos de señalización y los 
procedimientos de control de tránsito durante la ejecución de obra, los 
que deberán estar en función del cronograma de la misma, 
incluyendo las responsabilidades del Contratista y los requerimientos 
de comunicación en las localidades afectadas, a fin de alertar a los 
usuarios de la vía sobre las interrupciones, desvíos de tránsito y 
posibles afectaciones en los tiempos de viaje. 
 
2.3.10 Metrados, Análisis de Precios Unitarios y Especificaciones 
Técnicas 
Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas 
se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, 
en los procedimientos constructivos, métodos de medición, y bases de 
pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será 
bajo el concepto de Precios Unitarios. 
 
Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a 
ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en 
los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, 
cortes longitudinales, diseños y detalles constructivos específicos.  La 
definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser 
precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados 
reales de obra, definido por un diferencial del orden de ± 10 % de los 
metrados reales. 
 
Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del 
proyecto, considerando la composición de mano de obra, equipo, 
materiales y rendimiento de equipo y mano de obra correspondientes.  
Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, 
como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad).  El 
Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de 
obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos 
directos, indirectos y el IGV que corresponda. 
  
Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida 
del proyecto, en términos de especificaciones particulares, tendrán 
como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada 
especialista, se sujetarán al Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras DG-2013, al Manual de Ensayos de Materiales para 
Carreteras EM-2000 y a las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Carreteras EG-2013, aprobadas por el MTC. 
Complementariamente se utilizarán las normas y especificaciones 
AASHTO y ASTM.  Incluirán el control de calidad, ensayos durante la 
ejecución de obra y criterios de aceptación o rechazo, controles para la 
recepción de la obra y los aspectos referidos a la conservación del 
medio ambiente. 
 
2.4 Cronograma de ejecución de obra, de utilización de equipos y 
materiales de desembolsos. 
 El CONCESIONARIO deberá formular el cronograma de ejecución de 
obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para 
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el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o 
condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, 
etc.  El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el 
software MS Project, identificando las actividades o partidas que se 
hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un 
diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. 
El CONCESIONARIO deberá dejar claramente establecido, que el 
cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona.  
Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y 
materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM. 
 
En la programación se pondrá especial énfasis en la evaluación de la 
etapa de movilización e instalación de campamentos y equipos en obra 
por el CONCESIONARIO.  
 
2.5 Expediente Técnico 
 
El CONCESIONARIO preparará el  Expediente Técnico para la obra. 
  
El Expediente Técnico, formara parte del Informe Final, estará 
conformado por los siguientes documentos: 
  
 Memoria descriptiva, presupuesto base de obra, los cronogramas de 
ejecución de obra, de utilización de equipos y materiales y de 
desembolsos, las fórmulas polinómicas y la relación de equipos 
mínimos, tanto de ejecución de obra como de laboratorio. 




3. EXPEDIENTE TECNICO 
El Expediente Técnico podrá tener el siguiente esquema referencial, el 
que se podrá perfeccionar para destacar los resultados del Estudio: 
 
I. Volumen Nº 1 - Memoria Descriptiva, Estudios Básicos 
i. Memoria Descriptiva. 
ii. Plano general del proyecto y secciones típicas. 
iii. Estudio de topografía, trazo y diseño geométrico. 
iv. -Conclusiones del estudio de tráfico y de cargas. 
v. Estudio de suelos, geotécnico,  canteras, botaderos, fuentes 
de agua. 
vi. Diseño de pavimento y secciones típicas del mismo. 
vii. Estudio de hidrología e hidráulica. 
viii. Relación y memoria descriptiva de obras de arte y de drenaje. 
ix. Diseño de puentes nuevos y rehabilitación de los existentes. 
x. Conclusiones del estudio de señalización y seguridad vial. 
xi. Relación de metrados por partidas. 
 Resumen de metrados 
 Bases de cálculo de presupuesto 
xii. Presupuesto Base. 
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xiii. Cronograma de ejecución de obra, utilización de equipos y 
materiales, y Desembolsos. 
xiv. Fórmula Polinómica. 
xv. Requerimientos de mano de obra y equipos. 
xvi. ANEXOS - ESTUDIOS BASICOS 
 Trazo y Diseño Vial. 
 Estudio de Tránsito y Cargas por eje. 
 Estudio de suelos, sumario de ensayos de suelos, 
canteras y fuentes de agua. 
 Estudio Geotécnico. 
 Memoria de cálculo para el diseño de pavimentos. 
 Estudio de Hidrología e Hidráulica. 
 Memoria de cálculo del diseño de las obras de drenaje, 
incluido muros. 
 Memoria de Cálculo para diseño y rehabilitación de 
Puentes 
 Estudio de señalización y seguridad vial. 
 Líneas de servicio. 
  
II. Volumen Nº 2 - Especificaciones Técnicas 
 
Comprenderá las especificaciones técnicas materia de la obra a 
ejecutar, según el manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para construcción de carreteras (EG-2000), por rubros 
y por cada partida del presupuesto de obra, incluyendo el control 
de calidad y ensayos durante la ejecución y para la recepción de 
la obra; asimismo comprenderá las actividades para la 
conservación del medio ambiente, el replanteo topográfico, la 
construcción de campamentos, la limpieza general de la obra, etc. 
  
III. Volumen Nº 3 - Metrados 
Los metrados serán detallados por cada partida específica del 
presupuesto y se incluirá diagramas, secciones y croquis típicos, 
en los casos que corresponda.  
 Metrados de obras preliminares. 
 Metrados de explanaciones. 
 Metrados de pavimentos. 
 Metrados de transporte pagado.  
 Metrados de obras de arte y de drenaje. 
 Metrados de Puentes. 
 Metrados de señalización y seguridad vial. 
   
IV. Volumen Nº 4 - Planos 
Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, 
debiendo ser entregados debidamente protegidos en porta-planos 





Deberán estar identificados por una numeración y codificación 
adecuada y mostrarán la fecha, sello y firma del Especialista y del 
Jefe del Proyecto.  
  
Sin estar limitados a la relación que a continuación se detalla, los 
planos más importantes y su contenido serán los siguientes: 
 
 Informe general e índice de planos. 
  
 Plano de ubicación, mostrando las vías, centros poblados y 
proyectos más  importantes, dentro del área de influencia 
del estudio. 
  
 Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con 
coordenadas UTM, mostrando los accidentes geográficos, 
poblaciones, medios de comunicación, fuentes de materiales, 
botaderos, etc., existentes en el área de estudio, además de 
una tabla de distancias, altitudes, tráfico y cualquier otra 
información que se estime necesaria. 
 
 Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando 
todas las dimensiones y demás características de las obras 
incluidas en la sección transversal de la carretera, tales como 
ancho y espesor del afirmado, bermas, cunetas y drenes, 
inclinación de los taludes, zanjas de coronación o de pie de 
talud, ancho del Derecho de Vía, etc. 
 
 Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas  1:2000 
(H) y 1:200 (V), con la nomenclatura requerida por las 
Normas Peruanas. En los planos de planta se indicarán las 
referencias de los PIs, límites de Derecho de Vía,  ubicación, 
incluyendo cotas y pendientes, de alcantarillas, muros, zanjas 
de coronación y drenaje, guardavías y otras obras 
complementarias importantes.  Sobre los planos de perfil se 
señalarán la ubicación y referencia de los BMs, alcantarillas, 
pontones, puentes  y otras estructuras.  
 
 Planos de secciones transversales indicando las áreas de 
explanaciones en cada sección, a escala 1:200 en zona rural 
y 1:100 en zona urbana. 
 
 Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 
(H) y 1:50 (V). 
 
 Diagrama de Masas, señalando las compensaciones de 
volúmenes, las distancias parciales de transporte y la 
clasificación de los materiales. Escala horizontal 1:25000. 
 
 Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de 
agua, escala en planta 1:2000, consignando ubicación, 
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secciones o calicatas (escala vertical 1:20), volúmenes y 
demás características técnicas, datos acerca del período de 
utilización, método de explotación, uso, rendimientos, 
facilidades de acceso y las distancias de transporte de 
acuerdo con el diagrama de distribución que lo deberá 
acompañar. 
 
 Planos de cuencas hidráulicas e hidrología (escala 1:50000 o 
menos). 
  
 Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje 
proyectado, con ubicación de cunetas, zanjas, alcantarillas, 
etc. Se presentará el perfil longitudinal de cunetas y/o zanjas 
de drenaje paralelos a la carretera, con indicación de cotas y 
sus desfogues a alcantarillas, pontones u otros, asimismo las 
secciones transversales de todas las obras de arte y drenaje, 
a escala 1:100, con indicación de cotas de entrada y salida, 
pendientes, tipo de obra de drenaje, cabezales, muros, etc. 
 
 Plano de Canteras y Fuentes de agua a escala variable, en el 
cual detallara en forma concreta y resumida los resultados 
los resultados de las investigaciones de campo. 
 
 Planos a escala variable según diseño de obras de arte 
(pontones, alcantarillas, muros, cunetas, etc.) con tablas de 
cantidades correspondientes a las distintas partidas que se 
incluyen en el presupuesto y de conformidad con las 
especificaciones dadas. 
 
 Planos de detalle de puentes (nuevos y rehabilitados) 
mostrando los metrados de las distintas partidas que se 
incluyen de conformidad con las especificaciones dadas. 
 
 Planos de señalización y seguridad vial; se presentarán a 
escala variable e  incluirá la señalización durante la ejecución 
de la obra; señalización vertical (señales preventivas, 
restrictivas e informativas); detalle de los postes de fijación; 
elementos de seguridad vial, guardavías, tachas, postes 
delineadores, etc.  Además, se presentará un plano general 
de señalización y seguridad vial, a escala 1:2000, ubicando 
claramente la correspondiente señalización vertical y los 
elementos de seguridad vial. 
      
 
OTROS DOCUMENTOS QUE PRESENTARÁ EL CONCESIONARIO 
COMO PARTE DEL INFORME FINAL  
 




 VI. Volumen Nº 6 – Informe de Verificación de la Evaluación 
Técnico – Económica del Proyecto ( HDM III). 
 
 VII Volumen Nº 7 - Análisis de Precios Unitarios 
 Bases para el cálculo de precios unitarios. 
 Análisis del costo directo por partidas. 
 Análisis del costo indirecto por partidas. 
 Resumen de los componentes del costo y precios unitarios 
por partidas. 
 Presupuesto Base de Obra. 
 Fórmulas Polinómicas. 
 Cronograma de ejecución de obra y de desembolsos 
 PERT – CPM de la ejecución de la obra. 
 Requerimiento de mano de obra, materiales y equipo 
optimizado. 
  
El CONCESIONARIO efectuará un análisis de los costos 
unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características 
particulares de la obra; los requerimientos de mano de obra; la 
distancia a las canteras de materiales de construcción, su 
costo de explotación; el costo de otros materiales y su 
transporte; maquinarias y equipos a ser instalados en la obra 
incluyendo fletes, impuestos, seguros y, en general, todos los 
costos que se indican en las actividades de la construcción y 
montaje. 
  
El Análisis de los costos comprenderá los costos directos e 
indirectos por separado, dividiéndolos en moneda nacional y 
extranjera, según su procedencia. 
VIII. Libretas de Trazos y Anexos  
El CONCESIONARIO deberá entregar las libretas de trazo, 
nivelación y secciones transversales;  asimismo una relación 
de los BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, 
tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los 
documentos presentados. 
  
IX. Discos Compactos 
El CONCESIONARIO deberá entregar los discos compactos, 
con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma 
ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera 
de reconstruir totalmente el Informe Final. 
  
Del mismo modo los planos de diseño, serán presentados en 





ANEXO 3: Ficha SNIP
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